

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম : বিএডিসি'র শবাজি বীজ বিতরণের সংক্রান্ত বৃক্ষের মাধ্যমে বাইব্রিড শবাজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 অব্যয় বৎসর : ২০২২-২৩

ক্র. নং	বিবরণ (কোর্স)	একক	পরিমাণ (স্বাধা)	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	আবশ্য উপাদান	প্রাপ্তি তারিখ	প্রকল্পের আওতাধীন	প্রকল্পের আওতাধীন	অনুমোদনের তারিখ	প্রকল্পের আওতাধীন	অনুমোদনের তারিখ	প্রকল্পের আওতাধীন	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ
১	মটর বীজ উৎপাদন	৩ টি	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২	কপিপেট্টার উৎপাদন	৩ টি	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩	অন্যান্য বৃক্ষজাত ও সংক্রান্ত	৩ টি	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৪	অন্যান্য সংক্রান্ত উৎপাদন*	২০০ মে. টন	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

* সর্বশেষ ত্রিভুজ পত্রের বরাদ্দ করা হলে একে ত্রিভুজ পত্রের মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

(স্বাক্ষর)
 ২০২২
 ১৫/০৭/২০২২

(স্বাক্ষর)
 ২০২২
 ১৫/০৭/২০২২

(স্বাক্ষর)
 ২০২২
 ১৫/০৭/২০২২

(স্বাক্ষর)
 ২০২২
 ১৫/০৭/২০২২

(স্বাক্ষর)
 ২০২২
 ১৫/০৭/২০২২

শ্রীমান মোঃ হুমায়ুন কবীর
 প্রকল্প পরিচালক (বীজ)
 বিএডিসি, ঢাকা

শ্রীমান মোঃ হুমায়ুন কবীর
 প্রকল্প পরিচালক (বীজ)
 বিএডিসি, ঢাকা

শ্রীমান মোঃ হুমায়ুন কবীর
 প্রকল্প পরিচালক (বীজ)
 বিএডিসি, ঢাকা

শ্রীমান মোঃ হুমায়ুন কবীর
 প্রকল্প পরিচালক (বীজ)
 বিএডিসি, ঢাকা

শ্রীমান মোঃ হুমায়ুন কবীর
 প্রকল্প পরিচালক (বীজ)
 বিএডিসি, ঢাকা

বার্ষিক ক্রম পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম : বিএডিসি'র সবজি বাজার বিকল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইভিউ সবজি বাজার উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 অর্থ বৎসর : ২০২২-২৩

ক্র: নং	বিবরণ (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রম	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি/সময়	প্রকল্পের সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	সকল আবেদনের তারিখ	উন্মুক্ত করার তারিখ	মুদ্রায়ত্ত্ব তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এগোর্ড	মুক্তির তারিখ	সম্পাদনের তারিখ	সেবা/সময় (দিন)
১	অনিয়মিত শ্রমিক *	জন-নিয়ম	১৬২৪৪	৫	৩	৭	৫	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩	২০	২১	২২	২৩	১৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২	স্বদেশিক শ্রমিক	জন	১৬	৬	৬	৭	৬৪ ০০০	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩					১/৮/২০২২				২৮/০৬/২০২৩
৩	মোট শ্রমিক *	টি	২৮	৬	৬	৬৪ ০০০	৫.০০০	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩					১/৮/২০২২				২৮/০৬/২০২৩
৪	মোট নিয়ম *	টি	১৩	৬	৬	৫.০০০	৫.০০০	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩					১/৮/২০২২				২৮/০৬/২০২৩
৫	মোট শ্রমিক *	টি	২৯	৬	৬	৬৪ ০০০	৫.০০০	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩					১/৮/২০২২				২৮/০৬/২০২৩

* সংশ্লিষ্ট ভিডিও দলগুলি বরাদ্দ খালি রাখা হবে এবং ভিডিও দলগুলির মাধ্যমে ক্রম কার্যক্রম সম্পাদনা করা হবে।

স্বাক্ষর: প্রকল্প পরিচালক
 সীমা সান্দ্রা
 সচিবালয়, প্রকল্প পরিচালক
 বিএডিসি, ঢাকা
 তারিখ: ১০/০৬/২০২২

স্বাক্ষর: (মোঃ হেলালুল্লাহ)
 প্রকল্প পরিচালক
 বিএডিসি, ঢাকা
 তারিখ: ১০/০৬/২০২২

স্বাক্ষর: মোঃ ফেরদৌস রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (সীমা)
 বিএডিসি, ঢাকা
 তারিখ: ১০/০৬/২০২২

স্বাক্ষর: সাদিয়া পারভীন
 প্রকল্প পরিচালক (সীমা)
 বিএডিসি, ঢাকা
 তারিখ: ১০/০৬/২০২২

স্বাক্ষর: মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (সীমা)
 বিএডিসি, ঢাকা
 তারিখ: ১০/০৬/২০২২

স্বাক্ষর: এম এম হায়দার
 প্রকল্প পরিচালক (সীমা)
 বিএডিসি, ঢাকা
 তারিখ: ১০/০৬/২০২২