

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোটঃ ৫৬০৫৩.২০
জিওবিঃ ৫৬০৫৩.২০
নিজস্ব অর্থঃ

ব্যয়/বিভাগঃ কৃষি মহানালয়

সহকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএজিসি) কোড নং-১৪৩০১

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় কু-উপরিষ্কার পানির মাধ্যমে স্বেচ্ছা উন্নয়ন প্রকল্প কোড নং-২২৪২৯৮৬০০

ক্রম নং	ডিসিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পত্র/কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক দরপত্র আহ্বান (যদি প্রয়োজন হয়)	সম্ভাব্য তারিখ					চুক্তি স্বাক্ষর পর্বের মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ	
										দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর			
১	রাজস্ব ব্যয়	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৫৮.৫০	সম্ভাব্য তারিখ									
	কম্পিউটার	থোক	থোক	এসএসএস	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২৮	৭৭	০৩/০৫/২০২৩
	সেবারত ও রক্ষানাবেক্ষন	থোক	থোক	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ									
	আসবাবপত্র	থোক	থোক	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ									
	কম্পিউটার	থোক	থোক	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৫০	সম্ভাব্য তারিখ									
	সেচ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	থোক	আরএককিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১৩/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২৬/০৮/২০২২	২৬	২৩	২৬/০৮/২০২২
	প্রাথমিক সড়ক	কি.মি.	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২৮	৭৭	৩০/০৫/২০২৩	
	সেচ ও নিকাশ কাঠামো	থোক	থোক	আরএককিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১৩/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২৬/০৮/২০২২	২৬	২৩	২৬/০৮/২০২২
	সুলভন ব্যয়																
	ডাকল কেন্দ্রের পিকআপ	টি	৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২৮	৭৭	৩০/০৫/২০২৩	

রাজস্ব ব্যয়

সম্ভাব্য তারিখ

প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজন অনুযায়ী

(Signature)
সদস্য পরিচালক (ফুঃ সেঃ)
প্রকল্প পরিচালক (ফুঃ সেঃ)
সদস্য পরিচালক (ফুঃ সেঃ)


(Signature)
প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)
মোহাম্মদ জাকার উদ্দাহ
প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)
বিএজিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

(Signature)
চেয়ারম্যান
এ এক এম হায়্যা তুন্নাহ
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএজিসি, ঢাকা।

(Signature)
সহঃ প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)
২৩/০৭/২২
প্রকল্প পরিচালক
(এ বি এম মাকসুদ হাসান খান)
পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় কু-উপরিষ্কার পানির মাধ্যমে স্বেচ্ছা উন্নয়ন প্রকল্প, বিএজিসি, পাবনা।

সম্ভাব্য তারিখ

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী কর্মের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পনাম/কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	আরও দরপত্র আহ্বান (যদি প্রয়োজন হয়)	দরপত্র আহ্বান তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	মুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
উ-১০	অসহায়দের ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৫.০৬	সম্ভাব্য তারিখ	২২/০৬/২০২২	২	২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২	
উ-১১	৫ কিউসেক শক্তিকালিত প্যাস্পোর্ট ক্রয় (২৫-৩০ অক্ষপত্রিক ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক মটার ও প্যাস্পোর্ট, সাকশন ও ডেলিভারী পাইপসহ আনুযায়িক যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ)	টি	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫০.২০	সম্ভাব্য তারিখ	২২/০৬/২০২২	৫	৫	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
উ-১২	২ কিউসেক শক্তিকালিত প্যাস্পোর্ট ক্রয় (১২-১৫ অক্ষপত্রিক ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক মটার ও প্যাস্পোর্ট, সাকশন ও ডেলিভারী পাইপসহ আনুযায়িক যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ)	টি	৬৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬০.২০	সম্ভাব্য তারিখ	২২/০৬/২০২২	৫	৫	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
উ-১৩	১ কিউসেক শক্তিকালিত প্যাস্পোর্ট ক্রয় (৫ চ অক্ষপত্রিক ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক মটার ও প্যাস্পোর্ট, সাকশন ও ডেলিভারী পাইপসহ আনুযায়িক যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং)	টি	২০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০০.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	২২/০৬/২০২২	৫	৫	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
উ-১৪	২.৫ কিউসেক বাল্ক সাইটেড ভাসমান প্যাস্পোর্ট ক্রয় (১৫-২০ অক্ষপত্রিক মটার ও প্যাস্পোর্ট, পম্প, সাকশন ও ডেলিভারী পাইপসহ আনুযায়িক যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং সহ)	টি	২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২/০৬/২০২২	৫	৫	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
উ-১৫	১.৫ কিউসেক প্যাস্পোর্ট চালিত প্যাস্পোর্ট ক্রয় (প্যাস্পোর্টের প্যাসেজ, সাকশন ও ডেলিভারী পাইপসহ আনুযায়িক যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং এবং প্যাস্পোর্ট নির্মাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ)	টি	৭১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২১০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২/০৬/২০২২	৫	৫	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
উ-১৬	৫-কিউসেক প্যাস্পোর্ট ডু-গর্ডেড সেন্ট্রাল নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ সেট ক্রয় (প্রতিটি ৩২৫ মি. মি. ডায়ামিটার ও ১০০০মিঃ দৈর্ঘ্য)	সেট	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২২/০৬/২০২২	৫	৫	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
উ-১৮	২-কিউসেক গ্রন্থনালির ডু-গর্ডেড সেন্ট্রাল নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ সেট ক্রয় (প্রতিটি ২০০ মি. মি. ডায়ামিটার ও ১০০০মিঃ দৈর্ঘ্য)	সেট	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০০.৪৫	সম্ভাব্য তারিখ	২২/০৬/২০২২	৫	৫	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
উ-১৯	১-কিউসেক গ্রন্থনালির ডু-গর্ডেড সেন্ট্রাল নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ সেট ক্রয় (প্রতিটি ২০০ মি. মি. ডায়ামিটার ও ১০০০মিঃ দৈর্ঘ্য)	সেট	১১৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৩৩.২২	সম্ভাব্য তারিখ	২২/০৬/২০২২	৫	৫	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২৩



 সঃ প্রঃ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)


 ২৩.০৭.২২

 মোঃ য়োশারফ হোসেন উইয়া

 সহকারী প্রধান প্রকৌঃ-৩

 স্বত্বসেচ বিভাগ

 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা




 প্রধান প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)

 মোহাম্মদ জাকির উদ্দাহ

 প্রধান প্রকৌঃ (স্বত্বসেচ)

 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা



 চেয়ারম্যান

 এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

 চেয়ারম্যান (জেড-১)

 বিএডিসি, ঢাকা

(এ বি এম সাহমুদ হাসান খান)

 প্রকল্প পরিচালক

 পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ডু-উপরিষ্ক

 পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, পাবনা।

ক্রমিক নং	ভূমি/নির্মাণ/সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	গ্রাফিকাল ক্রয় (লোক টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক দরপত্র আহরণ (যদি প্রয়োজন হয়)	দরপত্র আহরণ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র অধ্যয়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুমোদন/কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	১.৫ একডেসেক সৌরশক্তি চালিত একডেসেক ডু-গর্ডস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ সেট ক্রয় (প্রতিটি ২০০ মি.মি. ডায়ামিটার ও ১০০০ মি.মি. দৈর্ঘ্য)	সেট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫০৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	১৪	১৪/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	১৪	১৪	৩০/০৮/২০২৩
২-২৩	১২.৫ একডেসেক বাক্সাইডেড ভাসনান পাম্পের জন্য ডু-গর্ডস্থ সেচনালা (বোরিং পাইপ) নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ সেট ক্রয় (প্রতিটি ৬০০ মি.মি. ডায়ামিটার)	কি.মি.	১০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০	০৩/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	১৪	১৪	৩০/০৮/২০২৩
৩-১	নির্মাণ ও পূর্ত					উপ-মোট	৬০৪৪.৪৩										
৩-১	মজা খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১.৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৬৮.৬৯	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০	০৩/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	১৪	১৪	৩০/০৮/২০২৩
৩-২	সৌরশক্তি চালিত ডাম্পিং স্থাপন	টি	৪৮	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৪৮.৮৬	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০	০৩/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	১৪	১৪	৩০/০৮/২০২৩
৩-৪	৫-কিউসেক একডেসেক সৌরশক্তি চালিত ডু-গর্ডস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৩৫০ মি.মি. ডায়ামিটার ও ১০০০ মিটার)	টি	৪২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩২৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০	০৩/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	১৪	১৪	৩০/০৮/২০২৩
৩-৫	২-কিউসেক একডেসেক সৌরশক্তি চালিত ডু-গর্ডস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ২৫০ মি.মি. ডায়ামিটার ও ১০০০ মিটার)	টি	৪০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০৮.৪৬	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০	০৩/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	১৪	১৪	৩০/০৮/২০২৩
৩-৬	১-কিউসেক একডেসেক সৌরশক্তি চালিত ডু-গর্ডস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ২০০ মি.মি. ডায়ামিটার ও ১০০০ মিটার)	টি	১৬৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪২৬.৯০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০	০৩/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	১৪	১৪	৩০/০৮/২০২৩
৩-৭	১.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত একডেসেক সৌরশক্তি চালিত ডু-গর্ডস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ২৫০ মি.মি. ডায়ামিটার ও ১০০০ মিটার)	টি	১০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০	০৩/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	১৪	১৪	৩০/০৮/২০২৩
৩-৮	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (সেচা)	টি	৩৮	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬৪.৫৪	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০	০৩/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	১৪	১৪	৩০/০৮/২০২৩
৩-৯	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (সেচা)	টি	৪৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৪৭.৩৪	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০	০৩/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	১৪	১৪	৩০/০৮/২০২৩
৩-১০	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (সেচা)	কি.মি.	৩০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩/০৮/২০২২	০	০৩/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	১৪	১৪	৩০/০৮/২০২৩

সহঃ প্রকৌশলী (স্থঃ সেঃ)
 প্রধান প্রকৌশলী (স্থঃ সেঃ)
 সন্যাস পরিচালক (স্থঃ সেঃ)

এ প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলী
 চেয়ারম্যান (প্রকৌশলী)
 বিএডিসি, ঢাকা।

প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলী
 সন্যাস পরিচালক (স্থঃ সেঃ)
 বিএডিসি, ঢাকা।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলী
 প্রধান প্রকৌশলী (স্থঃ সেঃ)
 বিএডিসি, কুমিল্লা, ঢাকা।

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁই
 সহকারী প্রধান প্রকৌশলী
 সহস্রসেচ বিভাগ
 বিএডিসি, কুমিল্লা, ঢাকা।

পাননা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় কু-উপরিষ্কার
 পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, পাননা।

সম্ভাব্য তারিখ

ক্রমিক নং	জিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী কর্মের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পন্য/কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় কার্যক্রম	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	স্বাক্ষর প্রমাণন (যদি হয়)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর পরের মোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর শেষ তারিখ	
৩	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
উ-১৭	ফসল সংগ্রহ ও মজুদ কেন্দ্র নির্মাণ	টি	২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ		০৩/০৮/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২৩	
উ-১৯	জলাবদ্ধতা নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ	কি.মি.	৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫০.৫৭	সম্ভাব্য তারিখ		০৩/০৮/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২৩	
উ-২০	খালের পাড় জল নির্মূল পথ নির্মাণ	টি	২৮	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ		০৩/০৮/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২৩	
উ-২১	খালের পাড় দুইকনলে বুক রোপন	টি	৩০০০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৮.৫৮	সম্ভাব্য তারিখ		০৩/০৮/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২৩	
	যাকলগ কমিশনিং	টি	৩		প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.১৭	সম্ভাব্য তারিখ		সমাপ্ত	২৯	১৪	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২৩	
উ-২২	সেতযন্ত্রে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন (লোইন নির্মাণসহ)	টি	১৪৩	ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ক	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭১৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ		বিতারহা/বিপিসিএস							
						উপ-মোট	৮৯৭২.১১										
						মোট মূলধন	১৫০১৬.৫৪										
						সর্বমোট (মোজসব+মূলধন)	১৫৪৫৪.৫৪										

[Signature]
২০-০৭-২২
সহঃ প্রকৌঃ (ফুঃ সেঃ)

মোঃ মোশারফ হোসেন উইয়া
সহকারী প্রধান প্রকৌশলী-৩
সুত্রসেত বিভাগ
বিএডিসি, কৃষি উদ্বল, ঢাকা

[Signature]
প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)

মোহাম্মদ জাকর উদ্দাহ
প্রধান প্রকৌশলী (সুত্রসেত)
বিএডিসি, কৃষি উদ্বল, ঢাকা।

[Signature]
সদস্য পরিচালক (ফুঃ সেঃ)

প্রকৌঃ বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
সদস্য পরিচালক (সুত্রসেত)
বিএডিসি, ঢাকা।

[Signature]
চেয়ারম্যান

এ এক-এম হায়াতুল্লাহ
চেয়ারম্যান (হেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোটঃ ৫৬০৫৩.২০
জিওবিঃ ৫৬০৫৩.২০
নিজস্ব অর্থ।

নাম/বিভাগঃ কৃষি অদানায়
সহকারী পরিচালক
ক্রমিক নং ও কোডঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কোড নং-১৪৩০১
৫৬০৫৩.২০
কোডঃ পাবনা-নাজির-সিরাজগঞ্জ জেলায় কু-উপরিষ্কার পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প কোড নং-২২৪২৪৮৬০০

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পয়/কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক অর্থান (যদি প্রয়োজন হয়)	দরপত্র আহরন	দরপত্র উপস্থাপন	দরপত্র উন্মুল্য	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	মুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষর সময়	মুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ	
																			সস্তাব্য তারিখ
১	রাজস্ব ব্যয়	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
	গ্রামীণ সড়ক	কি.মি.	৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮০.০০	সস্তাব্য তারিখ		২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২৩	
	সুলভন ব্যয়						১৮০.০০	সস্তাব্য দিন		০	২৮	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২২৩	
	নির্মাণ ও পূর্ত					উপ-মোট	০.০০	সস্তাব্য তারিখ		০	০	০	০	০	০	০	০	২২৩	
উডি-০১	মজা শাল পুনঃস্থাপন	কি.মি.	২০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৪০.০০	সস্তাব্য তারিখ		০	২৮	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	৩০/০৮/২০২৩	
উডি-০২	সৌরশক্তি চালিত ড্রাগেলে স্থাপন	টি	১৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৫.০০	সস্তাব্য তারিখ		০	২৮	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	৩০/০৮/২০২৩	
উডি-০৩	শাক-সবজি মূল্যবোধ বৃদ্ধি জাতীয় কনসারভেশন জন্মা ডাঙ্গা ইরিগেশন স্থাপন (শিফট কনক্রিট, লিনিয়ার ইনস্টলমেন্ট ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সহ)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৫.০০	সস্তাব্য তারিখ		০	২৮	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	৩০/০৮/২০২৩	
উডি-০৪	২-কিউসেক এলএলপি সীমে কু-পলিশ্ব সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ২০০ মি.মি. ডায়া ও ১০০০ মিটার)	টি	১০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০.০০	সস্তাব্য তারিখ		০	২৮	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	৩০/০৮/২০২৩	
উডি-০৫	২-কিউসেক এলএলপি সীমে কু-পলিশ্ব সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ২০০ মি.মি. ডায়া ও ১০০০ মিটার)	টি	৩৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭৫.০০	সস্তাব্য তারিখ		০	২৮	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	৩০/০৮/২০২৩	
উডি-১১	প্রসিঃ ক্রোর নির্মাণ	বঃসি.	৩০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	সস্তাব্য তারিখ		০	২৮	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	৩০/০৮/২০২৩	
উডি-১২	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (সেচ)	টি	২২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৫.২৬	সস্তাব্য তারিখ		০	২৮	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	৩০/০৮/২০২৩	
উডি-১৯	জলাবদ্ধতা নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ	কি.মি.	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	সস্তাব্য তারিখ		০	২৮	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	৩০/০৮/২০২৩	
						উপ-মোট	৭৬০.২৬	সস্তাব্য তারিখ											
						মোট মূলধন	৭৬০.২৬	সস্তাব্য তারিখ											
						সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)	৯৪০.২৬	সস্তাব্য তারিখ											

সহঃ প্রকল্প পরিচালক (সিঃ বিঃ)
মোঃ যোশারফ হোসেন উইয়া
সহকারী প্রধান প্রকৌশলী-৩
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ বিঃ)
মোঃ মদন জাকির উল্লাহ
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

সদস্য পরিচালক (সিঃ বিঃ)
প্রকৌশলী চন্দ্র দেবনাথ
সদস্য পরিচালক (সিঃ বিঃ)
বিএডিসি, ঢাকা।

প্রকৌশলী (সিঃ বিঃ)
সিঃ পাবনা রিজিয়ন, পাবনা

