

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (অর্থ বছর ২০২২-২০২৩)

১. বিভাগ/সমন্বয়ন
২. সংস্থার নাম
৩. প্রকল্পের নাম
- প্রকল্প কোড নং
৪. প্রকল্পের মেয়াদ কাল
৫. প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টকা)

কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ
জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫
: ৭০৩৫.১৬ (জিওবি), ২০০.০০ (নিজস্ব)

৬. জুন' ২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টকা) : ৯৯৭.২৩৫ লক্ষ টকা
৭. প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে কি না? না
৮. চলতি অর্থ বছরে এডিবি বরাদ্দ (লক্ষ টকা): মোট ২৩৩৪.০০ লক্ষ টকা
৯. আর এডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস/বৃদ্ধির প্রয়োজন কি না? আছে

(লক্ষ টকায়)

কোড নং	বাজেট/অর্থ কার্যক্রম সমূহ (২০২২-২৩)	বাজেট মোট (একক)	আর্থিক মোট	লক্ষ্যমাত্রা ১ম ষ্ট্যাটিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)				লক্ষ্যমাত্রা ২য় ষ্ট্যাটিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)				লক্ষ্যমাত্রা ৩য় ষ্ট্যাটিক (জানুয়ারি-মার্চ)				লক্ষ্যমাত্রা ৪র্থ ষ্ট্যাটিক (এপ্রিল-জুন)				মুঠ	
				মোট	আর্থিক	নিজস্ব	পিএ	মোট	আর্থিক	নিজস্ব	পিএ	মোট	আর্থিক	নিজস্ব	পিএ	মোট	আর্থিক	নিজস্ব	পিএ		
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২

সরবরাহ ও সেবা

তারিখ	ক্রিয়াকর্ম/সেবার বিবরণ	১ জন	২ জন	৩ জন	৪ জন	৫ জন	৬ জন	৭ জন	৮ জন	৯ জন	১০ জন	১১ জন	১২ জন	১৩ জন	১৪ জন	১৫ জন	১৬ জন	১৭ জন	১৮ জন	১৯ জন	২০ জন	
০১/০৭/২০	অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন
০২/০৭/২০	অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন

প্রশাসনিক ব্যয়	ব্যাখ্যা	১ টি	২ টি	৩ টি	৪ টি	৫ টি	৬ টি	৭ টি	৮ টি	৯ টি	১০ টি	১১ টি	১২ টি	১৩ টি	১৪ টি	১৫ টি	১৬ টি	১৭ টি	১৮ টি	১৯ টি	২০ টি		
০২১১১০১	যায়িরিং চার্জ (পরিবহন সেবা)	১ টি	১৬.২০	১ টি	৪.০৫০	১ টি	৪.০৫০	১ টি	৪.০৫০	১ টি	৪.০৫০	১ টি	৪.০৫০	১ টি	৪.০৫০	১ টি	৪.০৫০	১ টি	৪.০৫০	১ টি	৪.০৫০	১ টি	৪.০৫০
০২১১১০২	মাসিক মজুরী	১ টি	৪১.৬৭	১ টি	১০.৪১৬	১ টি	১০.৪১৬	১ টি	১০.৪১৬	১ টি	১০.৪১৬	১ টি	১০.৪১৬	১ টি	১০.৪১৬	১ টি	১০.৪১৬	১ টি	১০.৪১৬	১ টি	১০.৪১৬	১ টি	১০.৪১৬
০২১১১০৩	সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ	১ টি	৫.০০	১ টি	১.২৫০	১ টি	১.২৫০	১ টি	১.২৫০	১ টি	১.২৫০	১ টি	১.২৫০	১ টি	১.২৫০	১ টি	১.২৫০	১ টি	১.২৫০	১ টি	১.২৫০	১ টি	১.২৫০
০২১১১০৪	বিদ্যুৎ	১ টি	৪২.০০	১ টি	১০.৫০০	১ টি	১০.৫০০	১ টি	১০.৫০০	১ টি	১০.৫০০	১ টি	১০.৫০০	১ টি	১০.৫০০	১ টি	১০.৫০০	১ টি	১০.৫০০	১ টি	১০.৫০০	১ টি	১০.৫০০
০২১১১০৫	ডাক ও তার	১ টি	০.৫০	১ টি	০.১২৫	১ টি	০.১২৫	১ টি	০.১২৫	১ টি	০.১২৫	১ টি	০.১২৫	১ টি	০.১২৫	১ টি	০.১২৫	১ টি	০.১২৫	১ টি	০.১২৫	১ টি	০.১২৫
০২১১১০৬	টেলিফোন/মোবাইল/ইন্টারনেট বিল	১ টি	১.৫০	১ টি	০.৩৭৫	১ টি	০.৩৭৫	১ টি	০.৩৭৫	১ টি	০.৩৭৫	১ টি	০.৩৭৫	১ টি	০.৩৭৫	১ টি	০.৩৭৫	১ টি	০.৩৭৫	১ টি	০.৩৭৫	১ টি	০.৩৭৫
০২১১১০৭	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১ টি	১৬.২৫	১ টি	৪.০৬৩	১ টি	৪.০৬৩	১ টি	৪.০৬৩	১ টি	৪.০৬৩	১ টি	৪.০৬৩	১ টি	৪.০৬৩	১ টি	৪.০৬৩	১ টি	৪.০৬৩	১ টি	৪.০৬৩	১ টি	৪.০৬৩
০২১১১০৮	বইপত্র/জার্নাল/গ্যাপাঞ্জিন	১ টি	১.২৫	১ টি	০.৩১৩	১ টি	০.৩১৩	১ টি	০.৩১৩	১ টি	০.৩১৩	১ টি	০.৩১৩	১ টি	০.৩১৩	১ টি	০.৩১৩	১ টি	০.৩১৩	১ টি	০.৩১৩	১ টি	০.৩১৩
০২১১১০৯	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১ টি	৬.২৫	১ টি	১.৫৬৩	১ টি	১.৫৬৩	১ টি	১.৫৬৩	১ টি	১.৫৬৩	১ টি	১.৫৬৩	১ টি	১.৫৬৩	১ টি	১.৫৬৩	১ টি	১.৫৬৩	১ টি	১.৫৬৩	১ টি	১.৫৬৩
০২১১১১০	অডিটসোর্সিং (জনবল)	১ টি	৩৪.৯০	১ টি	৮.৭২৬	১ টি	৮.৭২৬	১ টি	৮.৭২৬	১ টি	৮.৭২৬	১ টি	৮.৭২৬	১ টি	৮.৭২৬	১ টি	৮.৭২৬	১ টি	৮.৭২৬	১ টি	৮.৭২৬	১ টি	৮.৭২৬

ক্র.সং	কর্মের নাম	কর্মের মাপ (একক)	লক্ষ্যমাত্রা ১ম প্রাথমিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)				লক্ষ্যমাত্রা ২য় প্রাথমিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)				লক্ষ্যমাত্রা ৩য় প্রাথমিক (জানুয়ারি-মার্চ)				লক্ষ্যমাত্রা ৪র্থ প্রাথমিক (এপ্রিল-জুন)				
			মোট	নিজস্ব	পিএ	মোট	নিজস্ব	পিএ	মোট	নিজস্ব	পিএ	মোট	নিজস্ব	পিএ	মোট	নিজস্ব	পিএ		
১	গাড়ি রেজিস্ট্রেশন / রোড ট্যাক্স / ফিটনেস ইত্যাদি	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২২১১০৪	কৃষি উপকরণ বিতরণের জন্য পরিবহন খরচ	৮ টি	১৬৫					২ টি	০.৬২৫							২ টি	০.৬২৫		
২২১১০৬	কৃষি উপকরণ বিতরণের জন্য পরিবহন খরচ	৮ টি	২৫০					২ টি	০.৬২৫							২ টি	০.৬২৫		
২২১১০৮	কৃষি/ব্যাংক চার্জ	৮ টি	০.৫০					২ টি	০.১২৫							২ টি	০.১২৫		
২২৩১০১	ক) স্থানীয় প্রশিক্ষণ ব্যয় (টোফ, দুর্ভিতরক কৃষক, ডিলার, এনজিও ইত্যাদি)	১০২৭ জন	১৪.৩৮					৩০২ জন	৩.৫৬৬							৩০২ জন	৩.৫৬৬		
২২৩১০২	খ) কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	৯০ জন	৪.৩১					৩০ জন	১.০৭৮							৩০ জন	১.০৭৮		
২২৪৩১০১	বিদেশ প্রশিক্ষণ	৮ জন	৩৯.০৯					২ জন	৯.৭৭৩							২ জন	৯.৭৭৩		
২২৪৩১০২	যানবাহনের তেল ও জ্বালানী	১১৩০৪	৭.৬৫					২৮২৬	১.৯১৩							২৮২৬	১.৯১৩		
২২৪৩১০৩	কৃষি সেবা যন্ত্রপাতি ও জেনারেটরের তেল-জ্বালানী	২৬৭০০	১৭.৩৬					৬৬৭৫	৪.৩৩৯							৬৬৭৫	৪.৩৩৯		
২২৫১১০৪	ক) প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	২৬০ টি	১১.২৫					৭০ টি	৫.৩১৩							৭০ টি	৫.৩১৩		
২২৫১১০৯	খ) মাট দিবস	৫০ টি	১০.০০					১০ টি	২.৫০০							১০ টি	২.৫০০		
২২৫১১০৯	ক) সেমিনার/সংগ্রহের জন্য খামারের ফসল উৎপাদন ব্যয়	১৫ টি আইটেম	২.৫০					৪ টি আইটেম	০.৬২৫							৪ টি আইটেম	০.৬২৫		
২২৫১১০৯	খ) জার্মপ্রজন্ম সংগ্রহ	২০ টি আইটেম	১৫.০০					৫ টি আইটেম	৩.৭৫০							৫ টি আইটেম	৩.৭৫০		
২২৫১১০৯	গ) বীজের আনুষঙ্গিক খরচ	৮০ টি	২.৫০					৮০ টি	০.৬২৫							৮০ টি	০.৬২৫		
২২৫১১০৯	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী	৮০ টি	২.৫০					৮০ টি	০.৬২৫							৮০ টি	০.৬২৫		
২২৫১১০৯	স্টেশনারি, বিল ও স্ট্যাম্পস	২৬ টি	৫.০০					৭ টি আইটেম	১.২৫০							৭ টি আইটেম	১.২৫০		
২২৫১১০৯	রাসায়নিক দ্রব্যাদি (ইলাইজা টেক্স, প্লাটজোট উৎপাদনসহ টি-সি কালচার, সীড বেলথ ও মলিকুলার ক্যাংবের ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি)	৬৯ টি	৫১.০০					১৭ টি আইটেম	১২.৭৫০							১৭ টি আইটেম	১২.৭৫০		
২২৫১১০৯	স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	১ টি	৪৮.৭৮					১ টি	১২.১৯৪							১ টি	১২.১৯৪		
২২৫১১০৯	পরিবহন	৪ টি	১২.৫০					১ টি	৩.১২৫							১ টি	৩.১২৫		
২২৫১১০৯	কন্সট্রাকশন/ভাট	৮০ টি	০.৭৫					৮০ টি	০.১৮৮							৮০ টি	০.১৮৮		
২২৫১১০৯	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	৮০ টি	৪.৯০					৮০ টি	১.২২৫							৮০ টি	১.২২৫		
উপরেট (সরবরাহ ও সেবা) :			৪৪৬.৭৫					১১১.৬৮৬								১১১.৬৮৬			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

৫ এফ এম স্বাক্ষরপ্রাপ্ত
চেয়ারম্যান (প্রজ-১)
বিএডিসি, ঢাকা।

ক্র.সং	কর্মের নাম	কর্মের কোড	কর্মের পরিমাণ	লক্ষ্যমাত্রা ১ম প্রাথমিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)				লক্ষ্যমাত্রা ২য় প্রাথমিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)				লক্ষ্যমাত্রা ৩য় প্রাথমিক (জানুয়ারি-মার্চ)				লক্ষ্যমাত্রা ৪র্থ প্রাথমিক (এপ্রিল-জুন)				মন্তব্য	
				কর্মের কোড	কর্মের পরিমাণ	আর্থিক		কর্মের কোড	কর্মের পরিমাণ	আর্থিক		কর্মের কোড	কর্মের পরিমাণ	আর্থিক		কর্মের কোড	কর্মের পরিমাণ	আর্থিক			
						মোট	নিজস্ব			মোট	নিজস্ব			মোট	নিজস্ব			মোট	নিজস্ব		
১	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	৩২৫৮১০১	৫ টি	৩.০০	২ টি	০.৭৫০					২ টি	০.৭৫০						২ টি	০.৭৫০			
	৩২৫৮১০২	২০ টি	১.২৫	১ টি	০.৩১৩					১ টি	০.৩১৩						১ টি	০.৩১৩			
	৩২৫৮১০৩	১২ টি	২.০০	১ টি	০.৫০০					১ টি	০.৫০০						১ টি	০.৫০০			
	৩২৫৮১০৫	১১৩ টি	১২.৫০	৮ টি	৩.১২৫					৮ টি	৩.১২৫						৮ টি	৩.১২৫			
	৩২৫৮১০৬	৫ টি	২.৫০	১ টি	০.৬২৫					১ টি	০.৬২৫						১ টি	০.৬২৫			
	৩২৫৮১০৭	৫০ টি	৫.০০	৫০ টি	১.২৫০					৫০ টি	১.২৫০						৫০ টি	১.২৫০			
	উপমোট (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ):		২৬.২৫	৬৫৬৩	১১৮.২৪৯					৬৫৬৩	১১৮.২৪৯						৬৫৬৩	১১৮.২৪৯			
	মোট ক) রাজস্ব ব্যয়:		৪৭৩.০০																		
	খ) মূলধন ব্যয়																				
	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়																				
	৪১১২১০১	ক) মটর সাইকেল	৩ টি	৭.৫০	১ টি	১.৮৭৫				১ টি	১.৮৭৫						১ টি	১.৮৭৫			
		ক) স্ট্রিটারসহ কম্পিউটার		০.০০	০.০০০					০.০০০							০.০০০				
	৪১১২১০২	খ) গ্যাপটপ		০.০০	০.০০০					০.০০০							০.০০০				
		গ) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর		০.০০	০.০০০					০.০০০							০.০০০				
	৪১১২১০৩	ক) জেনারেটর (২৫০ কেভিএ)		০.০০	০.০০০					০.০০০							০.০০০				
		খ) ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার		০.০০	০.০০০					০.০০০							০.০০০				
		গ) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (ফ্যান এবং ব্রোয়ার ফ্যান ইত্যাদি)		০.০০	০.০০০					০.০০০							০.০০০				
	৪১১২১০৬	ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি ও গ্রাসওয়ার (টিস্যু কালচার, সিড হেলথ ও মালিকুলার ল্যাবরেটরি)	৬৯ টি আইটেম	৮৯.০০	১৭ টি আইটেম	২২.২৫০				১৭ টি আইটেম	২২.২৫০						১৭ টি আইটেম	২২.২৫০			
	৪১১২১০১০	ক) ফটোকপিয়ার	৩.০০	০.০০০						০.০০০							০.০০০				
	৪১১২১০১৪	ক) অফিস আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি	১৩৬ টি	৬.৬৭	৪ টি	১.৬৬৮				৪ টি	১.৬৬৮						৪ টি	১.৬৬৮			
		খ) ল্যাবরেটরি আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক	১৬.৬৭	৪.৬৭	৪ টি	৪.১৬৮				৪ টি	৪.১৬৮						৪ টি	৪.১৬৮			
	৪১১২১০১৬	ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট ও সরঞ্জামাদি এবং খুচরা যন্ত্রপাতি	৮ টি	৫.০০	২ টি	১.২৫০				২ টি	১.২৫০						২ টি	১.২৫০			
	৪১১২১০১৮	বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন স্থাপন		০.০০		০.০০০				০.০০০							০.০০০				
	উপমোট (সম্পদ সংগ্রহ):		১২৪.৮৪		৩১.২১০					৩১.২১০							৩১.২১০				

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

নির্মাণ কাজ	বস্তায়িতব্য কার্যক্রম সমূহ (২০২২-২৩)	জাত মোট (একক)	আর্থিক মোট	লক্ষ্যমাত্রা ১ম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)					লক্ষ্যমাত্রা ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)					লক্ষ্যমাত্রা ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ)					মুঠ		
				জাত মোট (একক)	মোট	আর্থিক		জাত মোট (একক)	মোট	আর্থিক		জাত মোট (একক)	মোট	আর্থিক		জাত মোট (একক)	মোট	আর্থিক			
						নিজস্ব	পিএ			নিজস্ব	পিএ			নিজস্ব	পিএ			নিজস্ব		পিএ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
৪১১১৪০১	ভূমি উন্নয়ন (মাটি ভরাট)	১৮২৮০	২১২.১৪	৬৪০৮	৫৩.০৩৫			৬৪০৮	৫৩.০৩৫			৬৪০৮	৫৩.০৩৫			৬৪০৮	৫৩.০৩৫			৬৪০৮	৫৩.০৩৫
৪১১১২০১	অফিস ভবন ও টি-স্যু কালচার ল্যাবরেটরি			২৬০০	২৩১.৮৫৫			২৬০০	২৩১.৮৫৫			২৬০০	২৩১.৮৫৫			২৬০০	২৩১.৮৫৫			২৬০০	২৩১.৮৫৫
৪১১১৩১৭	ক) বাউজারি ওয়াল নির্মাণ	২৬০০	৯২৭.৪২	২৬০০	০.০০০			২৬০০	০.০০০			২৬০০	০.০০০			২৬০০	০.০০০			২৬০০	০.০০০
	খ) নিয়ন্ত্রিত গ্রীণ হাউজ নির্মাণ	২০০০	২৫০.০০	২০০০	৬২.৫০০			২০০০	৬২.৫০০			২০০০	৬২.৫০০			২০০০	৬২.৫০০			২০০০	৬২.৫০০
	গ) অনিয়ন্ত্রিত গ্রীণ হাউজ নির্মাণ	২০০০	২০০.০০	২০০০	৫০.০০০			২০০০	৫০.০০০			২০০০	৫০.০০০			২০০০	৫০.০০০			২০০০	৫০.০০০
	ঘ) বিভিন্ন হাউজ/অনুচারা সেভ নির্মাণ	২০০০	১০০.০০	২০০০	২৫.০০০			২০০০	২৫.০০০			২০০০	২৫.০০০			২০০০	২৫.০০০			২০০০	২৫.০০০
	ঙ) স্থায়ী ও অস্থায়ী নেট হাউজ/গ্রাস হাউজ	১ টি	১০.০০	১ টি	২.৫০০			১ টি	২.৫০০			১ টি	২.৫০০			১ টি	২.৫০০			১ টি	২.৫০০
	চ) কালচার র‍্যাক নির্মাণ	১০ টি	১০.০০	১০ টি	২.৫০০			১০ টি	২.৫০০			১০ টি	২.৫০০			১০ টি	২.৫০০			১০ টি	২.৫০০
	ছ) সংযোগ সড়ক	৪০০	০.০০	৪০০	০.০০০			৪০০	০.০০০			৪০০	০.০০০			৪০০	০.০০০			৪০০	০.০০০
	জ) অন্যান্য (ইনস্ট্রুমেন্ট সেভ, গ্যারেজ, গেইট, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, জেনারেটর সেভ ও পুরায়াজ ইত্যাদি)	৩ টি	২৬.৬০	৩ টি	৬.৬০০			৩ টি	৬.৬০০			৩ টি	৬.৬০০			৩ টি	৬.৬০০			৩ টি	৬.৬০০
	উপমোট (নির্মাণ কাজ):		১৭৩৬.১৬	৪৩৪০	৪৩৪.০৪০			৪৩৪০	৪৩৪.০৪০			৪৩৪০	৪৩৪.০৪০			৪৩৪০	৪৩৪.০৪০			৪৩৪০	৪৩৪.০৪০
	মোট খ) মূলধন ব্যয়:		১৮৬১.০০	৪৬৫.২৫০				৪৬৫.২৫০				৪৬৫.২৫০				৪৬৫.২৫০				৪৬৫.২৫০	
	মোট (রাজস্ব+মূলধন):		২৩৩৪.০০	৫৮৩.৪৯৬				৫৮৩.৪৯৬				৫৮৩.৪৯৬				৫৮৩.৪৯৬				৫৮৩.৪৯৬	
	(গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেক্টি:		০.০০	০.০০০				০.০০০				০.০০০				০.০০০				০.০০০	
	(ঘ) গ্রাহস কন্ট্রিনজেক্টি:		০.০০	০.০০০				০.০০০				০.০০০				০.০০০				০.০০০	
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		২৩৩৪.০০	৫৮৩.৪৯৬				৫৮৩.৪৯৬				৫৮৩.৪৯৬				৫৮৩.৪৯৬				৫৮৩.৪৯৬	

২৩/৭/২২
 ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 প্রোগ্রামার (জীবন অধ্যয়ন)
 বিএডিসি, ঢাকা।

২৩/৭/২২
 ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 প্রোগ্রামার (জীবন অধ্যয়ন)
 বিএডিসি, ঢাকা।

২৩/৭/২২
 ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 প্রোগ্রামার (জীবন অধ্যয়ন)
 বিএডিসি, ঢাকা।

২৩/৭/২০২২
 ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 প্রোগ্রামার (জীবন অধ্যয়ন)
 বিএডিসি, ঢাকা।

২৩/৭/২০২২
 ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 প্রোগ্রামার (জীবন অধ্যয়ন)
 বিএডিসি, ঢাকা।

২৩/৭/২০২২
 ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 প্রোগ্রামার (জীবন অধ্যয়ন)
 বিএডিসি, ঢাকা।

২৩/৭/২০২২
 ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 প্রোগ্রামার (জীবন অধ্যয়ন)
 বিএডিসি, ঢাকা।

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (অর্থ বছর ২০২২-২০২৩)

১. বিভাগ/মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়
২. সংস্থার নাম : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
৩. প্রকল্পের নাম : জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি শীতল উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ
- প্রকল্প কোড নং : জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫
৪. প্রকল্পের মেয়াদ কাল : ৭০৩৫.১৬ (জিওবি), ২০০.০০ (নিজস্ব)
৫. প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)

৬. জুন' ২২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) : ৯৯৭.২৩৫ লক্ষ টাকা
৭. প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে কি না? না
৮. চলতি অর্থ বছরে এডিবি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা): মোট ২৩৩৪.০০ লক্ষ টাকা
৯. আর এডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস/বৃদ্ধির প্রয়োজন কি না? আছে

কোড নং	বাহ্যিক কার্যক্রম নাম (২০২২-২৩)	লক্ষ্যমাত্রা ১ম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)				৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ)				৪র্থ প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন)				মতামত						
			জ্যেষ্ঠ মোট (একক)	আর্থিক মোট	আর্থিক মোট	মোট	নিজস্ব	পিএ	জ্যেষ্ঠ মোট (একক)	আর্থিক মোট	আর্থিক মোট	মোট	নিজস্ব	পিএ		জ্যেষ্ঠ মোট (একক)	আর্থিক মোট	আর্থিক মোট	মোট	নিজস্ব	পিএ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২

সরবরাহ ও সেবা

ক্রমিক	সরবরাহ/সেবার বর্ণনা	একক	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট
৩১১১০০১	অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	৭ জন	১২৩	৭ জন	০.৩০৮		০.৩০৮
৩১১১০০২	অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	৭ জন	১২৩	৭ জন	০.৩০৮		০.৩০৮
৩১১১০০৩	অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	৭ জন	১২৩	৭ জন	০.৩০৮		০.৩০৮
৩১১১০০৪	অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	৭ জন	১২৩	৭ জন	০.৩০৮		০.৩০৮
৩১১১০০৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	৭ জন	১২৩	৭ জন	০.৩০৮		০.৩০৮

প্রশাসনিক ব্যয়

ক্রমিক	ব্যাখ্যা	একক	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট
৩১১১০০৬	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০০৭	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০০৮	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০০৯	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০১০	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০১১	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০১২	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০১৩	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০১৪	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০১৫	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০১৬	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০১৭	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০১৮	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০১৯	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০২০	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০২১	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০২২	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০২৩	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০২৪	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০২৫	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০২৬	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০২৭	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০২৮	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০২৯	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৩০	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৩১	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৩২	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৩৩	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৩৪	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৩৫	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৩৬	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৩৭	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৩৮	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৩৯	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৪০	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৪১	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৪২	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৪৩	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৪৪	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৪৫	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৪৬	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৪৭	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৪৮	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৪৯	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০
৩১১১০৫০	আইসিআই/আইসিআই	১ টি	১০.২০	১ টি	৪.০৫০		৪.০৫০









ক্র.সং.	খাতের নাম	কোড	আর্থিক মোট	লক্ষ্যমাত্রা ১ম প্রান্তিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর)				লক্ষ্যমাত্রা ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর)				লক্ষ্যমাত্রা ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারি- মার্চ)				লক্ষ্যমাত্রা ৪র্থ প্রান্তিক (এপ্রিল- জুন)				মন্তব্য	
				কোড	মোট	আর্থিক		কোড	মোট	আর্থিক		কোড	মোট	আর্থিক		কোড	মোট	আর্থিক			
						নিজস্ব	পিএ			নিজস্ব	পিএ			নিজস্ব	পিএ			নিজস্ব	পিএ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
৩২২১১০৪	গাড়ি-রোজেন্টেশন / রোড ট্যাক্স / ফিটনেস ইত্যাদি	৮ টি	১.৬৫					২ টি	০.৪১৩												
৩২২১১০৬	কৃষি উপকরণ বিতরণের জন্য পরিবহন খরচ	খোক	২.৫০					খোক	০.৬২৫												
৩২২১১০৮	স্বীয়া/ ব্যাংক চার্জ	খোক	০.৫০					খোক	০.১২৫												
প্রশিক্ষণ																					
৩২২৩৩০১	ক) স্থানীয় প্রশিক্ষণ ব্যয় (টেক্স, পুস্তিকা কৃষক, ডিগার, এনজিও ইত্যাদি)	১০২৭ জন	১৪.৩৮					৩৩২ জন	৩.৫৯৬												
	খ) কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	৯০ জন	৪.৩১					৩০ জন	১.০৭৮												
	বিশেষ প্রশিক্ষণ	৮ জন	৩৯.০৯					২ জন	৯.৭৭৩												
৩২৪৩৩০১	যানবাহনের তেল ও জ্বালানী	১১৩০৪	৭.৬৫					২৮২৬	১.৯১৩												
৩২৪৩৩০২	কৃষি সেট যন্ত্রপাতি ও জেনারেটরের তেল-জ্বালানী	২৬৭০০	১৭.৩৬					৬৬৭৫	৪.৩৩৯												
কৃষিজ সরবরাহ																					
৩২৫১১০৪	ক) প্রদর্শনী স্ট্রাট স্থাপন	২৬০ টি	২১.২৫					৭৩ টি	৫.৩১৩												
	খ) মাঠ পিরস	৫০ টি	১০.০০					১৩ টি	২.৫০০												
৩২৫১১০৬	ক) মোবাইল সংগ্রহের জন্য খামারে মঙ্গল উপাদান ব্যয়	২৫ টি আইটেম	২.৫০					৪ টি আইটেম	০.৬২৫												
	খ) জারিজাজম সংগ্রহ	২০ টি আইটেম	১৫.০০					৫ টি আইটেম	৩.৭৫০												
	গ) বিজের অনুযায়ী খরচ	খোক	২.৫০					খোক	০.৬২৫												
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী	খোক	২.৫০					খোক	০.৬২৫												
৩২৫৫১০৪	টেশনারি, সিল ও স্ক্যানপস্	২৬ টি	৫.০০					৭ টি আইটেম	১.২৫০												
৩২৫৬১০২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি (ইলাইজা টেক্স, প্লাস্টিক উপাদানসহ টিন্ডু কালচার, সীড কেল্ড ও মালিকুলার ল্যাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি)	৬৯ টি আইটেম	৫১.০০					১৭ টি আইটেম	১২.৭৫০												
৩২৫৭১০১	স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	১ টি	৪৮.৭৮					১ টি	১২.১৯৪												
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	৪ টি	১২.৫০					১ টি	৩.১২৫												
৩৮২১১০১	কার্টাম, শুল্ক/ ভ্যাট	খোক	০.৭৫					খোক	০.১৮৮												
৩৯১১১১২	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	খোক	৪.৯০					খোক	১.২২৫												
উপমোট (সরবরাহ ও সেবা) :			৪৪৬.৭৫					১১১.৬৮৬													









সেবারমত ও রক্ষণাবেক্ষণ	বর্তমানের নাম	কাজের মোট (একক)	আর্থিক মোট	লক্ষ্যমাত্রা ১ম আর্থিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)					লক্ষ্যমাত্রা ২য় আর্থিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)					লক্ষ্যমাত্রা ৩য় আর্থিক (জানুয়ারি-মার্চ)					লক্ষ্যমাত্রা ৪র্থ আর্থিক (এপ্রিল-জুন)					মন্তব্য
				কাজের মোট (একক)	আর্থিক		কাজের মোট (একক)	আর্থিক		কাজের মোট (একক)	আর্থিক		কাজের মোট (একক)	আর্থিক		কাজের মোট (একক)	আর্থিক							
					মোট	নিজস্ব		মোট	নিজস্ব		মোট	নিজস্ব		মোট	নিজস্ব		মোট	নিজস্ব	মোট	নিজস্ব				
৩২৫৮১০১	যানবাহন সেবারমত	৫ টি	৩.০০	২ টি	০.৭৫০		২ টি	০.৭৫০		২ টি	০.৭৫০		২ টি	০.৭৫০										
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র সেবারমত	২০ টি	১.২৫	১ টি	০.৩১৩		১ টি	০.৩১৩		১ টি	০.৩১৩		১ টি	০.৩১৩										
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার এবং অফিস সরঞ্জাম সেবারমত	১২ টি	২.০০	১ টি	০.৫০০		১ টি	০.৫০০		১ টি	০.৫০০		১ টি	০.৫০০										
৩২৫৮১০৫	ক) জ্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট সেবারমত খ) কৃষি/খামার যন্ত্রপাতি/জেনারেল সেবারমত	১১৩ টি	১২.৫০	৮ টি	৩.১২৫		৮ টি	৩.১২৫		৮ টি	৩.১২৫		৮ টি	৩.১২৫										
৩২৫৮১০৭	অফিস ভবন, জ্যাবরেটরি বিল্ডিং ও বাড়িভাড়া সেবারমত	৫ টি	২.৫০	১ টি	০.৬২৫		১ টি	০.৬২৫		১ টি	০.৬২৫		১ টি	০.৬২৫										
উপমোট (সেবারমত ও রক্ষণাবেক্ষণ):			২৬.২৫		৬.৫৬৩			৬.৫৬৩			৬.৫৬৩			৬.৫৬৩										
মোট ক) রাজস্ব ব্যয়:			৪৭৩.০০		১১৮.২৪৯			১১৮.২৪৯			১১৮.২৪৯			১১৮.২৪৯										
খ) মূলধন ব্যয়																								
সম্পদ সংগ্রহ ক্রম																								
৪১১২১০১	ক) মটর সাইকেল	৩ টি	৭.৫০	১ টি	১.৮৭৫		১ টি	১.৮৭৫		১ টি	১.৮৭৫		১ টি	১.৮৭৫										
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি																								
৪১১২১০২	ক) প্রিন্টারসহ কম্পিউটার		০.০০		০.০০০			০.০০০			০.০০০			০.০০০										
	খ) ল্যাপটপ		০.০০		০.০০০			০.০০০			০.০০০			০.০০০										
	গ) যান্ত্রিক/বিভিন্ন প্রকল্পের		০.০০		০.০০০			০.০০০			০.০০০			০.০০০										
৪১১২৩০৩	ক) জেনারেটর (২৫০ কেভিএ)		০.০০		০.০০০			০.০০০			০.০০০			০.০০০										
	খ) ভোল্টেজ কন্ট্রোলিং		০.০০		০.০০০			০.০০০			০.০০০			০.০০০										
	গ) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (ফ্যান এবং ক্রোয়ার ফ্যান ইত্যাদি)		০.০০		০.০০০			০.০০০			০.০০০			০.০০০										
৪১১২৩০৬	জ্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি ও গ্রাসওয়ার (টিস্যু কালচার, সিড বেলথ ও মলিকুলার জ্যাবরেটরি)	৬৯ টি আইটেম	৮৯.০০	১৭ টি আইটেম	২২.২৫০		১৭ টি আইটেম	২২.২৫০		১৭ টি আইটেম	২২.২৫০		১৭ টি আইটেম	২২.২৫০										
৪১১২৩১০	ক) ফটোকপিয়ার		০.০০		০.০০০			০.০০০			০.০০০			০.০০০										
৪১১২৩১৪	ক) অফিস আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি খ) জ্যাবরেটরি আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক	১৩ টি আইটেম	৬.৬৭	৪ টি	১.৬৬৮		৪ টি	১.৬৬৮		৪ টি	১.৬৬৮		৪ টি	১.৬৬৮										
৪১১২৩১৬	জ্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট ও সরঞ্জামাদি এবং খুচরা যন্ত্রপাতি	৮ টি	৫.০০	২ টি	১.২৫০		২ টি	১.২৫০		২ টি	১.২৫০		২ টি	১.২৫০										
৪১১২৩১৮	বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন		০.০০		০.০০০			০.০০০			০.০০০			০.০০০										
উপমোট (সম্পদ সংগ্রহ):			১২৪.৮৪		৩১.২১০			৩১.২১০			৩১.২১০			৩১.২১০										








নির্মাণ কাজ	বর্তমান কাজের নাম (২০২২-২৩)	ক্রমিক নম্বর	আর্থিক মোট (একক)	ক্রমিক নম্বর	লক্ষ্যমাত্রা ১ম শ্রাণিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর)				লক্ষ্যমাত্রা ২য় শ্রাণিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর)				লক্ষ্যমাত্রা ৩য় শ্রাণিক (জানুয়ারি- মার্চ)				লক্ষ্যমাত্রা ৪র্থ শ্রাণিক (এপ্রিল- জুন)				মতব
					ক্রমিক নম্বর	আর্থিক		ক্রমিক নম্বর	আর্থিক		ক্রমিক নম্বর	আর্থিক		ক্রমিক নম্বর	আর্থিক		ক্রমিক নম্বর	আর্থিক			
						মোট	পরিমাণ		মোট	পরিমাণ		মোট	পরিমাণ		মোট	পরিমাণ		মোট	পরিমাণ	মোট	
৪১১৪০১	ডুমি উন্নয়ন (মাটি ভরাট)	১৮-১৮৮০	২১২.১৪	৬৪০০৮	৫৩.০৩৫	৬৪০০৮	৫৩.০৩৫	৬৪০০৮	৫৩.০৩৫	৬৪০০৮	৫৩.০৩৫	৬৪০০৮	৫৩.০৩৫	৬৪০০৮	৫৩.০৩৫	৬৪০০৮	৫৩.০৩৫	৬৪০০৮	৫৩.০৩৫		
৪১১৩১৭	অফিস ভবন ও টিপুরি কালচার জ্যাকুয়েটরি	১৮০০	৪২৫.৪২	১৬০০	২৩১.৮৫	১৬০০	২৩১.৮৫	১৬০০	২৩১.৮৫	১৬০০	২৩১.৮৫	১৬০০	২৩১.৮৫	১৬০০	২৩১.৮৫	১৬০০	২৩১.৮৫	১৬০০	২৩১.৮৫		
	ক) বাউচারি ওয়াল নির্মাণ	১০০০	০.০০	১০০০	০.০০০	১০০০	০.০০০	১০০০	০.০০০	১০০০	০.০০০	১০০০	০.০০০	১০০০	০.০০০	১০০০	০.০০০	১০০০	০.০০০		
	খ) নিয়ন্ত্রিত গ্রীণ হাউজ নির্মাণ	১০০০	২৫০.০০	১০০০	৬২.৫০০	১০০০	৬২.৫০০	১০০০	৬২.৫০০	১০০০	৬২.৫০০	১০০০	৬২.৫০০	১০০০	৬২.৫০০	১০০০	৬২.৫০০	১০০০	৬২.৫০০		
	গ) অনিয়ন্ত্রিত গ্রীণ হাউজ নির্মাণ	১০০০	২০০.০০	১০০০	৫০.০০০	১০০০	৫০.০০০	১০০০	৫০.০০০	১০০০	৫০.০০০	১০০০	৫০.০০০	১০০০	৫০.০০০	১০০০	৫০.০০০	১০০০	৫০.০০০		
	ঘ) সিডলিং হাউজ/অনুচারা সেড নির্মাণ	১০০০	১০০.০০	১০০০	২৫.০০০	১০০০	২৫.০০০	১০০০	২৫.০০০	১০০০	২৫.০০০	১০০০	২৫.০০০	১০০০	২৫.০০০	১০০০	২৫.০০০	১০০০	২৫.০০০		
	ঙ) স্থায়ী ও অস্থায়ী নেট হাউজ/গ্লাস হাউজ	১০	১০.০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০		
	চ) কালচার র্যাক নির্মাণ	১০	১০.০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০	১০	২.৫০০		
	ছ) সংযোগ সড়ক	৪০০	০.০০	৪০০	০.০০০	৪০০	০.০০০	৪০০	০.০০০	৪০০	০.০০০	৪০০	০.০০০	৪০০	০.০০০	৪০০	০.০০০	৪০০	০.০০০		
	জ) অন্যান্য (ইনস্ট্রুমেন্ট সেড, গ্যারেজ, গেইট, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, জেনারেটর সেড ও সুর্য্যারোজ ইত্যাদি)	৩	৬০.৬০	৩	৬.৬৫০	৩	৬.৬৫০	৩	৬.৬৫০	৩	৬.৬৫০	৩	৬.৬৫০	৩	৬.৬৫০	৩	৬.৬৫০	৩	৬.৬৫০		
	উপমোট (নির্মাণ কাজ):		১৭৩৬.১৬		৪৩৪.০৪০		৪৩৪.০৪০		৪৩৪.০৪০		৪৩৪.০৪০		৪৩৪.০৪০		৪৩৪.০৪০		৪৩৪.০৪০		৪৩৪.০৪০		
	মোট খ) মূলধন ব্যয়:		১৮৬১.০০		৪৬৫.২৫০		৪৬৫.২৫০		৪৬৫.২৫০		৪৬৫.২৫০		৪৬৫.২৫০		৪৬৫.২৫০		৪৬৫.২৫০		৪৬৫.২৫০		
	মোট (রাজস্ব+মূলধন):		২৩৩৭.০০		৫৮৩.৪৯৯		৫৮৩.৪৯৯		৫৮৩.৪৯৯		৫৮৩.৪৯৯		৫৮৩.৪৯৯		৫৮৩.৪৯৯		৫৮৩.৪৯৯		৫৮৩.৪৯৯		
	(গ) বিজ্ঞান্য কঠিনজৈবিক:		০.০০		০.০০০		০.০০০		০.০০০		০.০০০		০.০০০		০.০০০		০.০০০		০.০০০		
	(ঘ) গ্রাইস কঠিনজৈবিক:		০.০০		০.০০০		০.০০০		০.০০০		০.০০০		০.০০০		০.০০০		০.০০০		০.০০০		
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		২৩৩৭.০০		৫৮৩.৫০		৫৮৩.৫০		৫৮৩.৫০		৫৮৩.৫০		৫৮৩.৫০		৫৮৩.৫০		৫৮৩.৫০		৫৮৩.৫০		

Dr. M. M. Hossain
22/09/22
সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া/স্বাস্থ্য)
বিএডিসি, ঢাকা।

Dr. M. M. Hossain
22/09/22
উপসহকারী পরিচালক (ক্রীড়া/স্বাস্থ্য)
বিএডিসি, ঢাকা।

Dr. M. M. Hossain
22/09/22
উপসহকারী পরিচালক (ক্রীড়া/স্বাস্থ্য)
বিএডিসি, ঢাকা।

Dr. M. M. Hossain
22/09/22
উপসহকারী পরিচালক (ক্রীড়া/স্বাস্থ্য)
বিএডিসি, ঢাকা।

Dr. M. M. Hossain
22/09/22
উপসহকারী পরিচালক (ক্রীড়া/স্বাস্থ্য)
বিএডিসি, ঢাকা।

Dr. M. M. Hossain
22/09/22
উপসহকারী পরিচালক (ক্রীড়া/স্বাস্থ্য)
বিএডিসি, ঢাকা।

Dr. M. M. Hossain
22/09/22
উপসহকারী পরিচালক (ক্রীড়া/স্বাস্থ্য)
বিএডিসি, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(FINANCIAL YEAR 2022-23)

Ministry/Division: Ministry Of Agriculture(Code-43)
 Agency: Bangladesh Agricultural Development Corporation(4305)
 Procuring Entity Name: Project Director/Chairman
 Project Name & Code: Development and Multiplication of Agricultural Seeds Through Biotechnology

Pac No.	Description of Procurement Package Goods/ Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Time Code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total to Contract signature	Time for Completion of Contract	Re-marks
1	Laboratory Equipment & Glassware (Tissue culture, Seed health and Molecular Lab)	no.	L.S	OTM	PD	GOB	75.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1								Planned Date	1/9/2022	30/9/2022	7/10/2022	14/10/2022	21/10/2022	28/10/2022	58 days	27/02/2023	
								Planned Days		30	7	7	7	7		180	
GD2	Laboratory Chemicals (Tissue culture, ELISA, Seed health and Molecular Lab)	no.	L.S	OTM	PD	GOB	59.00	Planned Date	1/9/2022	30/9/2022	7/10/2022	14/10/2022	21/10/2022	28/10/2022	58 days	27/02/2023	
								Planned Days		30	7	7	7	7		180	
GD3	Pair parts & Laboratory Accessories	no.	L.S	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Date	15/11/22	30/11/22	6/12/2022	12/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	40 days	13/02/23	
								Planned Days		16	6	6	5	7		90	

Signature
22/11/22

Signature
22/10/22

Signature
20/09/2022

Signature

Signature

Signature

Sl. No.	Description of Procurement Package Goods/ Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total to Contract signature	Time for Completion of Contract	Re-marks
1																	
GD4	Publicity and advertisement	no.	L.S	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Date	15/11/22	30/11/22	6/12/2022	12/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	40 days	13/02/23	
								Planned Days		16	6	6	5	7		90	
GD5	Printing and publication	no.	L.S	RFQ	PD	GOB	4.00	Planned Date	15/11/22	30/11/22	6/12/2022	12/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	40 days	13/02/23	
								Planned Days		16	6	6	5	7		90	
Sub Total Goods							148.00										

Bar

25/9/22

22/9/22

22/09/2022

Bar

M

a

No.	Description of Procurement Package Goads/ Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Time Code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total to Contract signature	Time for Completion of Contract	Re-marks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	Land development	Cum	32004	OTM	PD	GOB	373.00	Planned Date	1/8/2022	30/08/2022	6/9/2022	13/09/2022	20/09/2022	27/09/2022	58 days	27/02/2023	
WD2	Office building and Tissue culture laboratory	sqm	1600	OTM	PD	GOB	458.00	Planned Date	15/01/23	14/02/23	21/02/23	28/02/2023	7/3/2023	14/03/2023	58 days	14/03/2025	
WD3	Construction of green house (Controlled & Uncontrolled)	sqm	1000	OTM	PD	GOB	200.00	Planned Date	15/01/23	14/02/23	21/02/23	28/02/2023	7/3/2023	14/03/2023	58 days	14/03/2025	
WD4	Construction of Temporary net house	no.	1	RFQ	PD	GOB	10.00	Planned Date	15/08/22	14/09/22	21/09/22	28/9/22	5/10/2022	12/10/2022	58 days	15/04/23	
WD5	Construction of culture Rack & Electrification	no.	10	RFQ	PD	GOB	10.00	Planned Date	15/11/22	30/11/22	6/12/2022	12/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	40 days	13/02/23	

Am

Am

Am

Am

Am

Am

Am

No.	Description of Procurement Package Goods/ Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estid. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total to Contract signature	Time for Completion of Contract	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD6	Repairing of Laboratory Equipment	L.S	L.S	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Date	15/11/22	30/11/22	6/12/2022	12/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	40 days	13/02/23	
WD7	Repairing of Office building, Laboratory building and boundary wall	sqm	L.S	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Date	15/11/22	30/11/22	6/12/2022	12/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	40 days	13/02/23	
Total Construction							1061.00										

ড. রোকেয়া আক্তার
সরকারী পরিচালক (জীবনযুক্তি)
বিএডিসি, ঢাকা।

ড. মোঃ আজমুল ইসলাম
উপসহকারী পরিচালক (জীবনযুক্তি)
বিএডিসি, ঢাকা।

ড. মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী পরিচালক (জীবনযুক্তি)
বিএডিসি, ঢাকা।

ড. মোঃ চন্দ্র দে
পরিচালক (বীজ)
স্বাধীনতা নং-০২০১০৪
বিএডিসি, ঢাকা।

ড. মোঃ হোসেন আলী
সহকারী পরিচালক (বীজ)
পরিচালক নং-০১০০১২
বিএডিসি, ঢাকা।

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
বিএডিসি, ঢাকা।

১ এফ এম হারাউল্লাহ
চেয়ারম্যান (সেভ-১)
বিএডিসি, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(FINANCIAL YEAR 2022-23)

Ministry/Division

Ministry Of Agriculture(Code-43)

Agency

Bangladesh Agricultural Development Corporation(4305)

Procuring Entity Name

Project Director/Chairman

Project Name & Code

Development and Multiplication of Agricultural Seeds Through Biotechnology

Project Cost (In Lakh Taka)

Pac No.	Description of Procurement Package Goods/ Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Time Code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total to Contract signature	Time for Completion of Contract	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	Laboratory Equipment & Glassware (Tissue culture, Seed health and Molecular Lab)	no.	L.S	OTM	PD	GOB	75.00	Planned Date	1/9/2022	30/9/2022	7/10/2022	14/10/2022	21/10/2022	28/10/2022	58 days	27/02/2023	
GD2	Laboratory Chemicals (Tissue culture, ELISA, Seed health and Molecular Lab)	no.	L.S	OTM	PD	GOB	59.00	Planned Date	1/9/2022	30/9/2022	7/10/2022	14/10/2022	21/10/2022	28/10/2022	58 days	27/02/2023	
GD3	Pair parts & Laboratory Accessories	no.	L.S	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Date	15/11/22	30/11/22	6/12/2022	12/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	40 days	13/02/23	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Sl. No.	Description of Procurement Package Goods/ Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total to Contract signature	Time for Completion of Contract	Re-marks	
1																		
GD4	Publicity and advertisement	no.	L.S	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Date	15/11/22	30/11/22	6/12/2022	12/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	40 days	13/02/23		
								Planned Days		16	6	6	5	7	90			
GD5	Printing and publication	no.	L.S	RFQ	PD	GOB	4.00	Planned Date	15/11/22	30/11/22	6/12/2022	12/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	40 days	13/02/23		
								Planned Days		16	6	6	5	7	90			
Sub Total Goods							148.00											

Rtm

2023

2023

2023

2023

2

No.	Description of Procurement Package Goods/ Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Time Code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total to Contract signature	Time for Completion of Contract	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	Land development	Cum	32004	OTM	PD	GOB	373.00	Planned Date	1/8/2022	30/08/2022	6/9/2022	13/09/2022	20/09/2022	27/09/2022	58 days	27/02/2023	
WD2	Office building and Tissue culture laboratory	sqm	1600	OTM	PD	GOB	458.00	Planned Date	15/01/23	14/02/23	21/02/23	28/02/2023	7/3/2023	14/03/2023	58 days	14/03/2025	
WD3	Construction of green house (Controlled & Uncontrolled)	sqm	1000	OTM	PD	GOB	200.00	Planned Date	15/01/23	14/02/23	21/02/23	28/02/2023	7/3/2023	14/03/2023	58 days	14/03/2025	
WD4	Construction of Temporary net house	no.	1	RFQ	PD	GOB	10.00	Planned Date	15/08/22	14/09/22	21/09/22	28/9/22	5/10/2022	12/10/2022	58 days	15/04/23	
WD5	Construction of culture Rack & Electrification	no.	10	RFQ	PD	GOB	10.00	Planned Date	15/11/22	30/11/22	6/12/2022	12/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	40 days	13/02/23	

Sum

Sum

Sum

Sum

Sum

Sum

No.	Description of Procurement Package Goods/ Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Time Code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total to Contract signature	Time for Completion of Contract	Re-marks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD6	Repairing of Laboratory Equipment	L.S	L.S	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Date	15/1/22	30/1/22	6/12/2022	12/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	40 days	13/02/23		
WD7	Repairing of Office building, Laboratory building and boundary wall	sqm	L.S	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Date	15/1/22	30/1/22	6/12/2022	12/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	40 days	13/02/23		
Total Construction							1061.00											

ড. মোঃ মাহবুব আলী
 22/01/22
 মহাকাশী পরিচালক (জীব অর্থিক),
 বিএডিসি, ঢাকা।

ড. মোঃ নাজমুল ইসলাম
 উপস্বক্স পরিচালক (জীব অর্থিক)
 বিএডিসি, ঢাকা।

ড. মোঃ রেজাউল করিম
 এক্স প্র পরিচালক (জীব অর্থিক)
 বিএডিসি, ঢাকা।

ড. মোঃ চন্দ্র দে
 পরিচালিত নং-০২০১০৪
 মহাব্যবস্থাপক (বাজ)
 বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ ফেরদৌস রহমান
 প্রধান (পরিচালনা)
 পরিচালিত নং-০১০০১২
 বিএডিসি, ঢাকা।

সদস্য পরিচালক (বাজ ও উদ্যান)
 পরিচালিত নং-০২০০০১২
 বিএডিসি, ঢাকা।

স্বাক্ষর
 চেয়ারম্যান (প্রভ-১)
 বিএডিসি, ঢাকা।

জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বিজ্ঞ উন্নয়ন ও বর্ষিতকরণ প্রকল্পের বাৰ্ষিক ত্ৰয় পৰিকল্পনা (গ্যান্ট চার্ট ২০২২-২৩)

প্যাকজ নং	সংঘের অন্য নিৰ্ধাৰিত আইটেম/বিষয়বস্তু বিবৰণ (পেশ্য)	ইউনিট	পৰিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	জুলাই-২২	আগষ্ট-২২	সেপ্টেম্বর-২২	অক্টোবর-২২	নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২২	জানুয়ারী-২৩	ফেব্রুয়ারী-২৩	মার্চ-২২	এপ্রিল-২২	মে-২২	জুন-২২				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
জিডি-০১	ক্যাৰেটৰি যথপাতি ও গ্রান্ডওয়ার টিস্যু কালাচাৰ, সিড কেল্‌চ ও মলিকুলার ক্যাৰেটরি	টি	২০টি	৫৫.০০																
জিডি ০২	বাসায়নিক যথাপি (ইলাইজা টেক্স, প্লান্টলেট উৎপাদনসহ টিস্যু কালাচাৰ, সিড কেল্‌চ ও মলিকুলার ল্যাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বাসায়নিক যথাপি)	টি	২০ টি	৫৯.০০																
	মোট			১১৪.০০																

২১/০৭/২২
 ড. মোঃ রেজাউল করিম
 প্রকল্প পরিচালক (জীব প্রযুক্তি)
 বিএডিসি, ঢাকা
 ফোন: ০১৭৩১২০১০৪১

জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (গ্যাট চার্ট ২০২২-২৩)

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের ক্ষমতা নির্ধারিত অইটেম/বিশেষায়িত বিবরণ (কোর্স)	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাকল্পিত বায় (লক্ষ টাকা)	সর্বমোট												জুন- ২৩ থেকে মার্চ-২৫			
					জুলাই-২২	আগস্ট-২২	সেপ্টেম্বর- ২২	অক্টোবর-২২	নভেম্বর- ২২	ডিসেম্বর-২২	জানুয়ারী-২৩	ফেব্রুয়ারী-২৩	মার্চ-২৩	এপ্রিল-২৩	মে-২৩					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
ডব্লিউডি ১	ভূমি উন্নয়ন	ঘন. মি. সি	৩২০০৪ ঘন. সি	৩৭৩.০০																
ডব্লিউডি ২	অফিস ভবন ও টি.সি. কালচার ল্যাবরেটরি	বর্গমি:	১৬০০ বর্গমি:	৪৫৮.০০																
ডব্লিউডি ৩	গ্রীণ হাউজ নির্মাণ (নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত)	টি	১টি	২০০.০০																
সর্বমোট					১০৩২.০০															

ড. মোঃ রেজাউল করিম
প্রকল্প পরিচালক (জীব প্রযুক্তি)
বিএডিসি, ঢাকা
ফোন: ০১৭৩৩২০২০৪১

২১/০৭/২২