

বার্ষিক ক্রয় পরিচয়না (২০২১-২২)

মহানগর/বিভাগীয় কৃষি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএডিসি)
কোড নং-২২৪২৪২৪০০

ক্রমিক নং	উদ্ভিদ/ক্রয় পণ্যের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি মরম	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি
১	বোরস ও রক্ষণাবেক্ষণ	টি	১	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি
২	বিএডিসি'র অবকাঠামো সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধিক্ষেত্রে অফিস ভবন বোরস ও রক্ষণাবেক্ষণ-২, মুকতাবপুর, গোপালগঞ্জ	টি	১	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি
৩	বিএডিসি'র অবকাঠামো সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধিক্ষেত্রে অফিস ভবন বোরস ও রক্ষণাবেক্ষণ-২, বাহারগাড়া, যশোর	টি	১	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি
৪	বিএডিসি'র অবকাঠামো সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধিক্ষেত্রে অফিস ভবন বোরস ও রক্ষণাবেক্ষণ-৩, কালিগঞ্জ, বিনাইদহ	টি	১	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি
৫	বিএডিসি'র অবকাঠামো সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধিক্ষেত্রে অফিস ভবন বোরস ও রক্ষণাবেক্ষণ-৪, কোটচাঁপাই, বিনাইদহ	টি	১	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি
৬	বিএডিসি'র অবকাঠামো সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধিক্ষেত্রে অফিস ভবন বোরস ও রক্ষণাবেক্ষণ-৫, ইন্দুরকানী ও বরিশাল	টি	১	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি
৭	বিএডিসি'র অবকাঠামো সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধিক্ষেত্রে অফিস ভবন বোরস ও রক্ষণাবেক্ষণ-৬, কুসিমা	টি	১	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি
৮	বিএডিসি'র অবকাঠামো সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধিক্ষেত্রে অফিস ভবন বোরস ও রক্ষণাবেক্ষণ-৭, কুসিমা	টি	১	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি

০৪/১১/২১

মোঃ জহান্না আব্বাস
সহকারী পরিচালক
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

মোঃ জহান্না আব্বাস
সহকারী পরিচালক
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

মোঃ জহান্না আব্বাস
সহকারী পরিচালক
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ডিপেন্ডিং/টিপেন্ডিং অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (ওয়ার্ডস)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ধরণ	ক্রয় অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্জন	প্রাকলিখিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রকল্পের আওতাধীন আবেদন (যদি প্রয়োজন হয়)	দরপত্র আবেদন	উন্মুক্ত করণ	দরপত্র সুযোগ	এন্ডোজমেন্ট	মোটিকেশন অব এন্ডোজমেন্ট	মুদ্রিত স্বাক্ষর	মুদ্রিত তারিখ
১	১১ তলা বিনির্ভর বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ-সম্পূর্ণতা যাচাই অন্যান্য অংশের বাস্তব চৌকরধর্ম	টি	১	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	৬০.০০	১৯	০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২১.০৯.২১	২১.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০০.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	১৭.১০.২১
২	১১ তলা বিনির্ভর বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ-১১ তলায় করিডোর আধুনিকায়ন	টি	১	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	৩০.০০	১৯	০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২১.০৯.২১	২১.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০০.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	১৭.১০.২১
৩	১১ তলা বিনির্ভর বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ-১১ তলায় বোর্ড রুম চেয়ারম্যান দপ্তর, কনফারেন্সরুম আধুনিকায়ন	টি	১	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	৪০.০০	১৯	০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২১.০৯.২১	২১.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০০.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	১৭.১০.২১
৪	১১ তলা বিনির্ভর বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ-জরুরী পুঁজি ও বৈশিষ্ট্যকর কাজ	টি	১	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	১০.০০	১৯	০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২১.০৯.২১	২১.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০০.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	১৭.১০.২১
৫	১১ তলা বিনির্ভর বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ - ছাদ স্থাপন এর জন্য ড্রিপ শেড ব্যবস্থা স্থাপন ও অন্যান্য আনুষংগিক কাজ	টি	১	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	২৫.০০	১৯	০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২১.০৯.২১	২১.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০০.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	১৭.১০.২১
৬	১১ তলা বিনির্ভর বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ - আহরণ টেলিফোন স্থাপন ও অন্যান্য আনুষংগিক কাজ	টি	১	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	১১৬.০০	১৯	০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২১.০৯.২১	২১.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০০.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	১৭.১০.২১
৭	১১ তলা বিনির্ভর বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ- আহরণ সিটি ব্যার আধুনিকায়ন	টি	১	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	৮.০০	১৯	০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২১.০৯.২১	২১.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০০.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	১৭.১০.২১
৮	১১ তলা বিনির্ভর বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ- পাইপ ড্রেন ও অন্যান্য আনুষংগিক কাজ	টি	১	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	২০.০০	১৯	০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২১.০৯.২১	২১.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০০.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	১৭.১০.২১
৯	১১ তলা বিনির্ভর বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ- বিবিটি পরবর্তী টিবি বেড ও অন্যান্য আনুষংগিক ইলেকট্রোসেফোনিক্যাল কাজ	টি	১	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	৩০.০০	১৯	০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২১.০৯.২১	২১.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০০.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	১৭.১০.২১
১০	১১ তলা বিনির্ভর বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় সৎকার/আধুনিকীকরণ, সিভিল ওয়াক ও অন্যান্য আনুষংগিক	টি	১	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	৫.০০	১৯	০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২১.০৯.২১	২১.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০০.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	১৭.১০.২১

মোঃ জায়নুল আবেদিন
 এককল্প পরিচালক
 ১৪/১১/২১

শায়খান জাহানারা
 সারকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ)
 বিএডিসি, কুইন ভবন, ঢাকা।

মোঃ ফেরেজ মাহমুদ মোঃ ফেরদৌসুর রহমান
 সারকারী প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ)
 নিৰ্মাণ বিভাগ
 বিএডিসি, কুইন ভবন, ঢাকা।

ড. আমিতাভ সরকার
 চেয়ারম্যান (অড-১)
 বিএডিসি, ঢাকা।

পাটেকজ নং	ভিত্তিক/টোল/কনস্ট্রাকশন/ক্রমের নাম	পাটেকজের ধরন	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রকৃতি ধরন	ক্রয় অনুমানপত্রকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পর্যবেক্ষণের তারিখ ও দিন	প্রাক দরপত্র প্রবেশন (বিদিত প্রয়োজন হলে)	দরপত্র প্রবেশন তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ তারিখ	দরপত্র সুগোচর তারিখ	সন্ধান তারিখ		মুঠি স্থাপন	মুঠি স্থাপন	মুঠি স্থাপন				
														প্রস্তাবিত তারিখ	প্রস্তাবিত তারিখ							
১														১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ডুট-৪২	বিএডিসি'র বিজ্ঞপন/সার্কেলের অফিসের অধিন রাষ্ট্র সংস্থার, গাইবান্ধা	১	৩টি	১	৩টি	১	১	১১.০০	সন্ধান তারিখ		০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০৩.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	২০.১০.২১	২৭.১০.২১	৩০.১০.২১	৩১.১০.২১	৩১.১০.২১	৩১.১০.২১
ডুট-৪৩	বিএডিসি'র বিজ্ঞপন/সার্কেলের অফিসের অধিন রাষ্ট্র সংস্থার, সুন্দরগঞ্জ	১	৩টি	১	৩টি	১	১	০০.০০	সন্ধান তারিখ		০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০৩.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	২০.১০.২১	২৭.১০.২১	৩০.১০.২১	৩১.১০.২১	৩১.১০.২১	
ডুট-৪৪	পুন্ডে মাছের পোনা ছাড়া	১	নগদ ক্রয়	১	নগদ ক্রয়	১	১	০.২০	সন্ধান তারিখ		০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০৩.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	২০.১০.২১	২৭.১০.২১	৩০.১০.২১	৩১.১০.২১	৩১.১০.২১	
ডুট-৪৫	অমান্য ব্যয়	১	নগদ ক্রয়	১	নগদ ক্রয়	১	১	০.৫০	সন্ধান তারিখ		০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০৩.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	২০.১০.২১	২৭.১০.২১	৩০.১০.২১	৩১.১০.২১	৩১.১০.২১	
ডুট-৪৬	পারিহাসন উত্তোলন	১	আরওক্ষয়কৃত	১	আরওক্ষয়কৃত	১	১	০.৫০	সন্ধান তারিখ		০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০৩.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	২০.১০.২১	২৭.১০.২১	৩০.১০.২১	৩১.১০.২১	৩১.১০.২১	
ডুট-৪৭	আরওক্ষয়কৃত/সংস্থার, নেত্রকোণা	১	৩টি	১	৩টি	১	১	১৫.০০	সন্ধান তারিখ		০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০৩.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	২০.১০.২১	২৭.১০.২১	৩০.১০.২১	৩১.১০.২১	৩১.১০.২১	
ডুট-৪৮	আরওক্ষয়কৃত/সংস্থার, নেত্রকোণা	১	৩টি	১	৩টি	১	১	১৫.০০	সন্ধান তারিখ		০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০৩.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	২০.১০.২১	২৭.১০.২১	৩০.১০.২১	৩১.১০.২১	৩১.১০.২১	
ডুট-৪৯	আরওক্ষয়কৃত/সংস্থার, নেত্রকোণা	১	৩টি	১	৩টি	১	১	১৫.০০	সন্ধান তারিখ		০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০৩.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	২০.১০.২১	২৭.১০.২১	৩০.১০.২১	৩১.১০.২১	৩১.১০.২১	
ডুট-৫০	আরওক্ষয়কৃত/সংস্থার, নেত্রকোণা	১	৩টি	১	৩টি	১	১	১৫.০০	সন্ধান তারিখ		০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০৩.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	২০.১০.২১	২৭.১০.২১	৩০.১০.২১	৩১.১০.২১	৩১.১০.২১	
ডুট-৫১	আরওক্ষয়কৃত/সংস্থার, নেত্রকোণা	১	৩টি	১	৩টি	১	১	১৫.০০	সন্ধান তারিখ		০২.০৯.২১	১৯.০৯.২১	২৬.০৯.২১	০৩.১০.২১	১০.১০.২১	১৭.১০.২১	২০.১০.২১	২৭.১০.২১	৩০.১০.২১	৩১.১০.২১	৩১.১০.২১	

১৪/১০/২১
 ১৪/১০/২১
 ১৪/১০/২১

শ্রীমান জাহাঙ্গীর
 ১৪/১০/২১
 ১৪/১০/২১

শ্রীমান জাহাঙ্গীর
 ১৪/১০/২১
 ১৪/১০/২১

শ্রীমান জাহাঙ্গীর
 ১৪/১০/২১
 ১৪/১০/২১

ড. আমিনুজ্জামান
 চেয়ারম্যান (প্র)
 বিএডিসি, ঢাকা

পার্যবেক্ষণ নং	ক্রিয়াকর্ম/ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা	এলাকা	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	ধরণ	ক্রম অনুমোদনকারী	অবস্থা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র	সম্পন্নতার তারিখ	শেষ তারিখ	শেষ তারিখ	শেষ তারিখ	শেষ তারিখ	শেষ তারিখ	শেষ তারিখ	শেষ তারিখ	শেষ তারিখ	শেষ তারিখ
৩	বিভাগীয় কর্মসূচি আওতাধীন	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩	বিভাগীয় কর্মসূচি আওতাধীন	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩	বিভাগীয় কর্মসূচি আওতাধীন	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

১৪/১১/২০২০

মোঃ জয়নুল আবেদিন

৩০/০৮/২০

সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ)

বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

১৪/১১/২০২০

মোঃ জয়নুল আবেদিন

৩০/০৮/২০

সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ)

বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

১৪/১১/২০২০

মোঃ জয়নুল আবেদিন

৩০/০৮/২০

সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ)

বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

১৪/১১/২০২০

মোঃ জয়নুল আবেদিন

৩০/০৮/২০

সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ)

বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।


সময় তিতিক কর্ম পরিচালনা (২০২১-২২)

১. বিজ্ঞাপন ক্রয় মতনায়
২. সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
৩. প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) অফিস ভবন এবং অরকাঠামোপন্থিত সংস্কার, আধুনিকায়ন ও নিরাপত্তা প্রকল্প কোড নং-(২২৪২৪২৪০০)
৪. প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০২৮ খ্রি: হতে জুন ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত।
৫. প্রকল্প বার (লোক টাকায়): ২২০০২.৩৪ (ছিব্বি), পিএ: ০.০০


৬. জুন ২১ পর্যন্ত ক্রয়পত্রিত বার (লোক টাকায়): ২০৮৮৪.২৫ লক্ষ টাকা
৭. প্রকল্পটি চলাতি অব্যবহৃত অর্থের অর্থের পরামর্শ হতে কি না? না
৮. চলাতি অর্থ রয়েছে এটির বারাদ (লোক টাকায়): মোট ৪৩২০.০০ লক্ষ টাকা

(লোক টাকায়)


অংশ সমূহ	টোট মোট (একক)	আর্থিক মোট	লক্ষ্যমাত্রা ১ম ঋতুিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)			লক্ষ্যমাত্রা ২য় ঋতুিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)			লক্ষ্যমাত্রা ৩য় ঋতুিক (জানুয়ারী-মার্চ)			লক্ষ্যমাত্রা ৪র্থ ঋতুিক (এপ্রিল-জুন)			মন্তব্য					
			মোট	ছিব্বি	পিএ	মোট	ছিব্বি	পিএ	মোট	ছিব্বি	পিএ	মোট	ছিব্বি	পিএ						
																একক	একক	একক	একক	একক
(ক) রাজস্ব	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
সরকার ও সেবা																				
অনন্য ভাতা																				
ভাতার টাইম																				
ভাণ্ডার																				
টেলিফোন																				
বৈজ্ঞানিক যন্ত্র																				
ই-মেল ও ইন্টারনেট																				
স্বাস্থ্যকর্মী স্ট্রিক ও ঋণ																				
প্রচার ও বিজ্ঞাপন																				
প্রশিক্ষণ (কনসাল্ট্যান্ট সাইট)																				
মাসিকভেন্ট, জেনারেলিটি, ই-কমিউনিকেশন																				
পরিবহন, উত্তোলন ও অ্যুজোলন																				
অনিয়মিত হারিক																				
পুঙ্জুর মাছের পোনা অবমুক্তকরণ																				
পর্যায়কর্ম ফর্ম (আপত্তা স্থান)																				
পর্যায়কর্ম ফর্ম (স্ট্রাকচারাল ডিজাইন)																				
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা																				
সামান্য/কি																				
স্বাস্থ্যকর্মী স্থানায়ন																				
স্বাস্থ্যকর্মী চার্জ																				
অন্যান্য বার																				
মোট সরকার ও সেবা																				




 ৪/৪/১৯/২০



 ১৪/০২/২০২১



 ২২/১১/২০২১



 ২২/১১/২০২১

মোঃ জয়নুল আবেদিন
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

মোঃ জয়নুল আবেদিন
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

মোঃ জয়নুল আবেদিন
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

মোঃ জয়নুল আবেদিন
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

