

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২২)

সংস্থান বিজ্ঞান কৃষি মহাবিদ্যালয়  
 সাংগঠনিক পরিচালনা (বিএডিসি)  
 ককটাইল-০২০২১ নম্বর ও কোডের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয়, প্রকল্প পরিচালক  
 প্রকল্পের নাম ও কোডের সহিত পরিচালনা পর্ষদের সভার প্রকল্প (প্রকল্প কোড: ২১৪২৩৬০০০)

প্রকল্পের নাম (লোক টাকায়)  
 মোট : ২০০৫২.৫০  
 জিএডিসি : ২০০৫২.৫০  
 বিজ্ঞান অর্থ

| ক্রমিক নং          | বিভাগ/উপবিভাগ/কর্মসূচীর নাম (সংক্ষিপ্ত)  | একক | পরিমাণ | ক্রয়/সেবার ধরন | ক্রয়/সেবার আওতাধীন স্থান | আওতাধীন স্থানের নাম (লোক টাকায়) | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ ও দিন | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ |                      | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ |
|--------------------|--|-----|--------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |  |     |        |                 |                           |                                  |                            | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>মূলধন ব্যয়</b> |  |     |        |                 |                           |                                  |                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| ক্রিডি-০২          | মটরসাইকেল (১০০-১২৫ সিবি)   | টি  | ২০     | ওটিএম           | প্রকল্প পরিচালক           | জিএডি                            | ৩৬.০০                      | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ |                      | ২৫/০৩/২০             | ২০/৫/২০২০            | ২০/৫/২০২০            | ২০/৫/২০২০            | ২০/৫/২০              | ১/৬/২০২০             | ১২/১২/২০২১           |
| ক্রিডি-০৮          | অন্যান্য সরঞ্জামাদির ১-কিউসেকের বিদ্যুৎ চালিত এলেকট্রিক/বৈদ্যুতিক মটর ক্রয় (১-১০ এইচপি ক্ষমতাসম্পন্ন)   | খোক | ৩০     | আরএফসিডি        | প্রকল্প পরিচালক           | জিএডি                            | ৫.০০                       | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ |                      | ২১/০৮/২১             | ১৫/০৮/২১             | ১৫/০৮/২১             | ১৫/০৮/২১             | ১৫/০৮/২১             | ১৫/০৮/২১             | ১৫/০৮/২১             |
| ক্রিডি-১০          | অন্যান্য সরঞ্জামাদির ২-কিউসেকের বিদ্যুৎ চালিত এলেকট্রিক/বৈদ্যুতিক মটর ক্রয় (১-২-২৫ এইচপি ক্ষমতাসম্পন্ন) | খোক | ১৪৪    | ওটিএম           | প্রকল্প পরিচালক           | জিএডি                            | ৫৭৬.০০                     | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ |                      | ২৫/১/২১              | ২৫/১/২১              | ৩০/৬/২১              | ৩০/৬/২১              | ৩০/৬/২১              | ১/৭/২০২১             | ১৫/০৮/২১             |
| ক্রিডি-১২          | অন্যান্য সরঞ্জামাদির ৫-কিউসেকের বিদ্যুৎ চালিত এলেকট্রিক/বৈদ্যুতিক মটর ক্রয় (৩০ এইচপি ক্ষমতাসম্পন্ন)     | খোক | ৪      | ওটিএম           | প্রকল্প পরিচালক           | জিএডি                            | ২০.০০                      | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ |                      | ১৫/১/২১              | ১৫/১/২১              | ৩০/৬/২১              | ৩০/৬/২১              | ৩০/৬/২১              | ১/৭/২০২১             | ১৫/০৮/২১             |
| ক্রিডি-২০          | বিদ্যুৎ পাঠান ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ক্রয় (১০০ সিবি বস এবং ২০০ সিবি বস)                                 | খোক | ২০৮০০  | ওটিএম           | প্রকল্প পরিচালক           | জিএডি                            | ৪০.২০                      | সম্পন্ন হওয়ার তারিখ |                      | ২০/৬/২১              | ২৫/০৮/২১             | ২৫/০৮/২১             | ২৫/০৮/২১             | ২৫/০৮/২১             | ২৫/০৮/২১             | ২৫/০৮/২১             |

২১/০৮/২১  
 ০২/০৮/২১  
 (স্বাক্ষর) পরিচালক  
 (স্বাক্ষর) পরিচালক  
 (স্বাক্ষর) পরিচালক

০২/০৮/২১  
 ০২/০৮/২১  
 (স্বাক্ষর) পরিচালক  
 (স্বাক্ষর) পরিচালক  
 (স্বাক্ষর) পরিচালক

০২/০৮/২১  
 ০২/০৮/২১  
 (স্বাক্ষর) পরিচালক  
 (স্বাক্ষর) পরিচালক  
 (স্বাক্ষর) পরিচালক

০২/০৮/২১  
 ০২/০৮/২১  
 (স্বাক্ষর) পরিচালক  
 (স্বাক্ষর) পরিচালক  
 (স্বাক্ষর) পরিচালক



কৃষি বিভাগঃ কৃষি মহাপঞ্চায়ত

সংস্কার প্রকল্পের কার্য উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যবিবরণী (রিএজিসি)

কর্মসূচীর একটির নাম ও কোডঃ মোহাম্মদ মন্সিরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক  
 প্রকল্পের নাম ও কোডঃ কৃষকের জরিদপুল সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প কোড-২২৪২৮৬০০০)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২২)

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)

মোট : ২০০৫২.৫০

জিএসবি : ২০০৫২.৫০

নিজের অর্থ

| ক্রম                    | অনু-স্বাধীন কার্য/কর্তৃপক্ষ | অবধি উৎস | প্রাপ্তি বায় (লক্ষ টাকা) | পরামর্শ প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন | তারিখ                   |              |                 |                   |                    |                        |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |
|-------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                         |                             |          |                           |                                   | প্রাক পরামর্শ আবেদন     | মরপত্র আবেদন | পরামর্শ উন্নয়ন | পরামর্শ মূল্যায়ন | মরপত্র অনু-স্বাধীন | মোটী/আবেদন অর্থ এগার্ড | মূল্য নির্ধারণ | মূল্য নির্ধারণ | মূল্য নির্ধারণ | মূল্য নির্ধারণ | মূল্য নির্ধারণ | মূল্য নির্ধারণ |          |          |          |          |          |
| ১                       | কৃষকের ও সেবা               | লক্ষ     | ১৭৫.৩৫                    | সম্ভাব্য দিন                      |                         |              |                 |                   |                    |                        |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |
| ক) উপ-সেচ মরপত্রের সেবা |                             |          |                           |                                   | ক) উপ-সেচ মরপত্রের সেবা |              |                 |                   |                    |                        |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |
|                         | সরস্বতী মেসার্স             | লক্ষ     | ৬.০০                      | সম্ভাব্য তারিখ                    | ২৭/০৮/২১                | ১০/০৮/২১     | ১৫/০৮/২১        | ১৬/০৮/২১          | ১৭/০৮/২১           | ১৯/০৮/২১               | ২০/০৮/২১       | ২০/০৮/২১       | ২১/০৮/২১       | ২২/০৮/২১       | ২৩/০৮/২১       | ২৩/০৮/২১       | ২৪/০৮/২১ | ২৫/০৮/২১ | ২৬/০৮/২১ | ২৭/০৮/২১ | ২৮/০৮/২১ |
|                         | আবদুল্লাহ মেসার্স           | লক্ষ     | ০.৫০                      | সম্ভাব্য তারিখ                    | ২৩/০৮/২১                | ২৪/০৮/২১     | ২৫/০৮/২১        | ২৬/০৮/২১          | ২৭/০৮/২১           | ২৮/০৮/২১               | ২৯/০৮/২১       | ৩০/০৮/২১       | ৩১/০৮/২১       | ৩২/০৮/২১       | ৩৩/০৮/২১       | ৩৪/০৮/২১       | ৩৫/০৮/২১ | ৩৬/০৮/২১ | ৩৭/০৮/২১ | ৩৮/০৮/২১ | ৩৯/০৮/২১ |
|                         | বাহাদুর মেসার্স             | লক্ষ     | ২.০০                      | সম্ভাব্য তারিখ                    | ২৩/০৮/২১                | ২৪/০৮/২১     | ২৫/০৮/২১        | ২৬/০৮/২১          | ২৭/০৮/২১           | ২৮/০৮/২১               | ২৯/০৮/২১       | ৩০/০৮/২১       | ৩১/০৮/২১       | ৩২/০৮/২১       | ৩৩/০৮/২১       | ৩৪/০৮/২১       | ৩৫/০৮/২১ | ৩৬/০৮/২১ | ৩৭/০৮/২১ | ৩৮/০৮/২১ | ৩৯/০৮/২১ |
|                         | অবদুল মেসার্স               | লক্ষ     | ২০.০০                     | সম্ভাব্য তারিখ                    | ২৩/০৮/২১                | ২৪/০৮/২১     | ২৫/০৮/২১        | ২৬/০৮/২১          | ২৭/০৮/২১           | ২৮/০৮/২১               | ২৯/০৮/২১       | ৩০/০৮/২১       | ৩১/০৮/২১       | ৩২/০৮/২১       | ৩৩/০৮/২১       | ৩৪/০৮/২১       | ৩৫/০৮/২১ | ৩৬/০৮/২১ | ৩৭/০৮/২১ | ৩৮/০৮/২১ | ৩৯/০৮/২১ |
|                         | অবদুল মেসার্স               | লক্ষ     | ১৫.০০                     | সম্ভাব্য তারিখ                    | ২৩/০৮/২১                | ২৪/০৮/২১     | ২৫/০৮/২১        | ২৬/০৮/২১          | ২৭/০৮/২১           | ২৮/০৮/২১               | ২৯/০৮/২১       | ৩০/০৮/২১       | ৩১/০৮/২১       | ৩২/০৮/২১       | ৩৩/০৮/২১       | ৩৪/০৮/২১       | ৩৫/০৮/২১ | ৩৬/০৮/২১ | ৩৭/০৮/২১ | ৩৮/০৮/২১ | ৩৯/০৮/২১ |
|                         | অবদুল মেসার্স               | লক্ষ     | ৩৩.১৫                     | সম্ভাব্য তারিখ                    | ২৩/০৮/২১                | ২৪/০৮/২১     | ২৫/০৮/২১        | ২৬/০৮/২১          | ২৭/০৮/২১           | ২৮/০৮/২১               | ২৯/০৮/২১       | ৩০/০৮/২১       | ৩১/০৮/২১       | ৩২/০৮/২১       | ৩৩/০৮/২১       | ৩৪/০৮/২১       | ৩৫/০৮/২১ | ৩৬/০৮/২১ | ৩৭/০৮/২১ | ৩৮/০৮/২১ | ৩৯/০৮/২১ |
|                         | অবদুল মেসার্স               | লক্ষ     | ৭৬.৬৫                     | সম্ভাব্য তারিখ                    | ২৩/০৮/২১                | ২৪/০৮/২১     | ২৫/০৮/২১        | ২৬/০৮/২১          | ২৭/০৮/২১           | ২৮/০৮/২১               | ২৯/০৮/২১       | ৩০/০৮/২১       | ৩১/০৮/২১       | ৩২/০৮/২১       | ৩৩/০৮/২১       | ৩৪/০৮/২১       | ৩৫/০৮/২১ | ৩৬/০৮/২১ | ৩৭/০৮/২১ | ৩৮/০৮/২১ | ৩৯/০৮/২১ |
|                         | অবদুল মেসার্স               | লক্ষ     | ২৫২.০০                    | সম্ভাব্য তারিখ                    | ২৩/০৮/২১                | ২৪/০৮/২১     | ২৫/০৮/২১        | ২৬/০৮/২১          | ২৭/০৮/২১           | ২৮/০৮/২১               | ২৯/০৮/২১       | ৩০/০৮/২১       | ৩১/০৮/২১       | ৩২/০৮/২১       | ৩৩/০৮/২১       | ৩৪/০৮/২১       | ৩৫/০৮/২১ | ৩৬/০৮/২১ | ৩৭/০৮/২১ | ৩৮/০৮/২১ | ৩৯/০৮/২১ |

০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১

মোঃ আঃ জিয়াউল হক  
 সচিব  
 জিয়াউল হক  
 সচিব  
 জিয়াউল হক  
 সচিব

০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১

০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১

০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১

০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১

০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১

০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১  
 ০২.০৪.২১



**বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২২)**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রধান কার্যালয় (বিএডিসি)

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রধান কার্যালয় (বিএডিসি), পুরাতন পল্লী, কলকাতা, ঢাকা।  
 ফোন নং: ৯৫৬৭১১০০

প্রকল্পের ধরণ (সংক্ষেপে):

সর্বমোট: ২০০০০০.০০

কার্যকর: ২০০০০০.০০

কার্যকর

| ক্র.সং | কর্মের নাম | কর্মের বর্ণনা | কর্মের শ্রেণি | কর্মের পরিমাণ | কর্মের একক | কর্মের ধরন | কর্মের কার্যকরতার পরিমাণ | কর্মের মূল্য (টাকা) | কর্মের মূল্য (সংক্ষেপে) | কর্মের কার্যকরতার পরিমাণ | কর্মের মূল্য (সংক্ষেপে) | কর্মের কার্যকরতার পরিমাণ | কর্মের মূল্য (সংক্ষেপে) | কর্মের কার্যকরতার পরিমাণ |                         |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
|--------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|        |            |               |               |               |            |            |                          |                     |                         |                          |                         |                          |                         | কর্মের কার্যকরতার পরিমাণ | কর্মের মূল্য (সংক্ষেপে) | কর্মের কার্যকরতার পরিমাণ | কর্মের মূল্য (সংক্ষেপে) | কর্মের কার্যকরতার পরিমাণ | কর্মের মূল্য (সংক্ষেপে) | কর্মের কার্যকরতার পরিমাণ | কর্মের মূল্য (সংক্ষেপে) | কর্মের কার্যকরতার পরিমাণ | কর্মের মূল্য (সংক্ষেপে) | কর্মের কার্যকরতার পরিমাণ | কর্মের মূল্য (সংক্ষেপে) |
| ১      |            |               |               |               |            |            |                          |                     |                         |                          |                         |                          |                         | ১                        | ২                       | ৩                        | ৪                       | ৫                        | ৬                       | ৭                        | ৮                       | ৯                        | ১০                      | ১১                       | ১২                      |
| ১      | অর্থায়ন   | অর্থায়ন      | অর্থায়ন      | ২             | ৩          | ৪          | ৫                        | ৬                   | ৭                       | ৮                        | ৯                       | ১০                       | ১১                      | ১২                       | ১৩                      | ১৪                       | ১৫                      | ১৬                       | ১৭                      | ১৮                       | ১৯                      | ২০                       | ২১                      | ২২                       |                         |
| ২      | অর্থায়ন   | অর্থায়ন      | অর্থায়ন      | ২             | ৩          | ৪          | ৫                        | ৬                   | ৭                       | ৮                        | ৯                       | ১০                       | ১১                      | ১২                       | ১৩                      | ১৪                       | ১৫                      | ১৬                       | ১৭                      | ১৮                       | ১৯                      | ২০                       | ২১                      | ২২                       |                         |
| ৩      | অর্থায়ন   | অর্থায়ন      | অর্থায়ন      | ২             | ৩          | ৪          | ৫                        | ৬                   | ৭                       | ৮                        | ৯                       | ১০                       | ১১                      | ১২                       | ১৩                      | ১৪                       | ১৫                      | ১৬                       | ১৭                      | ১৮                       | ১৯                      | ২০                       | ২১                      | ২২                       |                         |
| ৪      | অর্থায়ন   | অর্থায়ন      | অর্থায়ন      | ২             | ৩          | ৪          | ৫                        | ৬                   | ৭                       | ৮                        | ৯                       | ১০                       | ১১                      | ১২                       | ১৩                      | ১৪                       | ১৫                      | ১৬                       | ১৭                      | ১৮                       | ১৯                      | ২০                       | ২১                      | ২২                       |                         |

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (বিএডিসি)  
 প্রধান কার্যালয়  
 ২৭/১২/২১

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ  
 প্রধান কার্যালয়  
 ০২-০৮-২১


স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (বিএডিসি)  
 প্রধান কার্যালয়  
 ০২/০৮/২১

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (বিএডিসি)  
 প্রধান কার্যালয়  
 ০২/০৮/২১



Gantt chart of Greater Faridpur Irrigation Area Development Project ( 2021-22)

Package no: GD 08



28/08/21  
29/9/21  
(মোঃ আমিনুল হক সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার)  
সরকারি পলিটেকনিক  
বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প  
বিএজিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

সরকারি প্রধান প্রকৌশল (স্বতঃ)-৩  
Md. Zahid Ansary  
Assistant Engineer  
Major Irrigation Division, BADC  
Krishi Bhaban, Dhaka

সরকারি বিনিউজ অ্যান্ড সারকার  
উপ-প্রধান প্রকৌশল (স্বতঃ) বিএজিসি  
০২.০৪.২১  
শ্রীমতি নং-০৩০০৮৮  
বিএজিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।


সরকারি প্রধান প্রকৌশল (স্বতঃ)  
০২/১০/২১  
সরকারি পলিটেকনিক (স্বতঃ)  
মোঃ কুৎসুম্বর বকর  
প্রধান প্রকৌশলী (স্বতঃ) উন্নয়ন প্রকল্প  
বিএজিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

সরকারি পলিটেকনিক (স্বতঃ)  
০২/১০/২১  
মোঃ জিয়াউল হক  
প্রধান প্রকৌশলী (স্বতঃ) উন্নয়ন প্রকল্প  
বিএজিসি, ঢাকা।

০৮/১০/২১  
ড. অমিতাভ সরকার  
চেয়ারম্যান (জেড-১)  
বিএজিসি, ঢাকা।

# Gantt chart of Greater Faridpur Irrigation Area Development project ( 2021-22)

Package no: GD 10,12



**29/9/21**  
 (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান)  
 সিনিয়র অফিসিয়াল  
 ফরওয়ার্ডিং অফিস, ফরিদপুর  
 বিএডিসি, ফরিদপুর।

**01/07/21**  
 Md. Zahid Absary  
 Assistant Engineer  
 Minor Irrigation Division, BADU  
 K.ishi Bhaban, Dhaka

**1/8/21**  
 মোঃ ফেরদৌস রহমান  
 প্রধান (পরিচালনা)  
 উপ-প্রধান অফিসার (ফরাসি)  
 02.08.21 বিএডিসি, ঢাকা

**1/9/21**  
 মোঃ লুৎফর রহমান  
 প্রধান অফিসার (ফরাসি)  
 সিনিয়র অফিসার (ফরাসি)  
 মোঃ জিয়াউল হক  
 প্রধান অফিসার (ফরাসি)  
 বিএডিসি, কুয়িতরান, ঢাকা সদস্য পরিচালক (ফরাসি)  
 বিএডিসি, ঢাকা।


**1/10/21**  
 মোঃ জিয়াউল হক  
 প্রধান অফিসার (ফরাসি)


**12/12/21**  
 ড. জিয়াউল হক  
 চেয়ারম্যান (প্রভ-২)  
 বিএডিসি, ঢাকা।





## Gantt chart of Greater Faridpur Irrigation Area Development project ( 2021-22)


Package no: GD 11




(স্বাক্ষরিত)   
 29/9/21  
 (স্বাক্ষরিত) মালিকানা ই-সপোর্ট  
 ম. ক. ও. শর্মা  
 রক্তকরণ (জি) এম. কে. উইলসন  
 বিভাগ, ঢাকা-১।

স্বাক্ষরিত   
 M. Zahid Ahssaty  
 Assistant Engineer  
 Minor Irrigation Division, BADC  
 Krishi Bhavan, Dhaka


স্বাক্ষরিত   
 ০২.০৮.২১  
 ম. ক. ও. শর্মা  
 (পরিচিতি নং-০০০০০৮)  
 ম. ক. ও. শর্মা  
 বিভাগ, ঢাকা-১


স্বাক্ষরিত   
 ০১/০৮/২১  
 মোঃ কুৎসুর রহমান  
 প্রধান প্রকৌশলী, স্বাক্ষরিত পরিচালক (স্বপ্ননেট)  
 বিভাগ, ঝাংগাবন, ঢাকা।


স্বাক্ষরিত   
 ০১/০৮/২১  
 ড. অমিতাভ সরকার  
 চেয়ারম্যান (এড-১)  
 বিভাগ, ঢাকা।


# Gantt chart of Greater Faridpur Irrigation Area Development project ( 2021-22)


Package no: WD 1,2,3,5, 6,7,8,9,10





  
 23/08/21  
 23/8/21  
 (মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 প্রধান কার্যালয়  
 বিএডিসি, ফরিদপুর।

  
 সহকারী প্রধান প্রকৌশল (সিসি)-৩  
**Md. Zahid Ansary**  
 Assistant Engineer  
 Minor Irrigation Division, BADD  
 Krishna Rhaban, Dhaka

  
 উপঃ প্রধান প্রকৌশল (সিসি)  
 ০১.০৪.২০২২  
 ০১.০৪.২০২২  
 মুহাম্মদ বদিউজ আলম সরকার  
 (পরিচিতি নং-০৩০০৮৮)  
 উপ-প্রধান প্রকৌশলী (সিসি)-২  
 বিএডিসি, ফরিদপুর, ঢাকা।

  
 ০১.০৪.২০২২  
 ০১.০৪.২০২২  
 মোঃ কুৎসব রহমান প্রকৌশলী  
 প্রধান প্রকৌশলী, 'সিসি' সেক্টর  
 বিএডিসি, ফরিদপুর, ঢাকা।

  
 ০১.০৪.২০২২  
 ০১.০৪.২০২২  
 সপ্তম পরিচালক (সিসি)  
 মোঃ জিয়াউল হক  
 প্রধান প্রকৌশলী, 'সিসি' সেক্টর  
 বিএডিসি, ঢাকা।

  
 ০১.০৪.২০২২  
 ০১.০৪.২০২২  
 চেয়ারম্যান, খেলাস  
 ড. অমিতাভ সরকার  
 চেয়ারম্যান (প্রকল্প-১)  
 বিএডিসি, ঢাকা।











