

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (Financial Year 2020-2021)

Ministry/Division: Ministry of Agriculture,
 Agency: Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC),
 Procuring Entity Name & code: Md. Abulula Al Rashid, Project Director,
 Project Name & code: Greater Khulna and Jessore District Minor Irrigation Development Project

224117500

Capital Components-(A) Acquisition of Assets.

Passage No.	Description of Procurement work/Quots	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Agency	Source of Funds	Est. Cost (in Lakh Tk.)	Time Scale for Process	Advertiser Provided for application	Invet/Average Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Publication of Award (NOA)	Signing of Contract	Total time Signature	Time for Completion of Contract	
1							3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GD-04	Double Cabin Pickup	Nos	2	OTM	PD	GOB	110.00	Planned Dates Planned Days	-	10.08.20 0	17.09.20 14	29.09.20 7	01.12.20	02.12.20	15.12.20	-	22	30.06.2021
GD-11	Attestation of Canal/khal Embankment	LS	LS	OTM	PD	GOB	29.00	Planned Dates Planned Days	10.11.20	0	23.11.20 14	29.11.20 7	01.12.20	02.12.20	15.12.20	14	39	30.06.2021
GD-13	Procurement of Electric Motor For 1-cusec Low Lift Pump & Accessories (7.5 HP capacity)	Set	20	DPM	PD	GOB	62.19	Planned Dates Planned Days	16.08.20	0	03.09.20 21	08.09.20 7	13.09.20	14.09.20	27.09.20	14	48	30.06.2021
GD-14	Procurement of Underground Irrigation Channel Construction	Set	2	OTM	PD	GOB	21.88	Planned Dates Planned Days	16.08.20	0	01.09.20 15	07.09.20 7	10.09.20	13.09.20	27.09.20	14	40	30.06.2021
GD-15	Procurement of Underground Irrigation Channel Construction	Set	4	OTM	PD	GOB	36.03	Planned Dates Planned Days	16.08.20	0	30.08.20 14	05.09.20 7	10.09.20	11.09.20	25.09.20	14	39	30.06.2021
GD-17	Procurement of Extension of Underground Irrigation Channel Equipment for 25-Cusec LLP (each 800m)	Set	4	OTM	PD	GOB	19.07	Planned Dates Planned Days	16.08.20	0	30.08.20 14	05.09.20 7	10.09.20	11.09.20	25.09.20	14	39	31.12.2020
Sub-Total (Acquisition Of Assets):								278.17										60

~~16.07~~
16.07
2020

Md. Abulula Al Rashid
Project Director (S/MD/PP)
BADC, Jessore

16.07
2020

Assistant Chief Engineer-3
সোঃ নূরুল আলম
পরিচিতি নং-০৩১২১
সরকারী প্রধান প্রকৌশলী (স/এস/স)-
বিএডিসি, ফরিদপুর, ঢাকা

16.07
2020

Deputy Chief Engineer-2
সোঃ জিয়াউল হক
(পরিচিতি নং-০৩০০৩৬৬)
প্রধান প্রকৌশলী (স/এস/স)-
বিএডিসি, ফরিদপুর, ঢাকা

16.07
2020

Chief Engineer (MI)
সোঃ আলিরিক
(সুশাসিক)
গণসং সঞ্চালক (স/স/স)-
বিএডিসি, ঢাকা

16.07
2020

Chief Engineer (MI)
সোঃ আলিরিক
(সুশাসিক)
গণসং সঞ্চালক (স/স/স)-
বিএডিসি, ঢাকা

16.07
2020

Chief Engineer (MI)
সোঃ আলিরিক
(সুশাসিক)
গণসং সঞ্চালক (স/স/স)-
বিএডিসি, ঢাকা

Package No.	Description of Procurement work/Scope	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Awarding Authority	Source of Funds	Estt Cost (in Lakh Tk)	Time Code for Process	Advertise Period (if applicable)	Involve Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total time Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
WD-01	Construction of office building	Nos.	1	OTM	PD	GOB	35.00	Planned Dates	-	05.08.20	25.08.20	06.08.20	09.05.20	16.08.20	30.08.20	-	30.05.2021		
WD-02	Re-excavation of KhaliCanal Dressing & Levelling with Survey & Design	Km	104	LTM	PD	GOB	1302.71	Planned Dates	-	20.08.20	04.10.20	21.10.20	28.10.20	05.11.20	19.11.20	-	30.05.2021		
WD-03	Construction of Buried Pipe irrigation channel (1200 m each) at (02-cusec Low Lift pump scheme(Including pump House).	Nos.	20	LTM	PD	GOB	270.80	Planned Dates	-	16.08.20	01.09.20	07.09.20	14.09.20	21.09.20	04.10.20	-	30.05.2021		
WD-04	Construction of Buried Pipe irrigation channel (800 m each) at 01-cusec Low Lift pump scheme(Including pump House)	Nos.	16	LTM	PD	GOB	61.01	Planned Dates	-	16.08.20	01.09.20	07.09.20	14.09.20	21.09.20	04.10.20	-	30.05.2021		
WD-06	Construction of Large size hydraulic structure (Cross Dam/Foot Bridge/Regulator/Culvert etc.)	Nos	8	LTM	PD	GOB	437.90	Planned Dates	-	16.08.20	01.09.20	07.09.20	14.09.20	21.09.20	04.10.20	-	30.06.2021		
WD-07	Construction of Medium size hydraulic structures (Foot bridge/Box Culvert etc.)	Nos	26	LTM	PD	GOB	434.13	Planned Dates	-	30.08.20	14.09.20	24.09.20	30.09.20	07.10.20	20.10.20	-	30.06.2021		
WD-08	Construction of small size hydraulic structure/foot bridge/Culvert etc.)	Nos	74	OTM	PD	GOB	111.86	Planned Dates	-	30.08.20	14.09.20	24.09.20	30.09.20	07.10.20	20.10.20	-	30.06.2021		
WD-09	Construction of electric lines with supply of transformer and other accessories for LLP (2 cusec.)	Nos	22	DPM	PD	GOB	208.16	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
WD-10	Construction of electric lines with supply of transformer and other accessories for LLP (1 cusec.)	Nos	22	DPM	PD	GOB	192.26	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total (Construction Works)=							3,053.83												
Total Capital (A+B)=							3,332.00												

Md. Akhla Al Rashid
Project Director (KJMBDP)
BAIDC, Jashore

Assistant Chief Engineer-3
স্বাঃ নরকতা আকাস
পরিচিতি নং-০৩২১
স্বাঃ নরকতা আকাস
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা

Deputy Chief Engineer-2
স্বাঃ জাহাঙ্গীর আলম সরকার
পরিচিতি নং-০৩০০০৬৩
স্বাঃ জাহাঙ্গীর আলম সরকার
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা

Chief Engineer (MI)
স্বাঃ জিয়াউল হক
পরিচিতি নং-০৩০০০৬৩
স্বাঃ জিয়াউল হক
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা

Chief Engineer (MI)
স্বাঃ আরিক
পরিচিতি নং-০৩০০০৬৩
স্বাঃ আরিক
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা

Chief Engineer (MI)
স্বাঃ মোস্তাফিজুল হক
পরিচিতি নং-০৩০০০৬৩
স্বাঃ মোস্তাফিজুল হক
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা

১৬.০৭.২০২০
০৬.১১.২০২০

Revenue Components

Package No	Description of Procurement works/ Goods	Unit	Quantity	Preventive Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost (in Lakh T)	Time Cost for Process	Advance Payment (if applicable)	Tender Advance Term	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract		
Supply & Services	Traveling Allowances	-	L.S.	-	PD	GOB	22.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Over Time	-	L.S.	-	PD	GOB	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Municipal tax and taxes	-	L.S.	-	PD	GOB	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Postal Postage	-	L.S.	-	PD	GOB	1.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Telephone & Telegraph	-	L.S.	-	PD	GOB	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Registration	-	L.S.	-	PD	GOB	6.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Electricity	-	L.S.	-	PD	GOB	12.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peroil, Oil & Lubricants	-	L.S.	-	PD	GOB	24.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Printing & Publications	-	L.S.	-	PD	GOB	3.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Stationery, Seal & Stamps	-	L.S.	-	PD	GOB	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Advertisement	-	L.S.	-	PD	GOB	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Training cost	Batch	7	L.S.	-	PD	GOB	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SD-02	Foreign Training cost	Batch	1	OTM	PD	GOB	48.000	Planned Dates	-	-	10.09.20	25.09.20	02.10.20	03.10.20	04.10.20	18.10.20	39	30.05.2021
		Seminars and conferences	Nos.	2	-	PD	GOB	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Transport Charges	-	L.S.	-	PD	GOB	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Casual Labor	-	L.S.	-	PD	GOB	20.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Honorarium	-	L.S.	-	PD	GOB	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mid term Evaluation	-	L.S.	-	PD	GOB	10.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD-01	Hiring charges	Nos.	10	OTM	PD	GOB	28.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Other Expenses	-	L.S.	-	PD	GOB	4.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repair, Maintenance & Rehabilitation							Sub-Total (Supply & Services)												
	Motor Vehicles	Nos.	11	RFO	PD	GOB	1.30	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Furniture & Fixtures	-	L.S.	-	PD	GOB	0.21	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Computer	-	L.S.	-	PD	GOB	1.25	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Office Equipment	-	L.S.	-	PD	GOB	2.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Irrigation Mechanisms & Equipment/Buried Pipe Irrigation Channel	-	L.S.	RFO	PD	GOB	1.50	Planned Dates	-	-	10.09.20	17.09.20	23.09.20	24.09.20	0	0	0	16	
Sub-Total (Repair, Maintenance & Rehabilitation)							Total Revenue =												
Grand Total = (Capital + Revenue)							3548.00												

16.07
 Engr. Abulha Al Rashid
 Project Director (KAMDP)
 BAADC, Jashore

2020
 Assistant Chief Engineer-3
 পরিচালিত নং-03125
 মহাকর্ষী প্রধান প্রকৌশলী (ক্যা.সিও)-
 বিএডিবি, গুরিডহা, ঢাকা

2
 Deputy Chief Engineer-2
 ১. কে, এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার
 পরিচালিত নং-03000000
 উপপ্রধান প্রকৌশলী (ক্যা.সিও)-
 বিএডিবি, সুনৈ ডবল, ঢাকা।


Chief Engineer (MI)
 এম এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার
 প্রধান প্রকৌশলী (ক্যা.সিও)
 বিএডিবি, গুরিডহা, ঢাকা।

2
 Director (MI)
 মোঃ আরিফ
 (ক্যা.সিও)
 সদস্য পরিচালক (ক্যা.সিও)
 বিএডিবি, ঢাকা।

3
 Deputy Director
 উপপ্রধান প্রকৌশলী
 বিএডিবি, ঢাকা।


Financial Year 2020-2021


Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Agricultural development Corporation (BADC)
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project Name & Code : Greater Khulna and Jessore District Minor Irrigation Development Project Code No. 224117600



Gantt Chart For GD 04, 11, 13, 14, 15 & 17


 (Md. Abdulla Al Rashid)
 Project Director (KJMIDP)
 BADC, Jashore.


 16.67
 2020
 21/11/2020
 Assistant Project Director
 নারায়ণ শাহাঙ্গিনী (সহকারী প্রকল্প পরিচালক)
 নারায়ণ শাহাঙ্গিনী (সহকারী প্রকল্প পরিচালক)
 নারায়ণ শাহাঙ্গিনী (সহকারী প্রকল্প পরিচালক)
 নারায়ণ শাহাঙ্গিনী (সহকারী প্রকল্প পরিচালক)
 নারায়ণ শাহাঙ্গিনী (সহকারী প্রকল্প পরিচালক)
 নারায়ণ শাহাঙ্গিনী (সহকারী প্রকল্প পরিচালক)



Deputy Chief Engineer-2
 এ. কে. এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার
 (নসিতি নং-০৩০০০৬৬)
 উপপ্রধান প্রকল্প পরিচালক (সহকারী)
 বিএডিসি, কুমিল্লা, ঢাকা।

Chief Engineer (MI)
 মোঃ জিয়াউল হক
 প্রধান প্রকল্প পরিচালক (সহকারী)
 বিএডিসি, কুমিল্লা, ঢাকা।

Member Director (MI)


 মোঃ আশরাফ
 (স্বাগতিক)
 সদস্য পরিচালক (সহকারী)
 বিএডিসি, ঢাকা।

Chairman

 প্রধান প্রকল্প পরিচালক
 বিএডিসি, ঢাকা।

Financial Year 2020-2021

Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Agricultural development Corporation (BADC)
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project Name & Code : Greater Khulna and Jessore District Minor Irrigation Development Project Code No. 224117600



Gantt Chart For WD 01, 02, 03, 04, 06, 07 & 08

(Signature)
 (Md. Abdulla Al Rashid)
 Project Director (KJMIDP)
 BADC, Jashore.

16.6.2020

(Signature)
 2020

Assist. Engineer-3
 পরিচিতি নং-৩৩১২১
 সরকারী প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-
 রিডজিনি, গাজবান, ঢাকা

(Signature)
 Deputy Chief Engineer-2
 পরিচিতি নং-৩৩০০০৯৬
 উপপ্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-
 রিডজিনি, কবি জবান, ঢাকা।

(Signature)
 Chief Engineer (MI)
 পরিচিতি নং-৩৩০০০৯৬
 প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-
 রিডজিনি, কবি জবান, ঢাকা।

(Signature)
 Member Director (MI)
 পরিচিতি নং-৩৩০০০৯৬
 সদস্য পরিচালক (প্রকল্প)-
 রিডজিনি, ঢাকা।

(Signature)
 Director (MI)
 পরিচিতি নং-৩৩০০০৯৬
 পরিচালক (প্রকল্প)-
 রিডজিনি, ঢাকা।

(Signature)

श्री लक्ष्मी विनिवेश निधि (कुल २०२० तक कुल १०३३) पर्यवेक्षण व प्रसंग

- १. शुद्ध पर्यवेक्षण
- २. अयोग्य/विनिवेशित कर
- ३. अनुचित/अयोग्य कर
- ४. अनुचित/अयोग्य कर
- ५. अनुचित/अयोग्य कर
- ६. अनुचित/अयोग्य कर
- ७. अनुचित/अयोग्य कर
- ८. अनुचित/अयोग्य कर
- ९. अनुचित/अयोग्य कर
- १०. अनुचित/अयोग्य कर
- ११. अनुचित/अयोग्य कर
- १२. अनुचित/अयोग्य कर
- १३. अनुचित/अयोग्य कर
- १४. अनुचित/अयोग्य कर
- १५. अनुचित/अयोग्य कर
- १६. अनुचित/अयोग्य कर
- १७. अनुचित/अयोग्य कर
- १८. अनुचित/अयोग्य कर
- १९. अनुचित/अयोग्य कर
- २०. अनुचित/अयोग्य कर

विवरण	वर्ष २०१९		वर्ष २०२०		वर्ष २०२१		वर्ष २०२२		वर्ष २०२३		वर्ष २०२४		वर्ष २०२५		वर्ष २०२६		वर्ष २०२७		वर्ष २०२८		वर्ष २०२९		वर्ष २०३०	
	शेयर	कुल	शेयर	कुल	शेयर	कुल	शेयर	कुल	शेयर	कुल	शेयर	कुल	शेयर	कुल	शेयर	कुल	शेयर	कुल	शेयर	कुल	शेयर	कुल	शेयर	कुल
शेयर	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००
कुल	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००
अयोग्य/विनिवेशित कर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
कुल	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००
अयोग्य/विनिवेशित कर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
कुल	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००

Handwritten signature and initials at the top left of the page.

Handwritten signature and initials in the middle of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

ক্রমিক নং	বিবরণ	বছর: ২০১০		বছর: ২০১১		বছর: ২০১২		বছর: ২০১৩		বছর: ২০১৪		বছর: ২০১৫		মোট
		খরচ	শেয়া	খরচ	শেয়া	খরচ	শেয়া	খরচ	শেয়া	খরচ	শেয়া	খরচ	শেয়া	
১	পুলিশ খরচ													
২	সরকারি কর্মসূচি													
৩	অন্যান্য খরচ													
৪	মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

[Signature]

২০১০
২০১১
২০১২
২০১৩
২০১৪
২০১৫

Asst. Chief Engr.
Chief Engineer (MI)
Municipal Director (MI)

২০১৬
২০১৭
২০১৮
২০১৯
২০২০

২০২১
২০২২
২০২৩
২০২৪
২০২৫

২০২৬
২০২৭
২০২৮
২০২৯
২০৩০

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (Financial Year 2020-2021)

Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC)
 Procuring Entity Name & code : Md. Abdulla Al Rashid, Project Director
 Project Name & code : Greater Khulna and Jessore District Minor Irrigation Development Project
 Capital Components (A) Acquisition of Assets

22417600

Package No.	Description of Procurement work/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Involve Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total time Contract Signature	Time for Completion of Contract
1			2				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-04	Double Cabin Pick-up	Nos.	2	OTM	PD	GOB	110.00	Planned Dates	-	10.09.20	17.09.20	23.09.20	24.09.20	-	-	-	10.02.2021
								Planned Days	-	0	14	7	1	0	0	22	30
GD-11	Afforestation of Camell/Khral Embankment	L.S	L.S	OTM	PD	GOB	29.00	Planned Dates		10.11.20	23.11.20	29.11.20	01.12.20	02.12.20	15.12.20	-	30.06.2021
								Planned Days		0	14	7	3	1	14	39	60
GD-13	Procurement of Electric Motor For 1-cusec Low Lift Pump & Accessories (7.5 HP capacity)	Set	20	DPM	PD	GOB	62.19	Planned Dates		16.08.20	03.09.20	09.09.20	13.09.20	14.09.20	27.09.20	-	30.06.2021
								Planned Days		0	21	7	5	1	14	48	210
GD-14	Procurement of Underground Irrigation Channel Construction Equipment for 2-Cusec LLP (each 1200m)	Set	2	OTM	PD	GOB	21.88	Planned Dates		16.08.20	01.09.20	07.09.20	10.09.20	13.09.20	27.09.20	-	30.06.2021
								Planned Days		0	15	7	3	1	14	40	60
GD-15	Procurement of Underground Irrigation Channel Construction Equipment for 1-Cusec LLP (each 800m)	Set	4	OTM	PD	GOB	36.03	Planned Dates		16.08.20	30.08.20	06.09.20	10.09.20	11.09.20	25.09.20	-	30.06.2021
								Planned Days		0	14	7	3	1	14	39	60
GD-17	Procurement of Extension of Underground Irrigation Channel Equipment for 2.5-Cusec LLP (each 630m)	Set	4	OTM	PD	GOB	19.07	Planned Dates		16.08.20	30.08.20	06.09.20	10.09.20	11.09.20	25.09.20	-	31.12.2020
								Planned Days		0	14	7	3	1	14	39	60
Sub-Total (Acquisition Of Assets)=																278.17	

16.07
 Md. Abdulla Al Rashid
 Project Director (K/MIIDP)
 BADC, Jessore

2020
 Assistant Chief Engineer-3

2020
 Deputy Chief Engineer-2

2020
 Chief Engineer (MI)

2020
 Chief Engineer (MI)

2020
 Chief Engineer (MI)

স্বাক্ষরিত
 পরিচিতি নং-০৩১২১
 স্বাক্ষরিত, কৃষিকেন্দ্র, ঢাকা

এ. কে. এম জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত
 পরিচিতি নং-০৩০০৩৬
 উপসহকারী প্রকৌশলী (স্বল্প সোর্স)-২
 বিএডিসি, কৃষিকেন্দ্র, ঢাকা।


স্বাক্ষরিত
 প্রধান প্রকৌশলী (কৃষিকেন্দ্র)
 বিএডিসি, কৃষিকেন্দ্র, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
 প্রধান পরিচালক (স্বল্প সোর্স)
 বিএডিসি, ঢাকা।


স্বাক্ষরিত
 প্রধান পরিচালক
 বিএডিসি, ঢাকা।


Financial Year 2020-2021


Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Agricultural development Corporation (BADC)
 Procuring Entry Name & Code : Project Director
 Project Name & Code : Greater Khulna and Jessore District Minor Irrigation Development Project Code No. 224117600





Gantt Chart For GD 04, 11, 13, 14, 15 & 17



 (Md. Abdulla Al Rashid)
 Project Director (KJMIDP)
 BADC, Jashore.


 16.67
 2020
 20/11/2020
 Assis. Project Director
 পরিচিতি নং-০৩১১১
 সরকারী প্রধান প্রকৌশলী (পূর্বসেচ)-
 বিদ্যুতিনি, গুরুত্বনা, ঢাকা।


 Deputy Chief Engineer-২
 এ. কে. এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার
 পরিচিতি নং-০৩০০৩৬৬
 উপপ্রধান প্রকৌশলী (সেচ সেচ)-২
 বিদ্যুতিনি, গুরুত্বনা, ঢাকা।



 Chief Engineer (MI)
 মোঃ জহাঙ্গীর হক
 প্রধান প্রকৌশলী (পূর্বসেচ)
 বিদ্যুতিনি, গুরুত্বনা, ঢাকা।


 Member Director (MI)
 মোঃ আফিক
 (মুশাফিক)
 সদস্য পরিচালক (সেচ সেচ)
 বিদ্যুতিনি, ঢাকা।


 Chairman
 ড. মাহবুবুল হক
 চেয়ারম্যান
 বিদ্যুতিনি, ঢাকা।

Financial Year 2020-2021

Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Agricultural development Corporation (BADC)
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project Name & Code : Greater Khulna and Jessore District Minor Irrigation Development Project Code No. 224117600



Gantt Chart For WD 01, 02, 03, 04, 06, 07 & 08

(Md. Abdulla Al Rashid)
 Project Director (KJMIDP)
 BADC, Jashore.

Assisstant Engineer-3
 পরিচিতি নং-0৩১১১
 সরকারী প্রধান প্রকৌশলী (সি/সিও)-
 বিএডিসি, কৃষ্ণাঙ্গ, ঢাকা।

Deputy Chief Engineer-২
 এ. কে. এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার
 (পরিচিতি নং-০৩০০০৯৬)
 উপপ্রধান প্রকৌশলী (সিঃ সঃ)-২
 বিএডিসি, কৃষ্ণাঙ্গ, ঢাকা।

Chief Engineer (MI)
 এম এম জিয়াউল্লাহ মন্সুর
 প্রধান প্রকৌশলী (সি/সিও)
 বিএডিসি, কৃষ্ণাঙ্গ, ঢাকা।

Chief Engineer (MI)
 এম এম জিয়াউল্লাহ মন্সুর
 (যুগ্মসচিব)
 মন্য পরিচালক (সিঃ সঃ)
 বিএডিসি, ঢাকা।

উপপ্রধান চেয়ারম্যান
 এম এম জিয়াউল্লাহ মন্সুর
 বিএডিসি, ঢাকা।

16.07
 2020


১৬.০৭
 ২০২০


১৬.০৭
 ২০২০


১৬.০৭
 ২০২০


১৬.০৭
 ২০২০


Package No.	Description of Procurement work/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method's type	Contract Approximate Amount	Source of Fund	Est. Cost in Lakhs	Time Code for Process	Advertise (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total time Contract Signature	Time for Completion of Contract		
Supply & Services																			
	Traveling Allowances	L.S.	-	-	PD	GOB	22.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Over Time	L.S.	-	-	PD	GOB	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Municipal tax and taxes	L.S.	-	-	PD	GOB	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Postal Postage	L.S.	-	-	PD	GOB	1.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Telephone & Telegraph	L.S.	-	-	PD	GOB	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Registration	L.S.	-	-	PD	GOB	6.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Electricity	L.S.	-	-	PD	GOB	12.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Petrol, Oil & Lubricants	L.S.	-	-	PD	GOB	24.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Printing & Publications	L.S.	-	-	PD	GOB	3.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Stationary, Seal & Stamps	L.S.	-	-	PD	GOB	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Advertisement	L.S.	-	-	PD	GOB	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Training cost	Batch	7	-	PD	GOB	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD-02	Foreign Training cost	Batch	1	OTM	PD	GOB	48.000	Planned Dates	-	10.09.20	25.09.20	02.10.20	03.10.20	04.10.20	18.10.20	-	30.05.2021		
	Seminars and conferences	Nos.	2	-	PD	GOB	3.20	Planned Dates	-	0	15	7	1	1	14	39	30		
	Transport Charges	L.S.	-	-	PD	GOB	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Casual Labor	L.S.	-	-	PD	GOB	20.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Honorarium	L.S.	-	-	PD	GOB	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mid term Evaluation	L.S.	-	-	PD	GOB	10.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD-01	Hiring charges	Nos.	10	OTM	PD	GOB	28.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Other Expenses	L.S.	-	-	PD	GOB	4.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total (Supply & Services)							209.24												
Repair, Maintenance & Rehabilitation																			
	Motor Vehicles	Nos.	11	RFQ	PD	GOB	1.30	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Furniture & Fixtures	L.S.	-	-	PD	GOB	0.21	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Computer	L.S.	-	-	PD	GOB	1.25	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Office Equipment	L.S.	-	-	PD	GOB	2.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Irrigation Machines & Equipment/Buried Pipe Irrigation Channel	L.S.	-	RFQ	PD	GOB	1.50	Planned Dates	-	10.09.20	17.09.20	23.09.20	24.09.20	1	0	0	15	30.05.2021	
Sub-Total (Repair, Maintenance & Rehabilitation)							5.76												
Grand Total = (Capital + Revenue)							3548.00												
Total Revenue =							216.00												



 Mr. Abdul A. Rashid
 Project Director (KJMHD),
 BAIDC, Jashore


 Asst. Chief Engineer
 পরিচিতি নং-০৩১২১
 সরকারী প্রধান প্রকৌশলী (স্বয়ংসেবা)-
 বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, গ্যাস


 Deputy Chief Engineer
 এ. কে. এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার
 পরিচিতি নং-০৩০০০৩৬
 উপপ্রধান প্রকৌশলী (স্বয়ংসেবা)-
 বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, গ্যাস


 Chief Engineer (M)
 প্রধান প্রকৌশলী (স্বয়ংসেবা)
 বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, গ্যাস



 Chief Engineer (M)
 পরিচালক (স্বয়ংসেবা)
 বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, গ্যাস


 Chief Engineer
 প্রধান প্রকৌশলী
 বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, গ্যাস




Financial Year 2020-2021

Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Agricultural development Corporation (BADC)
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project Name & Code : Greater Khulna and Jessore District Minor Irrigation Development Project Code No. 224117600



Gantt Chart For GD 04, 11, 13, 14, 15 & 17

(Md. Abdulla Al Rashid)
 Project Director (KJMIDP)
 BADC, Jashore.

16.67
 2020

Assistants Project Director-3
 পদবিভাগ নং-০৩১২১
 সরকারী প্রধান প্রকৌশলী (সহকারী)-
 বিদ্যুতিনি, কৃষিভবন, ঢাকা

Deputy Chief Engineer-2
 Deputy Chief Engineer (MI)
 এ. কে. এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার
 (পদবিভাগ নং-০৩০০৩৬)
 উপপ্রধান প্রকৌশলী (সহকারী)-২
 বিদ্যুতিনি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

Member Director (MI)
 Chief Engineer (MI)
 মনজাৎ পরিচালক (সহকারী)
 পদবিভাগ নং-০৩০০৩৬
 বিদ্যুতিনি, ঢাকা।

Chairman
 প্রধান অতিথি
 সভাপতি
 পদবিভাগ নং-০৩০০৩৬
 বিদ্যুতিনি, ঢাকা।

(Signature)

১৬/৬/২০২০

(Signature)


(Signature)

(Signature)

(Signature)

Financial Year 2020-2021

Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Agricultural development Corporation (BADC)
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project Name & Code : Greater Khulna and Jessore District Minor Irrigation Development Project Code No: 224117600



Gantt Chart For WD 01, 02, 03, 04, 06, 07 & 08

[Signature]
 (Md. Abdulla Al Rashid)
 Project Director (KJMIDP)
 BADC, Jashore.

[Signature]
 Assistant Chief Engineer-3
 পাবনা জেলা প্রকৌশলী (স্বাস্থ্যসেবা)
 পরিচালিত নং-৩৩১২১
 নারকালী প্রধান অফিসার (স্বাস্থ্যসেবা)
 বিএডিসি, গুয়াডাবন্দা, ঢাকা।

[Signature]
 Deputy Chief Engineer-2
 এ. কে. এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার
 (পরিচালিত নং-০৩০০৪৩)
 উপপ্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্যসেবা)
 বিএডিসি, কুমিল্লা, ঢাকা।

[Signature]
 Chief Engineer (MI)
 এ. এ. জাহাঙ্গীর
 পরিচালিত নং-৩৩১২১
 নারকালী প্রধান অফিসার (স্বাস্থ্যসেবা)
 বিএডিসি, ঢাকা।

[Signature]
 Chief Engineer (MI)
 এ. এ. জাহাঙ্গীর
 পরিচালিত নং-৩৩১২১
 নারকালী প্রধান অফিসার (স্বাস্থ্যসেবা)
 বিএডিসি, ঢাকা।

