

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২১)

সহ-গণপরিষদ কৃষি সঞ্চালনা

সংখ্যাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএডিসি)

ক্রমিক নংঃ এনটিটির নাম ও কোডঃ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক  
প্রকল্পের নাম ও কোডঃ কৃষিক্ষেত্র, চাঁদপুর-বাকলবাড়িয়া জেলা পোতাশা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প কোড-২২৪২১৮৫০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট : ৩২৫৫০.৩৬

ক্রিডিট : ৩২৫৫০.৩৬

নিষ্কাশের অবস্থা

ক্রমিক নং	উপলব্ধ/উপস্থিত অনুযায়ী ক্রয়ের ধরন	একক	পরিমাণ	ক্রয় মূল্য/একক মূল্য	ক্রয় অনুযায়ী কৃষি কার্যক্রম	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি/স্বাক্ষরিত তারিখ (লক্ষ টাকায়)	পরিশোধিত তারিখ ও দিন	সঞ্চয়িত অর্থের								
									প্রাক-পরিশোধিত	পরিশোধিত	উপস্থিত	পরিশোধিত	অনুযায়ী	মোট	অর্থের	উৎস	অর্থের
১	সরবরাহ ও সেবা	খোক	২০.০০					২	২০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	সরবরাহ	খোক	২০.০০														
	উভয় টাইম	খোক	২.০০														
	পৌর কর	খোক	১.০০														
	ভাড়া ও ভাড়া	খোক	০.৮০														
	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিগ্রাম	খোক	০.৮০														
	টেলিফোন/ফ্যাক্স/ই-মেইল	খোক	০.৮০														
	রেজিস্ট্রেশন ফি / রেজিস্ট্রেশন/ ফিটনেস	টি	১.৬০														
	বিদ্যুৎ	খোক	৪.০০														
	পেট্রোল, ডিজেল ও জ্বালানী, মিনেরাল	খোক	২০.০০														
	খাদ্য, খাদ্যক চার্জ	খোক	১.৫০														
	খাদ্য ও ঝাড়	খোক	৩.০০														
	পেট্রোল, ডিজেল ও জ্বালানী	খোক	১০.০০														
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	খোক	১.০০														
	প্রশিক্ষণ																
	ক) কৃষক, কৃষিকা, মালিক, পক্ষ অর্থাৎ উন্নয়নের প্রশিক্ষণ- ২০০ জন (প্রতি ব্যক্তি ১০ জন)	ব্যক্তি	৬.৪২														
	খ) অধিকারীদের ই-মেল, ই-মেলিং, ই-মেলিং, জিআইএস, জটিলকোডের উপর প্রশিক্ষণ- ৫০জন (প্রতি ব্যক্তি ৩০ জন)	ব্যক্তি	৪.০০														

আমাদের উদ্দেশ্য হলো দেশের উন্নয়ন এবং জনগণের সেবা করা।

স্বাক্ষরিত: ০২/৫/২০২০

উপস্থিত অর্থের (স্বঃ নংঃ)

অর্থের উৎস (স্বঃ নংঃ)

স্বাক্ষরিত: ০২/৫/২০২০

স্বাক্ষরিত: ০২/৫/২০২০

স্বাক্ষরিত: ০২/৫/২০২০

স্বাক্ষরিত: ০২/৫/২০২০

স্বাক্ষরিত: ০২/৫/২০২০

স্বাক্ষরিত: ০২/৫/২০২০

পাঠ্যক্রম নং	বিঃপাঃ/টিঃপাঃ অনুযায়ী ক্রেতার জন্য পাঠ্যক্রমের বর্ণনা (পেছা/কোড)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুদানের কাঠামো	অর্থের উৎস	প্রাকৃতিক খরচ (পেছা/কোড)	পর্যায়	সম্ভাব্য তারিখ											
									প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক পর্যায়	পরশর পর্যায়	উৎসেদ্ধকরণ	পরশর মূল্যায়ন	পরশর অনুদানের	মোট বিক্রয়/ক্রয় এর এডভান্স	মুক্তি থাকার	মুক্তি থাকার পর্যন্ত মোট	মুক্তি অনুদান/সেবা		
১	গ) কনক্রিটের অফিস ব্যবস্থাপনা ও ইন্সটলেশন বিবরণ প্রসিদ্ধি-৬০ জন (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন)	ব্যাচ	২				২.০০		১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
	খ) বৈদেশিক গ্রন্থিক/ছাড়ি টার	ব্যাচ	২ (১৬ জন)				০.০০													
	সেমিনার/ওয়েকশপ	টি	১				৩.০০													
	পরিবহন ব্যয় (ভিভোলন ও অনুভবন)	খোক					২.০০													
	অনিয়মিত শ্রমিক	খোক					৩৫.০০													
	পরিষ্কার/পরিচ্ছন্নতা	খোক					১.০০													
	সন্মানী ভাতা/ ফি (টিভি, টিইসি, টিআইসি, কপি, প্রিন্টার, ফাইলিং ও অন্যান্য)	খোক					৮.০০													
	সন্মানী ভাতা (সন্মানী মূল্যায়ন কমিটি)	খোক					০.০০													
	প্রোগ্রামিং মনিটরিং	খোক					৬.০০													
	সার্ভিস (বিভিন্ন ক্ষেত্রের ডায়েরি ও ডিগ্রামিং)	খোক					৫.০০													
	বেইজ সার্ভিস সার্ভিস	টি	১				১৫.০০													
	ফরম সফটওয়্যার ও ই-গভর্নেন্স ডেভেলপমেন্ট	কি.মি. ও টি	৪০ ও ২৯				২৫.০০													
	নির্মাণের জন্য কারিগরি সমীক্ষা																			
	হারারিং চার্জ	জন	২৪				৬৯.৮৮													
	অন্যান্য ব্যয় (বিবিধ)	খোক					৬.০০													
	উপসেট (সরবরাহ ও সেবা)						২৬০.০০													
	খ) সেরামিক ও রক্ষণাবেক্ষন																			
	যানবাহন	টি	৮				৪.০০													

*[Signature]*  
 মোঃ হাদিস আলী  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং

*[Signature]*  
 মোঃ হাদিস আলী  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং

*[Signature]*  
 মোঃ হাদিস আলী  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং

*[Signature]*  
 মোঃ হাদিস আলী  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং

*[Signature]*  
 মোঃ হাদিস আলী  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং

*[Signature]*  
 মোঃ হাদিস আলী  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং

মোঃ হাদিস আলী  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং

মোঃ হাদিস আলী  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং

মোঃ হাদিস আলী  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং

মোঃ হাদিস আলী  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং  
 প্রোগ্রামিং মনিটরিং

পাঠ্যক্রম নং	ডিসিপি/ডিসিপি অনুযায়ী ক্রমের ধরন পাঠ্যক্রমের বর্ণনা (পেজ/কোড)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুযায়ী ক্রয়কারী	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি তারিখ (লোক টাকায়)	পর্যায়	সঞ্চয় আবিষ্কার									
									প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক	পর্যায়	পর্যায়	পর্যায়	পর্যায়	পর্যায়	পর্যায়	পর্যায়	পর্যায়
১	অন্যব্যয়পত্র	খোক	৪	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১.০০	সঞ্চয় আবিষ্কার	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	খোক	৪	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৩.০০	সঞ্চয় আবিষ্কার										
	সেট সরঞ্জাম (নেট, ডিঙ্কন ইঞ্জিন, ওয়াটার পাম্প ও সরঞ্জামাদি মেসামত ও খাদ্য-বি-এফসিউ ও বিপিআইসি)	টি	২০০	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৩৫.০০	সঞ্চয় আবিষ্কার										
	অফিস ভবন ও অফিসঘর	টি	৪	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪০.০০	সঞ্চয় আবিষ্কার										
	বাহ্যিক প্রকল্প/কর্মসূচির ইতোপূর্বে নিশ্চিত ব্যয়িত পাইপ এবং সেট অফিসঘর মেসামত ও পুনঃনির্মাণ	টি	২০	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪০.০০	সঞ্চয় আবিষ্কার										
	বাহ্যিক প্রকল্প/কর্মসূচির ফলস্বরূপ রক্ষণীয় সংস্কার ও পাড় মেসামত	বি.নি.	৭	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১০.০০	সঞ্চয় আবিষ্কার										
	বৈশ্বিক আইন, ট্রান্সফরমার এবং অন্যান্য সঞ্চয়ক সরঞ্জামাদি মেসামত (যথা- স্টার, স্টেন স্ট্রট, কাপাসিটর ইত্যাদি)	খোক	৭	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১.০০	সঞ্চয় আবিষ্কার										
উপরেণা (মেসামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) = ১৪০.০০																		
মোট ব্যয় = ৪০০.০০																		

১২.০৭.২০২০  
 প্রকল্প পরিচালক (CCBDIADP)  
 মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সিসিইউ-১, সিসিইউ-২, সিসিইউ-৩, সিসিইউ-৪, সিসিইউ-৫, সিসিইউ-৬, সিসিইউ-৭, সিসিইউ-৮, সিসিইউ-৯, সিসিইউ-১০, সিসিইউ-১১, সিসিইউ-১২, সিসিইউ-১৩, সিসিইউ-১৪, সিসিইউ-১৫, সিসিইউ-১৬, সিসিইউ-১৭, সিসিইউ-১৮, সিসিইউ-১৯, সিসিইউ-২০, সিসিইউ-২১, সিসিইউ-২২, সিসিইউ-২৩, সিসিইউ-২৪, সিসিইউ-২৫, সিসিইউ-২৬, সিসিইউ-২৭, সিসিইউ-২৮, সিসিইউ-২৯, সিসিইউ-৩০, সিসিইউ-৩১, সিসিইউ-৩২, সিসিইউ-৩৩, সিসিইউ-৩৪, সিসিইউ-৩৫, সিসিইউ-৩৬, সিসিইউ-৩৭, সিসিইউ-৩৮, সিসিইউ-৩৯, সিসিইউ-৪০, সিসিইউ-৪১, সিসিইউ-৪২, সিসিইউ-৪৩, সিসিইউ-৪৪, সিসিইউ-৪৫, সিসিইউ-৪৬, সিসিইউ-৪৭, সিসিইউ-৪৮, সিসিইউ-৪৯, সিসিইউ-৫০, সিসিইউ-৫১, সিসিইউ-৫২, সিসিইউ-৫৩, সিসিইউ-৫৪, সিসিইউ-৫৫, সিসিইউ-৫৬, সিসিইউ-৫৭, সিসিইউ-৫৮, সিসিইউ-৫৯, সিসিইউ-৬০, সিসিইউ-৬১, সিসিইউ-৬২, সিসিইউ-৬৩, সিসিইউ-৬৪, সিসিইউ-৬৫, সিসিইউ-৬৬, সিসিইউ-৬৭, সিসিইউ-৬৮, সিসিইউ-৬৯, সিসিইউ-৭০, সিসিইউ-৭১, সিসিইউ-৭২, সিসিইউ-৭৩, সিসিইউ-৭৪, সিসিইউ-৭৫, সিসিইউ-৭৬, সিসিইউ-৭৭, সিসিইউ-৭৮, সিসিইউ-৭৯, সিসিইউ-৮০, সিসিইউ-৮১, সিসিইউ-৮২, সিসিইউ-৮৩, সিসিইউ-৮৪, সিসিইউ-৮৫, সিসিইউ-৮৬, সিসিইউ-৮৭, সিসিইউ-৮৮, সিসিইউ-৮৯, সিসিইউ-৯০, সিসিইউ-৯১, সিসিইউ-৯২, সিসিইউ-৯৩, সিসিইউ-৯৪, সিসিইউ-৯৫, সিসিইউ-৯৬, সিসিইউ-৯৭, সিসিইউ-৯৮, সিসিইউ-৯৯, সিসিইউ-১০০

১২/৭/২০২০  
 মহঃ প্রকৌশলী (সুঃ সেঃ)  
 মোঃ নূরুল আলম  
 পরিচালিত নং-০৩১১১  
 সরকারী প্রধান প্রকৌশলী (সুঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, কবিভবন, ঢাকা

১২/৭/২০২০  
 উপঃ প্রকৌশলী (সুঃ সেঃ)

প্রধান প্রকৌশলী (সুঃ সেঃ)  
 মোঃ আব্দুল হক  
 প্রধান প্রকৌশলী (সুঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, কবিভবন, ঢাকা।


সঞ্চয়কর্মসূচির প্রধান প্রকৌশলী (সুঃ সেঃ)  
 মোঃ আরিফ  
 (সুঃ সেঃ)  
 সঞ্চয়কর্মসূচির প্রধান প্রকৌশলী (সুঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

উপঃ প্রকৌশলী (সুঃ সেঃ)  
 মোঃ আরিফ  
 (সুঃ সেঃ)  
 সঞ্চয়কর্মসূচির প্রধান প্রকৌশলী (সুঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, ঢাকা।





ক্রমিক নং	ভূমি/স্ব/নির্মাণ অনুযায়ী কলের ভূমি	একক	পরিমাণ	কর্ম শেষতার	ক্রয়	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	স্বাক্ষরিত তারিখ	স্বাক্ষরিত তারিখ	স্বাক্ষরিত তারিখ	স্বাক্ষরিত তারিখ	স্বাক্ষরিত তারিখ	স্বাক্ষরিত তারিখ	স্বাক্ষরিত তারিখ	স্বাক্ষরিত তারিখ	স্বাক্ষরিত তারিখ	স্বাক্ষরিত তারিখ	স্বাক্ষরিত তারিখ			
১	ব্যক্তিগত ভূমির নিৰ্মাণ	ট	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
	১) প্রকল্পের আওতাধীন / বাবক অবকাঠামো ২) মৌজা / সারস্বত্ব ওয়ার্ড / ক্রমক্রম / ৩) সাইন স্থাপনা/ নির্মাণ			৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
	৪) কনক্রিট/ওয়ার্ডার পান নিৰ্মাণ	ট	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
	৫) কনক্রিট/ওয়ার্ডার পান নিৰ্মাণ	ট	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
	৬) কনক্রিট/ওয়ার্ডার পান নিৰ্মাণ	ট	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
	৭) কনক্রিট/ওয়ার্ডার পান নিৰ্মাণ	ট	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
	৮) কনক্রিট/ওয়ার্ডার পান নিৰ্মাণ	ট	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
	৯) কনক্রিট/ওয়ার্ডার পান নিৰ্মাণ	ট	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
	১০) কনক্রিট/ওয়ার্ডার পান নিৰ্মাণ	ট	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
	১১) কনক্রিট/ওয়ার্ডার পান নিৰ্মাণ	ট	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
	১২) কনক্রিট/ওয়ার্ডার পান নিৰ্মাণ	ট	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
	১৩) কনক্রিট/ওয়ার্ডার পান নিৰ্মাণ	ট	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০

  
 মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী

মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী

মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী

মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী

মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী  
 মুখ্য কর্মসূচী

ক্রমিক নং	বিপণি/ট্রিপলি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুযায়ী ক্যাটাগরি	অর্ধের উৎস	প্রাকৃতিক বায় (লোক টাকা)	মুদ্রার প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	সম্ভার্য তারিখ										
									প্রাক	মুদ্রার আবেদন	মুদ্রার আবেদন	ক্রয়/সংকল্প	মুদ্রার মুদ্রা/মুদ্রা	মুদ্রার অনুমোদন	মোট/সংকল্প	মুদ্রার আবেদন	মুদ্রার আবেদন	মুদ্রার আবেদন	মুদ্রার আবেদন
১	১	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২	২	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩	৩	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৪	৪	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৫	৫	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৬	৬	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৭	৭	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৮	৮	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৯	৯	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১০	১০	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১১	১১	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১২	১২	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৩	১৩	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৪	১৪	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৫	১৫	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৬	১৬	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৭	১৭	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৮	১৮	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৯	১৯	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২০	২০	৩	৪	৩	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

১২.০৭.২০২০  
 সরকারি প্রকৌশল (স্বঃ সোঃ)  
 সিস্টেম এনালিসিস (স্বঃ সোঃ)  
 সিস্টেম এনালিসিস (স্বঃ সোঃ)

১২.০৭.২০২০  
 সরকারি প্রকৌশল (স্বঃ সোঃ)  
 সিস্টেম এনালিসিস (স্বঃ সোঃ)  
 সিস্টেম এনালিসিস (স্বঃ সোঃ)

১২.০৭.২০২০  
 সরকারি প্রকৌশল (স্বঃ সোঃ)  
 সিস্টেম এনালিসিস (স্বঃ সোঃ)  
 সিস্টেম এনালিসিস (স্বঃ সোঃ)

১২.০৭.২০২০  
 সরকারি প্রকৌশল (স্বঃ সোঃ)  
 সিস্টেম এনালিসিস (স্বঃ সোঃ)  
 সিস্টেম এনালিসিস (স্বঃ সোঃ)


সরকারি প্রকৌশল (স্বঃ সোঃ)  
 সিস্টেম এনালিসিস (স্বঃ সোঃ)

সরকারি প্রকৌশল (স্বঃ সোঃ)  
 সিস্টেম এনালিসিস (স্বঃ সোঃ)


**কুমিল্লা-দীপপুর-স্বাক্ষণবাড়িয়া স্টেড এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প**

**বিএডিসি, কুমিল্লা।**

বেইজ লাইন সার্ভে



ফসল রক্ষা ঝাঁধ ও তু-গর্তস্থ ড্রেনেজ লাইন নির্মাণের জন্য কারিগরি সমীক্ষা



মোহাম্মদ বিজ্ঞান রহমান  
 প্রকল্প পরিচালক  
 কুমিল্লা-দীপপুর-স্বাক্ষণবাড়িয়া স্টেড এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প  
 বিএডিসি, কুমিল্লা।

স্বাক্ষরিত  
 ১২/১০/২০২০  
 মোঃ নূরুল আলম  
 পরিচালিত নং-০৩১২১

উপস্থিত প্রকৌশলী (স্বঃ সঃ)  
 মোঃ আরিফ

প্রধান প্রকৌশলী (স্বঃ সঃ)  
 মোঃ বিজয়ানন্দ রহমান

সহ প্রধান প্রকৌশলী (স্বঃ সঃ)  
 মোঃ আরিফ (মুশাফিক)

উপস্থিত চেয়ারম্যান  
 বিএডিসি, ঢাকা।





ଜିଡି-୦୭


Invitation	0		
Tender Opening			
Tender Evaluation		0	
Approval to Award			
Notification of Awards		0	
Signing of Contract			0
Completion of Contract			
	03/08/2020	13/08/2020	23/08/2020

ଜିଡି-୦୮-୧୨


Invitation			
Tender Opening			
Tender Evaluation		0	
Approval to Award			
Notification of Awards		0	
Signing of Contract			0
Completion of Contract			
	04/08/2020	14/08/2020	24/08/2020

  
 ଗୋସାଏନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସହଯାନ  
 ସହକର୍ମୀ ନିରୀହାଳକ  
 ଶ୍ରୀମତୀ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣା  
 ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାନ କରୁଛି  
 ବିଭାଗୀୟ, ଚାକା ।

  
 ୨୨/୮/୨୦୨୦  
 ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ (ସ୍ଥଳୀୟ)  
 ଗୋସାଏନ ନୁରୁଲ ଆଲମ  
 ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ  
 ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନଂ-୦୩୨୨୨  
 ସହକର୍ମୀ ସ୍ଥାନ ଅନୁମତି (ସ୍ଥଳୀୟ)  
 ବିଭାଗୀୟ, ଚାକା

  
 ସ୍ଥାନ ଅନୁମତି (ସ୍ଥଳୀୟ)  
 ଗୋସାଏନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସହକର୍ମୀ  
 ଶ୍ରୀମତୀ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣା  
 ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାନ କରୁଛି  
 ବିଭାଗୀୟ, ଚାକା ।

  
 ଗୋସାଏନ ଆମିର  
 ସହକର୍ମୀ (ସ୍ଥଳୀୟ)  
 ସହକର୍ମୀ ନିରୀହାଳକ (ସ୍ଥଳୀୟ)  
 ବିଭାଗୀୟ, ଚାକା ।


  
 ସହକର୍ମୀ ଚୋପାଳାୟନ  
 ବିଭାଗୀୟ, ଚାକା ।

জিডি-১৩-১৭

Invitation	0			
Tender Opening				
Tender Evaluation				
Approval to Award				
Notification of Awards	0			
Signing of Contract				
Completion of Contract				
	03/08/2020	01/11/2020	30/01/2021	30/04/2021

জিডি-১১-১৪, ১৮-১৯, ডব্লিউডি-০২-০৪,

Invitation	0			
Tender Opening				
Tender Evaluation				
Approval to Award				
Notification of Awards	0			
Signing of Contract				
Completion of Contract				
	20/08/2020	19/10/2020	19/10/2020	18/12/2020

  
 মোঃ আব্দুল মিত্তাল রহমান  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সীমানা-১০১ পূর্ব-স্বাস্থ্যসেবা জিডি কোলা  
 পোঃ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প  
 বিএডিসি, কুমিল্লা।

১৩১৯  
 ১২/১৭/২০২০ - ২৪/০৮/২০  
 সফঃ প্রকৌঃ (সুঃ সঃ)  
 মোঃ নূরুল আমিন  
 পরিচিতি নং-০৩১২১  
 সরকারী প্রধান প্রকৌশলী (সুঃ সঃ)  
 বিএডিসি, কুমিল্লা, ঢাকা।


উপঃ প্রকৌঃ (সুঃ সঃ)  
 প্রধান প্রকৌশলী (সুঃ সঃ)  
 জিএস ডিভিশন হাউস  
 সীমানা-১০১ পূর্ব-স্বাস্থ্যসেবা জিডি কোলা  
 পোঃ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প  
 বিএডিসি, কুমিল্লা, ঢাকা।

সদস্য পরিচালক (সুঃ সঃ)  
 মোঃ আরিফ  
 পরিচিতি নং-০৩১২১  
 সরকারী প্রধান প্রকৌশলী (সুঃ সঃ)  
 বিএডিসি, কুমিল্লা, ঢাকা।


উপঃ প্রকৌঃ (সুঃ সঃ)  
 মোঃ আরিফ  
 পরিচিতি নং-০৩১২১  
 সরকারী প্রধান প্রকৌশলী (সুঃ সঃ)  
 বিএডিসি, কুমিল্লা, ঢাকা।

উপঃ প্রকৌঃ (সুঃ সঃ)  
 মোঃ আরিফ  
 পরিচিতি নং-০৩১২১  
 সরকারী প্রধান প্রকৌশলী (সুঃ সঃ)  
 বিএডিসি, কুমিল্লা, ঢাকা।

জিডি-৩৩-৩৬



ভবিষ্যৎ-০৫



*[Signature]*  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জাতীয় পরিষদ  
 সড়ক পরিবহন  
 বিভাগ - ১৩৮ শ্রম-স্বাস্থ্যকল্যাণ  
 বিভাগ  
 ঢাকা, বাংলাদেশ।


*[Signature]*  
 ০২১৬১২০২০  
 সফ্রঃ প্রঃ প্রকৌঃ (সফ্রঃ সফঃ)  
 উপঃ প্রকৌঃ (সফ্রঃ সফঃ)

*[Signature]*  
 প্রধান প্রকৌঃ (সফ্রঃ সফঃ)  
 জাতীয় পরিষদ  
 সড়ক পরিবহন  
 বিভাগ - ১৩৮ শ্রম-স্বাস্থ্যকল্যাণ  
 বিভাগ  
 ঢাকা, বাংলাদেশ।


*[Signature]*  
 সফ্রঃ প্রঃ প্রকৌঃ (সফ্রঃ সফঃ)  
 সফ্রঃ প্রঃ প্রকৌঃ (সফ্রঃ সফঃ)  
 সফ্রঃ প্রঃ প্রকৌঃ (সফ্রঃ সফঃ)

*[Signature]*  
 ০২১৬১২০২০  
 সফ্রঃ প্রঃ প্রকৌঃ (সফ্রঃ সফঃ)  
 সফ্রঃ প্রঃ প্রকৌঃ (সফ্রঃ সফঃ)

ভর্তুকি-২৭-৩৮, ৫৫-৮০, ১১৯-১২২



ভর্তুকি-৩৯-৪২, ৮১-৯৫, ১০০-১১৮, ১২৭-১৩১, ১৩৬-১৪৩



*[Signature]*

স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব

১২/১১/২০২০

স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব

*[Signature]*

স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব

*[Signature]*

স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব

*[Signature]*  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব  
স্বাক্ষরিত প্রকল্পের সচিব

# বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২১)

প্রকল্প খরচ (লক্ষ টাকায়)  
মোট : ৩২৫০.৩৬  
জিওবি : ৩২৫০.৩৬

নিজস্ব অর্থ : ১৮

সহায়ক বিক্রয় ক্রয় : ১৪

সংখ্যাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্তৃক পরিচালিত (বিএভিসি)  
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ কৃষিক্ষেত্র-৩/দুপুর-বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্তৃক পরিচালিত (বিএভিসি)

ক্রমিক নং	বিস্তারিত/বিস্তারিত অনুযায়ী ক্রয়ের ধরন	একক	পরিমাণ	ক্রয় শর্ত	ক্রয় অনুমান	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত খরচ (লক্ষ টাকায়)	মুদ্রাস্ফীত/প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	মুদ্রাস্ফীত তারিখ					মুদ্রিত/প্রক্রিয়াকরণ তারিখ		
									প্রারম্ভ	মুদ্রিত	অগ্রসৃত	সমাপ্ত	সমাপ্ত		সমাপ্ত	সমাপ্ত
<b>(ক) রাজস্ব ব্যয়</b>																
	সরবরাহ ও সেবা	খোক	খোক		২০.০০											
	স্বল্প ব্যয়	খোক	খোক		২.০০											
	ওজর চাহিদা	খোক	খোক		১.০০											
	পৌর কর	খোক	খোক		০.৮০											
	ডাক ও তার	খোক	খোক		০.৮০											
	টেলিফোন/টেলিফোনিক্স/টেলিগ্রাম	খোক	খোক		০.৪০											
	টেলিফোন/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	খোক	খোক		১.৬০											
	বেঞ্জিন/ডিজেল/বি / রেজিস্টার/বিটমেন	টি	১		৪.০০											
	বিন্দু	খোক	খোক		২০.০০											
	পেট্রোল, ডিজেল ও জ্বালানী, বিদ্যুৎ	খোক	খোক		১.৫০											
	কাশা, যান্ত্রিক চার্জ	খোক	খোক		৩.০০											
	খাদ্য ও বাহার	খোক	খোক		১০.০০											
	ইটমাদারী, সিল ও কাপ	খোক	খোক		৭.০০											
	প্রতির ও বিজ্ঞাপন	খোক	খোক													
	প্রশিক্ষণ	খোক	খোক		৬.৪২											
	ক) ক্রয়, ক্রয়সী, মানেজার, শাসক	খোক	খোক													
	অপারেশন/সেবার প্রশিক্ষণ- ১০০ জন (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন)	খোক	খোক		৪.০০											
	খ) অফিস/সেবার প্রশিক্ষণ, ই-কন্সলিং, জিআইএস, অটোম্যাটিক উৎস প্রশিক্ষণ- ৫০জন (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন)	খোক	খোক													

১২/০৭/২০২০  
১২/০৭/২০২০

মুদ্রিত/প্রক্রিয়াকরণ তারিখ  
মুদ্রিত/প্রক্রিয়াকরণ তারিখ  
মুদ্রিত/প্রক্রিয়াকরণ তারিখ

সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)  
সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)  
সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)

সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)  
সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)  
সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)

সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)  
সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)  
সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)

সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)  
সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)  
সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)

সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)  
সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)  
সহকারী পরিচালক (ক্রয় সেঃ)

ক্রমিক নং	বিবরণ/নির্ণায়ক অনুযায়ী ক্রয়ের জ্ঞান	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমান করা কক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পরামর্শ প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	সম্ভাব্য তারিখ											
									প্রাক	পরশুরে	পরশুরে	পরশুরে	পরশুরে	পরশুরে	পরশুরে	পরশুরে	পরশুরে	পরশুরে	পরশুরে	পরশুরে
১	১) কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা ও ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ-৬০ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)	ব্যাচ	২				২.০০	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮				
	২) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ প্রাতি ট্রার	ব্যাচ	২ (১৬ জন)				০.০০													
	৩) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ প্রাতি ট্রার	টি	১				০.০০													
	৪) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	টি	১				১.০০													
	৫) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও অনুভব	খোক	১				১.০০													
	৬) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	খোক	১				৩৫.০০													
	৭) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	খোক	১				১.০০													
	৮) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	খোক	১				৬.০০													
	৯) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	খোক	১				০.০০													
	১০) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	খোক	১				৬.০০													
	১১) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	খোক	১				৫.০০													
	১২) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	খোক	১				১৫.০০													
	১৩) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	খোক	১				২৫.০০													
	১৪) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	খোক	১				৬.৬৮													
	১৫) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	খোক	১				৬.০০													
	১৬) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	খোক	১				২৬০.০০													
	১৭) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	খোক	১				৪.০০													

স্বাক্ষরিত  
 ১৫/০৩/২০২০  
 প্রকল্প পরিচালক (স্বঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

১৫/০৩/২০২০  
 প্রকল্প পরিচালক (স্বঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

১৫/০৩/২০২০  
 প্রকল্প পরিচালক (স্বঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, ঢাকা।


১৫/০৩/২০২০  
 প্রকল্প পরিচালক (স্বঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, ঢাকা।


১৫/০৩/২০২০  
 প্রকল্প পরিচালক (স্বঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, ঢাকা।


১৫/০৩/২০২০  
 প্রকল্প পরিচালক (স্বঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, ঢাকা।


১৫/০৩/২০২০  
 প্রকল্প পরিচালক (স্বঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, ঢাকা।


পাঠক নং	বিশিষ্ট/নির্দিষ্ট অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য পাঠকের কন্যা (পেচা/কাছ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় শর্তাদি এবং ধরন	ক্রয় অনুযায়ী কাঠামো কতগুলো	অর্থের উৎস	প্রাকৃতিক মূল্য (পেচা টাকায়)	সম্পদ		সম্পদ আবিষ্কার						
								প্রতি বছর আবিষ্কার ও দিন	প্রতি বছর আবিষ্কার	প্রাপ্তি	সম্পদ আবিষ্কার	সম্পদ আবিষ্কার	সম্পদ আবিষ্কার	সম্পদ আবিষ্কার	সম্পদ আবিষ্কার	সম্পদ আবিষ্কার
১	আবাবরপত্র	খোক	৪	আবাবরপত্র	৬	ক্রিএবি	১.০০	১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	খোক	৪	আবাবরপত্র	৬	ক্রিএবি	৩.০০	১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	সেব সরঞ্জাম (প্রিট, ডিঙ্কন ইঞ্জিন, ওয়াটার পাম্প ও সরঞ্জামাদি মেসামত ও মটর বি-ওয়েলিং ও বি-সিয়ারিং)	টি	২০০	আবাবরপত্র	৬	ক্রিএবি	৩০.০০	১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	আবিস ডবল ও ডবলকাঠামো	টি	৪	আবাবরপত্র	৬	ক্রিএবি	৪০.০০	১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাড়িবাড়ি/কক্ষ/কক্ষের ইতোপূর্বে নিস্কৃত খরচ পাঠক এবং সেব অবকাঠামো মেসামত ও পুনঃ নির্মাণ	টি	২০	আবাবরপত্র	৬	ক্রিএবি	৪০.০০	১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাড়িবাড়ি/কক্ষ/কক্ষের ইতোপূর্বে নিস্কৃত খরচ পাঠক এবং সেব অবকাঠামো মেসামত ও পুনঃ নির্মাণ	কি.মি.	৭	আবাবরপত্র	৬	ক্রিএবি	১০.০০	১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	রক্ষণীয় সংস্কার ও পাড় মেসামত	খোক	৪	আবাবরপত্র	৬	ক্রিএবি	১.০০	১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বৈদ্যুতিক লাইন, ট্রান্সফর্মার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি মেসামত (যেথা- কটর, বেসিন সুইচ, ক্যাপসিটর ইত্যাদি)	খোক	৪	আবাবরপত্র	৬	ক্রিএবি	১.০০	১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
উপরেট (মেসামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) =								১৪০.০০								
মোট আবিষ্কার =								৪০০.০০								


  
 ১১.০৭.২০২০  
 প্রধান পরিচালক (CCBDIAD)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ  
 প্রধান পরিচালক (স্বঃ সোঃ)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ  
 প্রধান পরিচালক (স্বঃ সোঃ)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ

  
 ১১.০৭.২০২০  
 প্রধান পরিচালক (স্বঃ সোঃ)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ  
 প্রধান পরিচালক (স্বঃ সোঃ)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ

  
 প্রধান পরিচালক (স্বঃ সোঃ)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ  
 প্রধান পরিচালক (স্বঃ সোঃ)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ

  
 প্রধান পরিচালক (স্বঃ সোঃ)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ  
 প্রধান পরিচালক (স্বঃ সোঃ)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ

  
 প্রধান পরিচালক (স্বঃ সোঃ)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ  
 প্রধান পরিচালক (স্বঃ সোঃ)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ

  
 প্রধান পরিচালক (স্বঃ সোঃ)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ  
 প্রধান পরিচালক (স্বঃ সোঃ)  
 মোঃ হাবিবুল্লাহ

পাঠকক্রম নং	শিক্ষার্থীর নাম (পাঠ/কোর্স)	একক	পরিমাণ	ক্রম নম্বর	ক্রম	অর্থ	প্রাথমিক খরচ (পাঠ টিকা)	মুদ্রণ খরচ	গ্রন্থ	গ্রন্থের আয়	মুদ্রণ খরচ	মুদ্রণ খরচ	মুদ্রণ খরচ	মুদ্রণ খরচ	মুদ্রণ খরচ	মুদ্রণ খরচ	মুদ্রণ খরচ	মুদ্রণ খরচ
১			০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

ক্রি. নং	ক) সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং	ক্রি. নং
১০১	ক) সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১০২	খ) সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১০৩	গ) সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

মোহাম্মদ হোসেন  
 প্রধান শিক্ষক  
 সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
 কলাপাড়া, কুমিল্লা

মোহাম্মদ হোসেন  
 প্রধান শিক্ষক  
 সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
 কলাপাড়া, কুমিল্লা

মোহাম্মদ হোসেন  
 প্রধান শিক্ষক  
 সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
 কলাপাড়া, কুমিল্লা

মোহাম্মদ হোসেন  
 প্রধান শিক্ষক  
 সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
 কলাপাড়া, কুমিল্লা



ক্র.সং.	বিভাগ/প্লেট	কাজের নাম (শেডি/ক্রম)	একক	পরিমাণ	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	ক্র.নং	সমাপ্ততার তারিখ		
																						শুরুর	ক্র.নং	সমাপ্ততার তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৪	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৫	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫

শ্রীমান সের্গেই মের্গেলিন  
মস্কো, রাশিয়া

শ্রীমান ব্রজেন সেন  
কলকাতা, ভারত

শ্রীমান অরুণ কুমার  
কলকাতা, ভারত

শ্রীমান অরুণ কুমার  
কলকাতা, ভারত

শ্রীমান অরুণ কুমার  
কলকাতা, ভারত

শ্রীমান অরুণ কুমার  
কলকাতা, ভারত

শ্রীমান অরুণ কুমার  
কলকাতা, ভারত