ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2021-2022)

Ministry/Division : Ministry of Agriculture

Agency : Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC)

Agency Name & code : Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) & (code: 14301)

Project Name & Code: Conservation of Ground Water and Raising Its Use Efficiency and Productivity in Irrigated Agriculture in Bangladesh (Code No: 222011600)

Package No	Description of Procurement work/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Planned Dates								
									Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total time Contract Signature	Time for Completion Of Contract
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Construction & Works:																	
WD-1	Construction of Burried Pipe line with Procurement (250 mm dia, 500 m. each)	KM	2.00	OTM	Project Coordinating Director	GoB	24.00	Planned Dates	-	11.08.21	02.09.21	21.09.21	03.10.21	12.10.21	22.11.21		30.03.22
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	70	97
WD-2	Construction of Outlet structure	Nos.	20	RFQ	Project Coordinating Director	GoB	1.20	Planned Dates	-	22.08.21	25.08.21	25.08.21	26.08.21	29.09.21	05.09.21		09.11.21
								Planned Days	-	0	4	0	1	1	4	10	45
Sub-Total (Construction & Works)							**25.20**										
Total Procurement of works							**25.20**										
Total Procurement of Goods							**0.80**										
Total Procurement of Service							**8.00**										
Grand Total							**34.00**										

(Engr. Mohammad Sarwer Mawla)
Project Coordinating Director
GWC&UEPSP
BADC, Dhaka.

মোঃ ফেরদৌস রহমান
প্রধান (পরিকল্পনা)
পরিচিতি নং-০১০০১২
বিএডিসি, ঢাকা।

Chief Engineer (MI)
মোঃ লুৎফর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

Member Director (MI)
প্রকৌঃ মোঃ জিয়াউল হক
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, ঢাকা।

চেয়ারম্যান
ড. অমিতাভ সরকার
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2021-2022)

Ministry/Division : Ministry of Agriculture

Agency : Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC)

Agency Name & code : Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) & (code: 14301)

Project Name & Code: Conservation of Ground Water and Raising Its Use Efficiency and Productivity in Irrigated Agriculture in Bangladesh (Code No: 222011600)

Package No.	Description of Procurement work/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total time Contract Signature	Time for Completion Of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods:																	
GD-1	Procurement and Supply of Prepaid meter Card for farmers	Nos.	400	RFQ	Project Coordinating Director	GOB	0.80	Planned Dates	-	22.08.21	25.08.21	25.08.21	26.08.21	29.09.21	05.09.21		09.11.21
								Planned Days	-	0	4	0	1	1	4	10	45
						Total Procurement of Goods:	0.80										

(Engr. Mohammad Sarwer Mawla)
Project Coordinating Director
GWC&UEPSP
BADC, Dhaka

Chief Engineer (MI)

মোঃ লুৎফর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

Member Director (MI)

প্রকৌঃ মোঃ জিয়াউল হক
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, ঢাকা।

Chairman

ড. অমিতাভ সরকার
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ ফেরদৌস রহমান
প্রধান (পরিকল্পনা)
পরিচিতি নং-০১০০১২
বিএডিসি, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2021-2022)

Ministry/Division : Ministry of Agriculture

Agency : Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC)

Agency Name & code: Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) & (code: 14301)

Project Name & Code: Conservation of Ground Water and Raising Its Use Efficiency and Productivity in Irrigated Agriculture in Bangladesh (Code No: 222011600)

Package No	Description of Procurement work/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Planned Dates								
									Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total time Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Supply & Services:																	
SD-1	Hiring charges (SUV Vehicle)	LS	LS	DP	Project Coordinating Director	GOB	5.20	Planned Dates / Planned Days		As per requirement							
SD-2	Fuel Cost	LS	LS	DP	Project Coordinating Director	GOB	1.40	Planned Dates / Planned Days		As per requirement							
SD-3	Honorarium for inspection and others	LS	LS	DP	Project Coordinating Director	GOB	1.00	Planned Dates / Planned Days		As per requirement							
SD-4	Others expanse	LS	LS	DP	Project Coordinating Director	GOB	0.40	Planned Dates / Planned Days		As per requirement							
						Total (Supply & Services):	**8.00**										

(Engr. Mohammad Sarwer Mawla)
Project Coordinating Director
GWC&UEPSP
BADC, Dhaka.

Chief Engineer (MI)
মোঃ লুৎফর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি কৃষিভবন ঢাকা।

মোঃ ফেরদৌস রহমান
প্রধান (পরিকল্পনা)
পরিচিতি নং-০১০০১২
বিএডিসি, ঢাকা।

Member Director (MI)
প্রকৌঃ মোঃ জিয়াউল হক
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, ঢাকা।

Chairman
ড. অমিতাভ সরকার
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।

২০২১-২২ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয় — মন্ত্রণালয় কোড নং- ১৪৩

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন — সংস্থার কোড নং- ১৪৩০১

১। প্রকল্পের নাম : Conservation of Ground water and raising its Use Efficiency and Productivity in Irrigated Agriculture in Bangladesh সমীক্ষা প্রকল্প — প্রকল্পের কোড নং- ২২২০১১৬০০

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা): ক) মোট ৪৩.৭৭ খ) স্থানীয় মুদ্রা ৪৩.৭৭ গ) প্রকল্প সাহায্য

৩। জুন ২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা): ক) মোট ৩.৯২ খ) স্থানীয় মুদ্রা ৩.৯২ গ) প্রকল্প সাহায্য

৪। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা): ক) মোট ৩৪.০০ খ) স্থানীয় মুদ্রা ৩৪.০০ গ) প্রকল্প সাহায্য

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই/২১-জুন/২২) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

(ক) রাজস্ব ব্যয়: ৮.০০ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়িত কর্মকান্ড	জুলাই/২০২১- সেপ্টেম্বর/২০২১				অক্টোবর/২০২১- ডিসেম্বর/২০২১				জানুয়ারী/২০২২-মার্চ/২০২২				এপ্রিল/২০২২-জুন/২০২২				সর্বমোট	
আইটেমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		ভৌত	আর্থিক
	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
গাড়ী ভাড়া (এসইউভি)	থোক	১.৩০	-	-	থোক	১.৩০	-	-	থোক	১.৩০	-	-	থোক	১.৩০	-	-	থোক	৫.২০
জ্বালানী খরচ	থোক	০.৩৫	-	-	থোক	০.৩৫	-	-	থোক	০.৩৫	-	-	থোক	০.৩৫	-	-	থোক	১.৪০
পরিদর্শন ও অন্যান্য সম্মানী	থোক	০.২৫	-	-	থোক	০.২৫	-	-	থোক	০.২৫	-	-	থোক	০.২৫	-	-	থোক	১.০০
অন্যান্য মনোহারী	থোক	০.১০	-	-	থোক	০.১০	-	-	থোক	০.১০	-	-	থোক	০.১০	-	-	থোক	০.১০
উপমোট (রাজস্ব):		২.০০	-	-		২.০০	-	-		২.০০	-	-		২.০০	-	-		৮.০০
(খ) মূলধন: ২৬.০০ লক্ষ টাকা																		
মূলধন ব্যয়:																		
২৫০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ক্রয় ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ কাজ (প্রতিটি ৫০০ মিটার)	১টি	৬.০০	-	-	১টি	৬.০০	-	-	১টি	৬.০০	-	-	১টি	৬.০০	-	-	৪টি	২৪.০০
আউটলেট স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ	৫টি	০.৩০	-	-	৫টি	০.৩০	-	-	৫টি	০.৩০	-	-	৫টি	০.৩০	-	-	২০টি	১.২০
প্রি-পেইড মিটারে ব্যবহারের জন্য চাষী কার্ড ক্রয় ও সরবরাহ	১০০ টি	০.২০	-	-	১০০ টি	০.২০	-	-	১০০ টি	০.২০	-		১০০ টি	০.২০	-	-	৪০০ টি	০.৮০
উপমোট (মূলধন):		৬.৫০				৬.৫০				৬.৫০				৬.৫০				২৬.০০
মোট জিওবি (রাজস্ব+মূলধন):		৮.৫০				৮.৫০				৮.৫০				৮.৫০				৩৪.০০

(মোহাম্মদ সরোয়ার মাওলা)
প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক
Conservation of Ground Water and Raising itsUse Efficiency and Productivity in IrrigatedAgriculture in Bangladesh সমীক্ষা প্রকল্প
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

মোঃ ফেরদৌস রহমান
প্রধান (পরিকল্পনা)
পরিচিতি নং-০১০০১২
বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ লুৎফর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

প্রকৌঃ মোঃ জিয়াউল হক
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, ঢাকা।

ড. অমিতাভ সরকার
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।