# বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২২-২৩)

মন্ত্রণালয় বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয়
সংস্থা: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড: মোঃ মাহাবুব আলম, প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের নাম ও কোড: মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। (প্রকল্প কোড-২২৪৩২০১০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোটঃ ২৩১৩৩.০৫
জিওবিঃ ২৩১৩৩.০৫
নিজস্ব অর্থঃ

(লক্ষ টাকায়)

| প্যাকেজ নং | টিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন | সম্ভাব্য তারিখ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | প্রাক দরপত্র আহবান | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র উন্মুক্তকরণ | দরপত্র মূল্যায়ন | নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময় | চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| জিডি-০২ | স্মার্ট কার্ড বেজড প্রিপেইড মিটার স্থাপন (কমিশনিং ও আনুসঙ্গিক নেটোয়ার্কিং সিস্টেমসহ) | টি | ৫০ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৫০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| জিডি-০৭ | ৫-কিউসেক এলএলপির বৈদ্যুতিক মোটর ক্রয় (ক্ষমতা ২৫-৩০ অশ্ব ক্ষমতা, ১০০ ফুট সাকশান ও ডেলিভারী পাইপ, কাপ্লিং এবং আনুষঙ্গিক মালামালসহ) | সেট | ১০ সেট | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৮০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| জিডি-০৮ | ২-কিউসেক এলএলপির বৈদ্যুতিক মোটর ক্রয় (ক্ষমতা ১২-১৫ অশ্ব ক্ষমতা, ১২০ ফুট সাকশান ও ৬ইঞ্চি ডেলিভারী পাইপ, কাপ্লিং এবং আনুষঙ্গিক মালামালসহ) | সেট | ২০ সেট | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১২০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| জিডি-০৯ | সাবমার্সিবল পাম্প মোটর ও আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় ও স্থাপন। | সেট | ০৮ সেট | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৭৯.০৭ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| জিডি-১০ | ১-কিউসেক এলএলপির বৈদ্যুতিক মোটর চালিত পাম্প ও আনুষঙ্গিক মালামাল (ক্ষমতা ৭.৫-১০ অশ্ব ক্ষমতা, ১২০ ফুট সাকশান ও ৫ইঞ্চি ডেলিভারী পাইপ, কাপ্লিং এবং আনুষঙ্গিক মালামালসহ) | সেট | ১০ সেট | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৪০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| জিডি-১২ | ৫-কিউসেক এলএলপির বারিড পাইপের মালামাল ক্রয় (ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংসসহ, ৩১৫মিমি ব্যাস ও ১৫০০ মিটার দৈর্ঘ্য প্রতিটি) | সেট | ২০ সেট | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩৫০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| জিডি-১৩ | ৫-কিউসেক এলএলপির বারিড পাইপ লাইন বর্ধিতকরণের মালামাল ক্রয় (ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংসসহ, ৩১৫মিমি ব্যাস ও ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্য প্রতিটি) | সেট | ১০ সেট | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| জিডি-১৪ | ২-কিউসেক এলএলপির বারিড পাইপের মালামাল ক্রয় (ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংসসহ, ২৫০মিমি ব্যাস ও ১২০০ মিটার দৈর্ঘ্য প্রতিটি) | সেট | ১৫ সেট | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৮০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| জিডি-১৬ | ২-কিউসেক ফোর্সমেন সেচযন্ত্র/এলএলপির বারিড পাইপ লাইন বর্ধিতকরণের মালামাল ক্রয় (ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংসসহ, ২৫০মিমি ব্যাস ও ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্য প্রতিটি) | সেট | ২৬ সেট | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৪৩.৮৬ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| জিডি-১৭ | ১-কিউসেক এলএলপির বারিড পাইপের মালামাল ক্রয় (ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংসসহ, ১৫০মিমি ব্যাস ও ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্য প্রতিটি) | সেট | ৩ সেট | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ২৮.৬০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |

20/7/22
মোঃ মাহাবুব আলম
প্রকল্প পরিচালক
মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (মুসেউপ্র)
বিএডিসি, কুষ্টিয়া।

20/7/22
সহঃ প্রঃ প্রকৌঃ (ক্ষুঃ সেঃ)
মোঃ নুরুল আলম
পরিচিতি নং-০৩১২১
সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা

20.07.22
উপপ্রঃ প্রকৌঃ (ক্ষুঃ সেঃ)
মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার
(পরিচিতি নং-০৩০০৮৮)
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)-২
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুঃ সেঃ)
মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

সদস্য পরিচালক (ক্ষুঃ সেঃ)
প্রকৌঃ ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, ঢাকা।

চেয়ারম্যান
এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।

# বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২২-২৩)

মন্ত্রণালয় বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয়
সংস্থা: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড: মোঃ মাহাবুব আলম, প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের নাম ও কোড: মুন্সিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। (প্রকল্প কোড-২২৪৩২০১০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোটঃ ২৩১৩৩.০৫
জিওবিঃ ২৩১৩৩.০৫
নিজস্ব অর্থঃ

(লক্ষ টাকায়)

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন | সম্ভাব্য তারিখ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | প্রাক দরপত্র আহবান | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র উন্মুক্তকরণ | দরপত্র মূল্যায়ন | নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময় | চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| জিডি-১৮ | ০.৫ কিউসেক লোয়ার প্রেশার সেট স্থাপন, ব্যারিড পাইপের মালামাল (১০০ মিমি ব্যাস ও ৮০০ মিটার দৈর্ঘ্য প্রতিটি) সরবরাহ, কমিশনিং, নিরাপত্তা বেষ্টনী, পাম্প হাউজ নির্মাণ ও আনুসঙ্গিক কার্যক্রমসহ) | সেট | ১২ সেট | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ২২৬.৮০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| উপমোট (সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়) | | | | | | | ১৪৬৮.৩৩ | | | ০১/১১/২০২২ | ২২/১১/২০২২ | ১৩/১২/২০২২ | ২৭/১২/২০২২ | ২৪/০১/২০২৩ | | ২৩/০৬/২০২৩ |
| ডব্লিউ-১ | সৌরশক্তিচালিত ভাগওয়েল নির্মাণ (৩৫০মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণসহ) | টি | ৩০ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৪৩৫.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-২ | বনায়ন (রক্ষণাবেক্ষণসহ) | টি | টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬৩.৪২ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-৩ | খাল পুনঃখনন (সার্ভে ও ডিজাইনসহ)(১০০০০ ঘনমিটার/কি.মি.) | কি. মি. | ৮৫ কিমি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৯০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-৪ | স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী স্থাপন (বুস্টার পাম্প, সেচ বিতরন ব্যবস্থা ও আনুসঙ্গিক কাজসহ) | টি | ১টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৫.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-৫ | পাম্প হাউজ নির্মাণ (গনকু ও এলএলপির জন্য) | টি | ৩৫ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬৪.৯৫ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-৬ | ৫-কিউসেক এলএলপির ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ (৩১৫মিমি ব্যাস ও ১৫০০ মিটার দৈর্ঘ্য) | টি | ০৫ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-৭ | ৫-কিউসেক এলএলপির ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা বর্ধিতকরণ (৩১৫মিমি ব্যাস ও ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্য) | টি | ১০ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৪০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-৮ | ৫-কিউসেক এলএলপির ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পুনঃনির্মাণ (প্রতিটি ১৫০০ মিটার) | টি | ০৫ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬০.৬৭ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-৯ | ২-কিউসেক এলএলপির ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ (২৫০মিমি ব্যাস ও ১২০০ মিটার দৈর্ঘ্য) | টি | ১০ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৬.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |

২১/৭/২২
মোঃ মাহাবুব আলম
প্রকল্প পরিচালক
মুন্সিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (যুগসেউ)
বিএডিসি, কুষ্টিয়া।

২৩/৭/২২
সহঃ প্রঃ প্রকৌঃ (ক্ষুঃ সেঃ)
মোঃ [illegible]
পরিচিতি নং-০৩১২১
সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)।
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা

20.07.22
উপপ্রঃ প্রকৌঃ (ক্ষুঃ সেঃ)
মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার
(পরিচিতি নং-০৩০০৮৮)
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)-২
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুঃ সেঃ)
মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ
প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

২৭/৭/২২
সদস্য পরিচালক (ক্ষুঃ সেঃ)
প্রকৌঃ [illegible]
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, ঢাকা।

চেয়ারম্যান
এ এফ এম [illegible]
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।

# বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২২-২৩)

মন্ত্রণালয় বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয়
সংস্থা: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড: মোঃ মাহাবুব আলম, প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের নাম ও কোড: মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। (প্রকল্প কোড-২২৪৩২০১০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোটঃ ২৩১৩৩.০৫
জিওবিঃ ২৩১৩৩.০৫
নিজস্ব অর্থঃ

(লক্ষ টাকায়)

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন | সম্ভাব্য তারিখ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | প্রাক দরপত্র আহবান | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র উন্মুক্তকরণ | দরপত্র মূল্যায়ন | নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময় | চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ডব্লিউ-১০ | ২-কিউসেক অভল/অকেজো ফোর্শমোড পাম্পসেট উত্তোলন ও পুনস্থাপনকৃত সেচযন্ত্রের ভূ-গর্ভস্থ সেচনাল নির্মাণ (প্রতিটি ১৫০০ মিটার) | টি | ১০ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১১৬.৬৭ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-১১ | ২-কিউসেক ফোর্সমোড সেচযন্ত্র/এলএলপি'র ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা বর্ধিতকরণ (২৫০মিমি ব্যাস ও ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্য) | টি | ৫৯টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ২৮৩.২০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-১২ | ১-কিউসেক এলএলপি'র ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার) | টি | ০৫ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩১.২৫ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-১৩ | ০.৫ কিউসেক সোলার পাম্প এর জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরন ব্যবস্থা নির্মাণ (১০০মিমি ব্যাস ও ৮০০ মিটার দৈর্ঘ্য) | টি | ০৭ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩৫.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-১৪ | বড় আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (ক্রস ড্রাম ও সাবমার্জড অ্যার ইত্যাদি) | টি | ০৮ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৪০০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-১৫ | মাঝারি আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (আউটলেট,ফুট ব্রীজ, পাইপ কনডুইট ইত্যাদি) | টি | ৩৭ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ২২৫.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-১৬ | ক্ষুদ্রাকার সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (ক্যাটেল ক্রসিং) | টি | ৬৩ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৪৭২.৫০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-১৭ | অফিস ভবন নির্মাণ (জোন অফিসঃ দোতলা ভবন, প্রতিটি ভবন ৪ হাজার বর্গফুট) | টি | ১ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯৭.০২ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| ডব্লিউ-১৮ | বৃটি ও তার ট্রান্সফর্মার ও অন্যান্য মালামাল সরবরাহ, সার্ভে ও ডিজাইনসহ সেচযন্ত্রের জন্য বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ) | টি | ৫৬ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৪৪৮.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| | | | | | | উপমোট (নির্মাণ) ও পূর্ত) | ৪৮৩৩.৬৭ | | | | | | | | | |
| মেরামত-১ | যানবাহন | টি | ৩ টি | ডিপিসিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩.০০ | প্রয়োজন অনুযায়ী | | | | | | | | |
| মেরামত-২ | কম্পিউটার | থোক | থোক | ডিপিসিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১.৯০ | প্রয়োজন অনুযায়ী | | | | | | | | |
| মেরামত-৩ | অফিস সরঞ্জামাদি | থোক | থোক | ডিপিসিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ০.৮০ | প্রয়োজন অনুযায়ী | | | | | | | | |

মোঃ মাহাবুব আলম
প্রকল্প পরিচালক
মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (খুসেউপ্র)
বিএডিসি, কুষ্টিয়া।

সহঃ প্রঃ প্রকৌঃ (ক্ষুঃ সেঃ)
মোঃ নুরুল আলম
পরিচিতি নং-৩৩২২১
সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা

উপপ্রঃ প্রকৌঃ (ক্ষুঃ সেঃ)
মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার
(পরিচিতি নং-৩৩৩০৮৮)
উপপ্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুঃসেঃ)-২
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুঃ সেঃ)
মোহাম্মদ জাকির উল্লাহ
প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

সদস্য পরিচালক (ক্ষুঃ সেঃ)
প্রকৌঃ বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, ঢাকা।

এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।

# বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২২-২৩)

মন্ত্রণালয় বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয়
সংস্থা: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড: মোঃ মাহাবুব আলম, প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের নাম ও কোড: মুক্তিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। (প্রকল্প কোড-২২৪৩২৩১০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোটঃ ২৩২৩৩.০৫
জিওবিঃ ২৩১৩৩.০৫
নিজস্ব অর্থঃ

(লক্ষ টাকায়)

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন | সম্ভাব্য তারিখ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | প্রাক দরপত্র আহবান | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র উন্মুক্তকরণ | দরপত্র মূল্যায়ন | নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময় | চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| মেরামত-০৪ | সেচ মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি | থোক | থোক | আরএফকিউ | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৯.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ২৩/০৯/২০২২ | ২৪/০৮/২০২২ | ২৫/০৮/২০২২ | | | ২৪/০৯/২০২২ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ৭ | ১ | ১ | | | ৩০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| মেরামত-১০ | বৈদ্যুতিক অবকাঠামো ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি | থোক | থোক | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ০৬/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২১০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| | | | | | উপমোট (মেরামত) | | ১৪.৮০ | | | | | | | | | |
| | সরবরাহ ও সেবা | থোক | থোক | ডিসিপিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ২০০.৫২ | | | | | | | | | |
| আউটসোর্সিং-১ | আউট সোর্সিং | জন | ২৫ জন | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬৬.৪২ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ৩০/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২৩৪ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| আউটসোর্সিং-২ | হায়ারিং চার্জ (পরিবহন সেবা) | টি | ২ টি | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৫৭.২৬ | সম্ভাব্য তারিখ | | ১৬/০৮/২০২২ | ০৬/০৯/২০২২ | ২৭/০৯/২০২২ | ১১/১০/২০২২ | ০৮/১১/২০২২ | | ৩০/০৬/২০২৩ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য দিন | | ০ | ২১ | ২১ | ১৪ | ২৮ | ৮৪ | ২৩৪ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | |
| | | | | | উপমোট (সরবরাহ ও সেবা) | | ৩২৪.২০ | | | | | | | | | |
| | | | | | সর্বমোট | | ৬৬৪১.০০ | | | | | | | | | |

মোঃ মাহাবুব আলম
প্রকল্প পরিচালক
মুক্তিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (যুসেউপ্র)
বিএডিসি, কুষ্টিয়া।

২০/৭/২২
সহঃ প্রঃ প্রকৌঃ (ক্ষুঃ সেঃ)
~~মোঃ নুরুল আলম~~
পরিচিতি নং-০৩১২১
সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা

20.07.22
উপপ্রঃ প্রকৌঃ (ক্ষুঃ সেঃ)
মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার
(পরিচিতি নং-০৩০০৮৮)
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)-২
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুঃ সেঃ)
মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ
প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

সদস্য পরিচালক (ক্ষুঃ সেঃ)
প্রকৌঃ ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, ঢাকা।

চেয়ারম্যান
এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।