Scanned by CamScanner

২০১৯-২০ অর্থবছরে "প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষী পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি" প্রকল্প এর বাৎসরিক

সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন

বাজেট: ৭১০.০০ লক্ষ টাকা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
দপ্তর/ সংস্থার নাম : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
ক্রয়কারী ব্যক্তির নাম ও কোড : মো. ফখরুল ইসলাম চৌধুরী, পরিচিতি নং ০২০৩১০
প্রকল্পের নাম ও কোড : "প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষী পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি প্রকল্প, কোড ২২৪২৫৭২০০

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ(পণ্য)	ইউনিট	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়										মন্তব্য
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	[illegible]	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
								তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জিডি-৩	বীজআলু গ্রেডিং মেশিন	টি	২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	১৮/৮/২০১৯	৩০/৯/২০১৯	৩/১০/২০১৯	১০/১০/২০১৯	১৬/১০/২০১৯	১১/১১/২০১৯	১২/১২/২০১৯	১২০	
								প্রাক্কলিত দিন	-	০	৪৩	৩	৭	৬	২২	৩৪	১২০	
								প্রকৃত দিন	-									
জিডি-৪	বীজআলু ড্রয়ার মেশিন	টি	২	ওটিএম			১১০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	২২/৮/২০১৯	৩/১০/২০১৯	৬/১০/২০১৯	১৩/১০/২০১৯	২০/১০/২০১৯	১৪/১১/২০১৯	১৯/১২/২০১৯	১২০	
								প্রাক্কলিত দিন	-	০	৪২	৩	৭	৭	২৫	৩৪	১২০	
								প্রকৃত দিন	-									
জিডি-৫	ফর্কলিফট	টি	২	ওটিএম			৭০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	১৯/৮/২০১৯	১/১০/২০১৯	৪/১০/২০১৯	১১/১০/২০১৯	১৭/১০/২০১৯	১২/১১/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	১২০	
								প্রাক্কলিত দিন	-	০	৪৩	৩	৭	৬	২৫	৩৫	১২০	
								প্রকৃত দিন	-									
জিডি-৬	পাওয়ার স্প্রেয়ার	টি	৭	ওটিএম			২.৭০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	২১/৮/২০১৯	২/১০/২০১৯	৫/১০/২০১৯	১২/১০/২০১৯	১৯/১০/২০১৯	১৩/১১/২০১৯	১৮/১২/২০১৯	১২০	
								প্রাক্কলিত দিন	-	০	৪২	৩	৭	৭	২৫	৩৪	১২০	
								প্রকৃত দিন	-									
জিডি-৭	খুচরা যন্ত্রাংশ	থোক	থোক	আরএফকিউ			০.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	১৬/৮/২০১৯	১২/৯/২০১৯	১৬/৯/২০১৯	২২/৯/২০১৯	১/১০/২০১৯	২/১০/২০১৯	২৩/১২/২০১৯	১২০	
								প্রাক্কলিত দিন	-	০	৭	৪	৬	৯	১	৮৩	১২০	
								প্রকৃত দিন	-									
জিডি-১১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (ফ্যান)	টি	২০	আরএফকিউ			০.৭০	প্রাক্কলিত তারিখ		২৫/৮/২০১৯	১১/৯/২০১৯	১৫/৯/২০১৯	২১/৯/২০১৯	৩০/৯/২০১৯	১/১০/২০১৯	২২/১২/২০১৯	১২০	
								প্রাক্কলিত দিন		০	৭	৪	৬	৯	১	৮৩	১২০	
								প্রকৃত দিন										
জিডি-১৩	ভূমি অধিগ্রহন	একর	১.১৫	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি			২৭৫.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	২৮/৮/২০১৯	১০/১০/২০১৯	১৩/১০/২০১৯	২০/১০/২০১৯	২৬/১০/২০১৯	২১/১১/২০১৯	২৫/১২/২০১৯	১২০	
								প্রাক্কলিত দিন	-	০		৩	৭	৬		৩৪	১২০	
								প্রকৃত দিন	-									
ডব্লিউ ডি-২	সর্টিং সেড নির্মাণ (ভূমি উন্নয়ন)	বর্গ মিটার	৩০০০	ওটিএম			১০০.৬০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	১৮/৯/২০১৯	২/১০/২০১৯	৬/১০/২০১৯	১৩/১০/২০১৯	১৬/১০/২০১৯	১১/১১/২০১৯	১৬/১/২০১৯	১২০	
								প্রাক্কলিত দিন	-	০	১৪	৪	৭	৩	২৭	৬৫	১২০	
								প্রকৃত দিন	-									
	সর্বমোট=						৭১০.০০											

২১/৭/২০
মো: ফখরুল ইসলাম চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক(চাবীআচাঁপ্র)
বিএডিসি চাঁদপুর

৩০/৭/২০
(মোঃ জামাল উদ্দীন
উপ-প্রধান
পরিকল্পনা বিভাগ

৩০/৭/২০

৩০/৭/২০
আহমেদ হাসান আল মাহমুদ
প্রধান, পরিকল্পনা
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬৯৫৬৮।

[illegible] সায়েদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বিএডিসি, ঢাকা।