

পারিকল্পনা বিভাগ, বিএজিসি, ঢাকা।

২০২৩-২৪

নগরের নাম:

অর্থ বছর


লক্ষ টাকায়

বিবরণ	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রক্রিয়াকরণের জন্য সময়	বিজ্ঞাপন তারিখ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	উন্মোক্ত করণ তারিখ	মূল্যায়ন তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড তারিখ	চুক্তির তারিখ	সম্পাদনের তারিখ	মোট সময় (দিন)
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১. সরকারি পরিষ্কার	থোক		CPM	প্রধান (পারিকল্পনা)	জিওবি	০.১০	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪									
২. উপর ও সাময়িকী	থোক		CPM	প্রধান (পারিকল্পনা)	জিওবি	০.২০	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪									
৩. কম্পিউটার সামগ্রী	থোক		CPM	প্রধান (পারিকল্পনা)	জিওবি	০.৫০	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪									
৪. পেন্সিল	থোক		CPM	প্রধান (পারিকল্পনা)	জিওবি	০.০৩	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪									
৫. ম্যানিফেস্ট	থোক		CPM	প্রধান (পারিকল্পনা)	জিওবি	১.০০	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪									
৬. সর্বাধিক (সেরামত ও সংরক্ষণ)	থোক		CPM	প্রধান (পারিকল্পনা)	জিওবি	০.৫০	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪									
৭. টরযান (সেরামত ও সংরক্ষণ)	থোক		CPM	প্রধান (পারিকল্পনা)	জিওবি	১.৫০	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪									
৮. পানি ও সরঞ্জামাদি সেরামত ও সংরক্ষণ	থোক		CPM	প্রধান (পারিকল্পনা)	জিওবি	০.৫০	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪									
৯. সার	থোক	৬	RFQ	প্রধান (পারিকল্পনা)	জিওবি	০.৫০	জুলাই ২০২৩ হতে অক্টোবর ২০২৩		০১.১০.২০২৩	০৭.১০.২০২৩	০৮.১০.২০২৩	০৯.১০.২০২৩	১০.১০.২০২৩		৩০.১০.২৩	৩০
১০. স	থোক	১	RFQ	প্রধান (পারিকল্পনা)	জিওবি	১.৫০	জুলাই ২০২৩ হতে অক্টোবর ২০২৩		০১.১০.২০২৩	০৭.১০.২০২৩	০৮.১০.২০২৩	০৯.১০.২০২৩	১০.১০.২০২৩		৩০.১০.২৩	৩০
১১. ইল কেবিনেট	থোক	১	RFQ	প্রধান (পারিকল্পনা)	জিওবি	০.৭০	জুলাই ২০২৩ হতে অক্টোবর ২০২৩		০১.১০.২০২৩	০৭.১০.২০২৩	০৮.১০.২০২৩	০৯.১০.২০২৩	১০.১০.২০২৩		৩০.১০.২৩	৩০

CPM (cash purchase method)


RFQ (request for quotation)



২৩/০৭/২০২৩
উপপ্রধান



২৮/৭/২০২৩
উপপ্রধান



প্রধান



২৫/৭/২৩
চেয়ারম্যান মহোদয়


আসাদুল্লাহ আল হেলাল
পারিকল্পনা বিভাগ
বিএজিসি, ঢাকা।


২৩/০৭/২০২৩
উপপ্রধান
(মোঃ রাশেদুল হাসান)
পারিকল্পনা বিভাগ
বিএজিসি, ঢাকা।


২৮/৭/২০২৩
উপপ্রধান
তাপসী রানী বসাব
স্বাগা-প্রধান
পারিকল্পনা বিভাগ
বিএজিসি, ঢাকা।


প্রধান
(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
প্রধান (পারিকল্পনা) অতি দায়িত্ব
বিএজিসি, ঢাকা।


২৫/৭/২৩
আব্দুল আজাদ এজি
চেয়ারম্যান (সেড-১)
বিএজিসি, ঢাকা।