

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২২-২৩)

মন্ত্রণালয় বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ মোহাম্মদ নূরনবী, প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পে নাম ও কোডঃ নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেত উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

(প্রকল্প কোড-২২৪১৪৩০০০)

এডিপি(২০২২-২৩):

১১৬১.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)

মোট : ১৬৪৫০.৬৫

জিওবি : ১৬৪৫০.৬৫

প্যাকেজ নং	বিভাগ/উপবিভাগ অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য/সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রম অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্জের উৎস	প্রাকল্পিত বায় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক দরপত্র আহ্বান	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন জব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পত্র মোট সময়	চুক্তি জনস্বাক্ষর সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পণ্য-৮	আসবাবপত্র	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২.২৫	সম্ভাব্য তারিখ	২০/০৮/২০২২	০	২৭/০৮/২০২২	২৭/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২		২৯/০৯/২০২২
পণ্য-১০	খালের পাড়ে বুক রোপন	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/০৮/২০২২	০	২৭/০৮/২০২২	২৭/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২		২৯/০৯/২০২২
পণ্য-১৭	১০-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত সেন্ট বেইজ/বার্ড মাইকেড ডাসমান পাম্পের চূ-পর্ডেব সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	৫	ওটিএম	পিডি	জিওবি	২১.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/০৮/২০২২	০	৩১/০৮/২০২২	৩০/০৯/২০২২	৩০/০৯/২০২২	১৪/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৬৭	৬০
পণ্য-২০	১২-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপিএর জন্য চূ-পর্ডেব সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	৫	ওটিএম	পিডি	জিওবি	২৮.৫৬	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/০৮/২০২২	০	৩১/০৮/২০২২	৩০/০৯/২০২২	৩০/০৯/২০২২	১৪/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৬৭	৬০
পণ্য-২৮	ফিভা পাইপ ক্রয় (প্রতিটি ২০০ মিঃ, ৪ ইঞ্চি ডায়ামিটার)	সেট	৩০	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৩৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৫/০৮/২০২২	০	৩১/০৮/২০২২	৩০/০৯/২০২২	৩০/০৯/২০২২	১৪/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৬৭	৬০
পণ্য-২৯	বৈদ্যুতিক পাম্প সেটের জন্য যন্ত্রা যন্ত্রাংশ ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০/০৮/২০২২	০	২৭/০৮/২০২২	২৭/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০	৩০
উপ মোট সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়=																	

প্রকল্প পরিচালক (NFL MIDP)
 (Mohammad Noornabi)
 Project Director (NFL MIDP)
 BADC, Noakhali.

সহঃ প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ)
 সফিকুল আলম
 পরিচিতি নং-৩৩১১১
 সফিকুলী প্রধান প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ)
 বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

উপঃ প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ)
 মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার
 (পরিচিতি নং-৩৩০০৮০)
 উপঃ প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ) ২
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ)
 মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ
 প্রধান প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ)
 বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

সদস্য পরিচালক (স্বঃ সেঃ)
 প্রকৌশলী রেজত চন্দ্র দেবনাথ
 সদস্য পরিচালক (স্বঃ সেঃ)
 বিএডিসি, ঢাকা।

চেয়ারম্যান
 এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
 চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
 বিএডিসি, ঢাকা।

প্রকল্প নাম	প্রকল্পের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি জন্ম হাজি সম্পাদনের শেষ তারিখ	
																	সম্পূর্ণ
১	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য/কাজ)	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
পূর্ত-৯	সোলার অপারেটিং সিস্টেমসহ পাতকুরা নির্মাণ	টি	৪	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৩০.৯১	সম্পূর্ণ তারিখ সম্পূর্ণ দিন প্রকৃত তারিখ	১০	১১	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
পূর্ত-১২	২-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি জন্ম কৃ-গর্তস্থ সেক নাল নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিঃ)	টি	৩৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	২৩.০০	সম্পূর্ণ তারিখ সম্পূর্ণ দিন প্রকৃত তারিখ	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	
পূর্ত-২১	বড় আকারের হাইড্রোলিক ফাঁকার নির্মাণ (ক্রস ডাম/ফ্লুইড গেট/ কালভার্ট)	টি	৭	ওটিএম	পিডি	জিওবি	২.২২	সম্পূর্ণ তারিখ সম্পূর্ণ দিন	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	
পূর্ত-২২	মাঝারী আকারের হাইড্রোলিক ফাঁকার নির্মাণ (ক্রস ডাম/ফ্লুইড গেট/ কালভার্ট)	টি	৮	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৪৭.৬৩	সম্পূর্ণ তারিখ সম্পূর্ণ দিন প্রকৃত তারিখ	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	
পূর্ত-২৩	ছোট আকারের হাইড্রোলিক ফাঁকার নির্মাণ (ক্রস ডাম/ফ্লুইড গেট/ কালভার্ট)	টি	১১	ওটিএম আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১২৯.২৭	সম্পূর্ণ তারিখ সম্পূর্ণ দিন সম্পূর্ণ তারিখ সম্পূর্ণ দিন	২০/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	২৯/১০/২০২২	
পূর্ত-২৪	এলএলপি জন্ম পাম্প হাউস নির্মাণ	টি	২৬	ওটিএম আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১৪২.৪১	সম্পূর্ণ তারিখ সম্পূর্ণ দিন প্রকৃত তারিখ সম্পূর্ণ তারিখ সম্পূর্ণ দিন প্রকৃত তারিখ	১০.০০	০	১	৩	৩	০	০	১০	৬০
পূর্ত-২৫	বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (মৌলিককার ও আনুষঙ্গিক মালামালসহ)	টি	৪০	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৮১.৮১	সম্পূর্ণ তারিখ সম্পূর্ণ দিন	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিল প্রদান করা হবে।	
	উপমোট খ) নির্মাণ ও পূর্ত: মোট মূলধন ব্যয় (ক+খ)						৬৬৪.৭৫										
							২৭৫.০০										
							১১৬১.০০										

সম্পূর্ণ তারিখ

আইইবি/পিডিবি এর ডিমান্ড নোট অনুসারে ৩১/১২/২০২২ এর মধ্যে

প্রকল্প পরিচালক(NFLMIDP)
(Mohammad Noornabi)
Project Director (NFLMIDP)
BADC, Noakhali.

সহঃ প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)
মোঃ নূরুল আলম
পরিচিতি নং-০৩২২১
সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃসেঃ)-২
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

উপপ্রঃ প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)
মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার
(পরিচিতি নং-০৩০০৮৮)
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃসেঃ)-২
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)
আব্দুল হান্নান
সহকারী পরিচালক (ফুঃসেঃ)
মুহাম্মদ জাকার উল্লাহ
প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃসেঃ)
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

সদস্য পরিচালক (ফুঃ সেঃ)
মুহাম্মদ হোসেন চন্দ্র দেবনাথ
সদস্য পরিচালক (ফুঃসেঃ)
বিএডিসি, ঢাকা।

চেয়ারম্যান
এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
চেয়ারম্যান (জেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ডিক্লিপিটিপিপি অনুযায়ী কয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য/সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্কের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য দিন/সম্ভাব্য তারিখ	প্রাক দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র সুশাসন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি জন কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ	
																	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
রাজস্ব বায় ক) সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়		থোক					১৯.০০						প্রয়োজন মত				
এমগন বায়		থোক					২.৪৫						প্রয়োজন মত				
ওভার টাইম		থোক					০.৫৫						প্রয়োজন মত				
ভাইস ভাড়া		থোক					০.৩২						প্রয়োজন মত				
ভূমি উন্নয়ন কর		থোক					০.৯০						প্রয়োজন মত				
পৌরকর		থোক					১.৩৫						প্রয়োজন মত				
ডাক		থোক					০.৫৬						প্রয়োজন মত				
টেলিফোন, টেলিগ্রাফ		থোক					২.৮০						প্রয়োজন মত				
নিবন্ধন ফি		১২					২.০০						প্রয়োজন মত				
খিদুং		থোক					৩২.০০						প্রয়োজন মত				
তৈল ও জ্বালানী, গ্যাস		১৩					০.৯৪						প্রয়োজন মত				
বীমা		থোক					০.৪৪						প্রয়োজন মত				
বাংক চার্জ		থোক					৪.১০						প্রয়োজন মত				
সুদন ও প্রকাশনা		থোক					৮.৮৫						প্রয়োজন মত				
স্টেশনারি		থোক					৪.৩০						প্রয়োজন মত				
প্রচার ও বিজ্ঞাপন		থোক					২.০৩						প্রয়োজন মত				
কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ- (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন)		ব্যাচ	১				২.০০						প্রয়োজন মত				
সেমিনার, ওয়ার্কশপ		টি	১				১.৫০						প্রয়োজন মত				
পরিবহন/উত্থোলন/অনুত্তোলন		থোক					৩৯.৩৫						প্রয়োজন মত				
কাজুয়াল লেবার		থোক					১.৫৮						প্রয়োজন মত				
সম্মানী/ফি		থোক					১.০০						প্রয়োজন মত				
কম্পিউটার সরঞ্জামাদি		থোক					৩১.১৭						প্রয়োজন মত				
হারারিং চার্জ (আউটসোর্সিং)		১৪					২.১৬						প্রয়োজন মত				
কন্টিনজেন্সি / অন্যান্য বায়		থোক					১৬১.১৫						প্রয়োজন মত				

প্রকল্প পরিচালক (NFLMIDP)
 (Mchafinnad Noornabi)
 Project Director (NFLMIDP)
 BADC, Noakhali.

সহঃ প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ)
 পরিচালিত নং-০৩১১১
 সংকল্পী প্রধান প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ)
 বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

মুহাম্মদ বান্দুল আলম সরকার
 (পরিচালিত নং-০৩০০৮৮)
 উপঃ প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ)
 বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ)
 মোহাম্মদ জাকার উদ্দাহ
 প্রধান প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ)
 বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

সদস্য পরিচালক (স্বঃ সেঃ)
 প্রকৌশলী হীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
 সদস্য পরিচালক (স্বঃ সেঃ)
 বিএডিসি, ঢাকা।

চেয়ারম্যান, জেলাপ্যাম
 এ এফ এম হাম্মাতুল্লাহ
 চেয়ারম্যান (গ্রেড-২)
 বিএডিসি, ঢাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দরপত্র আহবান করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে

