

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২২-২৩)


মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়  
 বাউয়ানকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন  
 সংস্থার নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কোড নং- ১৪৩০১  
 প্রকল্পের নাম ও কোডঃ বিএডিসির বিদ্যমান সার পুসামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বিন এবং নতুন পুসাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) । কোড নং- ২২৪২৬৭৬০০

ক্রমিক নং	বিএডিসি/টোপিপি অবস্থান/ক্রমের অন্য কোনও বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত তার (লোক টাকায়)	বৎসর		মাস										
								অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
পর্য (সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়)																				
ক্রমিক-১	ভালেক্স	থোক	১৪৫৮	জটিল	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	১৫৬,২৫০০	সম্পদ আর্থিক	০৫.০৯.২০২২	১৯.০৯.২০২২	২৬.০৯.২০২২	০৩.১০.২০২২	১০.১০.২০২২	১৭.১০.২০২২	২৪.১০.২০২২	৩১.১০.২০২২	০৭.১১.২০২২	১৪.১১.২০২২	২১.১১.২০২২	২৮.১১.২০২২
মোট (পশা)																				
১৫৬,২৫০০																				
বৈশিষ্ট্য ও রক্ষণাবেক্ষণ																				
ক্রমিক-২	আবিস তেল রক্ষণাবেক্ষণ	টি	১১	আবিসকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	২২,৫০০০	সম্পদ আর্থিক	০৫.০৯.২০২২	১৯.০৯.২০২২	২৬.০৯.২০২২	০৩.১০.২০২২	১০.১০.২০২২	১৭.১০.২০২২	২৪.১০.২০২২	৩১.১০.২০২২	০৭.১১.২০২২	১৪.১১.২০২২	২১.১১.২০২২	২৮.১১.২০২২
ক্রমিক-৩	বিদ্যমান পুসাম রক্ষণাবেক্ষণ	টি	১৪	আবিসকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	৪৫,১৮০০	সম্পদ আর্থিক	০৫.০৯.২০২২	১৯.০৯.২০২২	২৬.০৯.২০২২	০৩.১০.২০২২	১০.১০.২০২২	১৭.১০.২০২২	২৪.১০.২০২২	৩১.১০.২০২২	০৭.১১.২০২২	১৪.১১.২০২২	২১.১১.২০২২	২৮.১১.২০২২
উপরেমটি বৈশিষ্ট্য ও রক্ষণাবেক্ষণ																				
৭৭,৬৮০০																				
নির্দেশ ও পূর্ত																				
ক্রমিক-৪	নি কোইরকোডে নিশ পুসাম	সংখ্যা (র.সি.)	৩০০০০	খটিল	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	৭৮০০,১৩৯৫	সম্পদ আর্থিক	০৫.০৯.২০২২	১৯.০৯.২০২২	২৬.০৯.২০২২	০৩.১০.২০২২	১০.১০.২০২২	১৭.১০.২০২২	২৪.১০.২০২২	৩১.১০.২০২২	০৭.১১.২০২২	১৪.১১.২০২২	২১.১১.২০২২	২৮.১১.২০২২
ক্রমিক-৫	আনসার কো/গারোবা/জোড়ি/আনসোডিং সেড	সংখ্যা (র.সি.)	২৩	জটিল	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	২৪৭,৫০০০	সম্পদ আর্থিক	০৫.০৯.২০২২	১৯.০৯.২০২২	২৬.০৯.২০২২	০৩.১০.২০২২	১০.১০.২০২২	১৭.১০.২০২২	২৪.১০.২০২২	৩১.১০.২০২২	০৭.১১.২০২২	১৪.১১.২০২২	২১.১১.২০২২	২৮.১১.২০২২
ক্রমিক-৬	আবিসকি সড়ক	র.সি.	১১০০	জটিল	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	৬৮,০৬২৫	সম্পদ আর্থিক	০৫.০৯.২০২২	১৯.০৯.২০২২	২৬.০৯.২০২২	০৩.১০.২০২২	১০.১০.২০২২	১৭.১০.২০২২	২৪.১০.২০২২	৩১.১০.২০২২	০৭.১১.২০২২	১৪.১১.২০২২	২১.১১.২০২২	২৮.১১.২০২২
ক্রমিক-৭	সীমানা প্রস্তর	র.সি.	১৮০০	খটিল	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	২০৭,৭৫০০	সম্পদ আর্থিক	০৫.০৯.২০২২	১৯.০৯.২০২২	২৬.০৯.২০২২	০৩.১০.২০২২	১০.১০.২০২২	১৭.১০.২০২২	২৪.১০.২০২২	৩১.১০.২০২২	০৭.১১.২০২২	১৪.১১.২০২২	২১.১১.২০২২	২৮.১১.২০২২
উপরেমটি (পূর্ত কাজ)																				
৮,৬৪৭,৩৮০০																				
মোট																				
৮,৬৪৭,৩৮০০																				

মোঃ মোজাম্মেল হক  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন  
 কোড নং- ১৪৩০১  
 মোঃ হুমায়ুন কবীর  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন  
 কোড নং- ১৪৩০১  
 মোঃ আব্দুল হক  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন  
 কোড নং- ১৪৩০১  
 মোঃ মোজাম্মেল হক  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন  
 কোড নং- ১৪৩০১  
 মোঃ হুমায়ুন কবীর  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন  
 কোড নং- ১৪৩০১  
 মোঃ আব্দুল হক  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন  
 কোড নং- ১৪৩০১

Financial Year 2022-23

Ministry/Division : Ministry of Agriculture.  
 Agency : Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC)  
 Procuring Entity Name & code : Project Director  
 Project Name & code : বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুণমানসূত্রে রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) কোড নং- ২২৪১৯৭৬০০ ।



Gantt chart for WD 01 to 06

*Signature*  
 2022

(মোঃ মোজাফফর হক)

স্বাক্ষর পরিচালক

এক্সিকিউটিভ প্রকল্প পরিচালক (সার গুণমান)  
 বিএডিসি, হাবি জবদ, ঢাকা। টেলিফোন নং-২৬৫৮৪১

*Signature*  
 20/09/22

মোঃ হুমায়ুন হোসেন

পরিচালক (সার গুণমান)

মহাব্যবস্থাপক (সার গুণমান)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

*Signature*  
 20/09/22

মোঃ হুমায়ুন হোসেন

পরিচালক (সার গুণমান)

মহাব্যবস্থাপক (সার গুণমান)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

*Signature*  
 20/09/22

মোঃ আব্দুল হক

স্বাক্ষর পরিচালক (সার গুণমান)

মহাব্যবস্থাপক (সার গুণমান)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

*Signature*

এ এক এম হাসানুল হক

চেয়ারম্যান (জেড-১)

বিএডিসি, ঢাকা।

সময় ভিত্তিক কর্ম-পারিকল্পনা (২০২২-২৩)

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয় কোড নং- ১৪৩
২. সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কোড নং- ১৪৩০১
৩. প্রকল্পের নাম ও কোডঃ বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্নির্মাণ এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। কোড নং- ২২৪২৯৭৬০০
৪. প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০২১ খ্রি: হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত
৫. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) ৩২২০০.০০ (ত্রিগুণি), পিএ-: ০.০০
৬. জুন/২২ পর্যন্ত প্রশস্তিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) : ২৩০৮৬.৬৬৪ টাকা
৭. প্রকল্পটি চলতে অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে কি না? না
৮. চলতি অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা): মোট- ১২৯৬৩.০০ লক্ষ টাকা
৯. আরএডিপিতে বরাদ্দ-হাসি/ব্যয় প্রয়োজন কি না? হ্যাঁ

ক্রম নম্বর	বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (২০২২-২৩)	জুলাই-সেপ্টেম্বর				অক্টোবর-ডিসেম্বর				জানুয়ারি-মার্চ				এপ্রিল-জুন	
		ভৌত মোট	আর্থিক মোট	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
(ক) রাজস্ব ব্যয়															
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১				
অর্থনৈতিক	খোক	১,৫০০০	১,৫০০০	১,৫০০০	১,৫০০০	১,৫০০০	১,৫০০০	১,৫০০০	১,৫০০০	১,৫০০০	১,৫০০০	১,৫০০০	১,৫০০০	১,৫০০০	১,৫০০০
কর্মসিদ্ধি	খোক	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০
আউটপোস্টিং/সামগ্রি চার্জ	২৮ জন	১১,২৫০০	২৮ জন	১১,৫০০০	২৮ জন	১১,৫০০০	২৮ জন	১১,৫০০০	২৮ জন	১১,৫০০০	২৮ জন	১১,৫০০০	২৮ জন	১১,৫০০০	২৮ জন
অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি	৫ জন	৬,০০০০	৫ জন	৫,৫০০০	৫ জন	৫,৫০০০	৫ জন	৫,৫০০০	৫ জন	৫,৫০০০	৫ জন	৫,৫০০০	৫ জন	৫,৫০০০	৫ জন
সিনিয়র/কম্প্লেক্স ব্যয়	৩ টি	৫,০০০০	৩ টি	৫,০০০০	৩ টি	৫,০০০০	৩ টি	৫,০০০০	৩ টি	৫,০০০০	৩ টি	৫,০০০০	৩ টি	৫,০০০০	৩ টি
নির্দেশ															
ক্যাডা ইন্টারনেট	খোক	০.৭৫০০	খোক	০.১৮৭৫	খোক	০.১৮৭৫	খোক	০.১৮৭৫	খোক	০.১৮৭৫	খোক	০.১৮৭৫	খোক	০.১৮৭৫	খোক
ডাক	খোক	০.০৭৫০	খোক	০.০২৮৮	খোক	০.০২৮৮	খোক	০.০২৮৮	খোক	০.০২৮৮	খোক	০.০২৮৮	খোক	০.০২৮৮	খোক
টেলিফোন	৩ টি	০.১৫০০	খোক	০.০৩৭৫	খোক	০.০৩৭৫	খোক	০.০৩৭৫	খোক	০.০৩৭৫	খোক	০.০৩৭৫	খোক	০.০৩৭৫	খোক
ঘটায় ও বিজ্ঞাপন	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	
বই ও সামগ্রিকী	খোক	০.১৫০০	খোক	০.০৩৭৫	খোক	০.০৩৭৫	খোক	০.০৩৭৫	খোক	০.০৩৭৫	খোক	০.০৩৭৫	খোক	০.০৩৭৫	খোক
মুদ্রণ ও প্রকাশনা	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	
ফি, চার্জ ও কমিশন															
রেজিস্ট্রেশন ফি	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	
পেট্রোল, তৈল ও নারিকেল															
পেট্রোল, তৈল ও নারিকেল	৩০ টি	৭,৫০০০	৩০ টি	১,৮৭৫০	৩০ টি	১,৮৭৫০	৩০ টি	১,৮৭৫০	৩০ টি	১,৮৭৫০	৩০ টি	১,৮৭৫০	৩০ টি	১,৮৭৫০	৩০ টি
গ্যাস ও জ্বালানী	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	
মুদ্রণ ও মনিয়ারী															
চেসনাকী, সীল ও স্ট্যাম্প	খোক	২,৪৪৫০	খোক	০.৬১১৩	খোক	০.৬১১৩	খোক	০.৬১১৩	খোক	০.৬১১৩	খোক	০.৬১১৩	খোক	০.৬১১৩	খোক
সাধারণ সরবরাহ															
অন্যান্য ব্যয়	খোক	০.০০০০	খোক	০.০০০০	খোক	০.০০০০	খোক	০.০০০০	খোক	০.০০০০	খোক	০.০০০০	খোক	০.০০০০	খোক

মোঃ মোজাম্মেল হক  
 প্রকল্প পরিচালক  
 কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন  
 ১৯৩, কৃষ্ণাঙ্গার রাস্তা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২  
 ফোন: ৯৬৬৬৬৬৬৬, ৯৬৬৬৬৬৬৬  
 ইমেইল: info@kufu.gov.bd

মোঃ হুমায়ুন হোসেন  
 পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ হুমায়ুন হোসেন  
 পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল হক  
 পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

এ এফ এম হুমায়ুন হোসেন  
 পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

অঙ্গ সন্থ	বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (২০২২-২৩)			জুলাই-সেপ্টেম্বর			অক্টোবর-ডিসেম্বর			জানুয়ারি-মার্চ			এপ্রিল-জুন
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
কর্মচারী ব্যতীত অন্যদের জন্য সম্মানি													
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	০.০০০		০.০০০০	০.০০	০.০০০০	০.০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০
সাধারণ সরবরাহ কাচামাল সামগ্রী													
অন্যান্য কর													
(গেড ট্যাক্স, ফিটনেস ইত্যাদি)													
উপসর্গ (সরবরাহ ও সেবা)		৫৯ টি	৬.০০০০	খোক	১.৫০০০	খোক	১.৫০০০	১.৫০০০	খোক	১.৫০০০	খোক	১.৫০০০	১.৫০০০
সেয়ারমত ও সংরক্ষণ			১০৪.৮২০০		২৬.২০৫০		২৬.২০৫০	২৬.২০৫০		২৬.২০৫০		২৬.২০৫০	২৬.২০৫০
যানবাহন সেরামত		৩০ টি	৬.০০০০	৭ টি	১.৫০০০	৭ টি	১.৫০০০	১.৫০০০	৭ টি	১.৫০০০	৮ টি	১.৫০০০	১.৫০০০
কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম		খোক	১.৫০০০	খোক	০.৩৭৫০	খোক	০.৩৭৫০	০.৩৭৫০	খোক	০.৩৭৫০	খোক	০.৩৭৫০	০.৩৭৫০
অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ		১১ টি	২২.৫০০০	৩ টি	৫.৬২৫০	৩ টি	৫.৬২৫০	৫.৬২৫০	৩ টি	৫.৬২৫০	২ টি	৫.৬২৫০	৫.৬২৫০
বিদ্যমান গুলাম রক্ষণাবেক্ষণ		১৫ টি	৪৫.১৮০০	৪ টি	১১.২৯৫০	৪ টি	১১.২৯৫০	১১.২৯৫০	৪ টি	১১.২৯৫০	৩ টি	১১.২৯৫০	১১.২৯৫০
উপসর্গ			৭৫.১৮০০		১৮.৭৯৫০		১৮.৭৯৫০	১৮.৭৯৫০		১৮.৭৯৫০		১৮.৭৯৫০	১৮.৭৯৫০
মোট রাজস্ব			১৮০.০০০০		৪৫.০০০০		৪৫.০০০০	৪৫.০০০০		৪৫.০০০০		৪৫.০০০০	৪৫.০০০০
(খ) মূলধন													
আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ		২ টি	২০৫.০৫০০	২ টি (অংশ)	৫১.২৬২৫	২ টি (অংশ)	৫১.২৬২৫	৫১.২৬২৫	২ টি (অংশ)	৫১.২৬২৫	২ টি (অংশ)	৫১.২৬২৫	৫১.২৬২৫
প্রি ফেরিক্যাটেড স্টীল গুলাম নির্মাণ		৩০০০০ ব. মি	৭৮০.১৩৭৫	৭৫০০ ব. মি	১১৭০.০৩৪৪	৭৫০০ ব. মি	১১৭০.০৩৪৪	১১৭০.০৩৪৪	৭৫০০ ব. মি	১১৭০.০৩৪৪	৭৫০০ ব. মি	১১৭০.০৩৪৪	১১৭০.০৩৪৪
আনসার সেভ/গ্যারেজ/লোডিংআনলোডিং		২০ টি	২৪৭.৫০০০	৫ টি	৬১.৮৭৫০	৫ টি	৬১.৮৭৫০	৬১.৮৭৫০	৫ টি	৬১.৮৭৫০	৫ টি	৬১.৮৭৫০	৬১.৮৭৫০
সেভ													
আরসিসি সড়ক		১১০০ ব. মি	৬৮.০৬২৫	২৭৫ ব. মি	১৭.০১৫৬	২৭৫ ব. মি	১৭.০১৫৬	১৭.০১৫৬	২৭৫ ব. মি	১৭.০১৫৬	২৭৫ ব. মি	১৭.০১৫৬	১৭.০১৫৬
শৈল্পিক কাজ		০.০০০	০.০০০০	০.০০	০.০০০০	০.০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০	০.০০০০	০.০০	০.০০০০	০.০০০০
গীমানা প্রাচীর		১৮০০ রা. মি	২০৭.৭৫০০	৪৫০ রা. মি	৫১.৯৩৭৫	৪৫০ রা. মি	৫১.৯৩৭৫	৫১.৯৩৭৫	৪৫০ রা. মি	৫১.৯৩৭৫	৪৫০ রা. মি	৫১.৯৩৭৫	৫১.৯৩৭৫
পালসাইডিং/সিটাইনিং ওয়াল		০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০
ভূমি উন্নয়ন		০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০
উপসর্গ (নির্মাণ ও পূর্ত)			৮৬০৮.৫০০০		২২৫২.১২৫০		২২৫২.১২৫০	২২৫২.১২৫০		২২৫২.১২৫০		২২৫২.১২৫০	২২৫২.১২৫০
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি													
প্লিকআপ (ডাবল কেবিন)		০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০
মোটর সাইকেল		০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০
ডেস্কটপ কম্পিউটার		০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০
ল্যাপটপ		০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০
মাল্টিমিডিয়া		০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০
সিসি টিভি ক্যামেরা		০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০০

*(Signature)*  
**(মোঃ আজমেল হক)**  
 প্রকল্প পরিচালক

পরিচালক  
 মোঃ আজমেল হক  
 পরিচালক  
 মোঃ আজমেল হক  
 মোঃ আজমেল হক

*(Signature)*  
**(মোঃ আজমেল হক)**  
 প্রকল্প পরিচালক  
 মোঃ আজমেল হক  
 পরিচালক  
 মোঃ আজমেল হক

অংশ নম্বর	ভৌত মোট	আর্থিক মোট	জুলাই-সেপ্টেম্বর		অক্টোবর-ডিসেম্বর		জানুয়ারি-মার্চ		এপ্রিল-জুন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০
ফটোকপিয়ার	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০
ডিসপেন্স বোর্ড	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০
ওজন মাপক যন্ত্র	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০
ব্যাগ সোলই মেশিন	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০
বর্ক লিফট	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০
ডালজ	১৪৬৮ টি	১৭৬.২৫০০	৩৬৭ টি	৪৪.০৬২৫	৩৬৭ টি	৪৪.০৬২৫	৩৬৭ টি	৪৪.০৬২৫	৩৬৭ টি	৪৪.০৬২৫
অরিস আপসারণত্র	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০
মোট রাজস্ব		১৮০.০০০০		৪৫.০০০০		৪৫.০০০০		৪৫.০০০০		৪৫.০০০০
মোট মূলধন		৮৭৮.৭৫০০		২১৬৬.১৮৭৫		২১৬৬.১৮৭৫		২১৬৬.১৮৭৫		২১৬৬.১৮৭৫
ফিছিক্যাল কন্ট্রোলিং										
গ্রাইস কন্ট্রোলিং										
সর্বমোট		৮৯৬.৭৫০০		২২৪১.১৮৭৫		২২৪১.১৮৭৫		২২৪১.১৮৭৫		২২৪১.১৮৭৫

বিঃদ্র: অত্র প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ছিল ১১৯৬৩.০০ লক্ষ টাকা। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর পরিপত্র নং ০৭.০০.০০০০.১১১.০১.০০১.২০২২-৩৩৪ ও ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৬-০১, তারিখ: ০৩ জুলাই ২০২২ অনুসারে 'বি' ক্যাটাগরি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জিওবি অংশের ২৫ শতাংশ এবং অন্য অর্থাৎ ভাণ্ডার এডিপি বরাদ্দের ৭৫ শতাংশের অর্ধেক সংরক্ষিত রেখে বাকিট বরাদ্দ ৮৯৬৪.৭৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

*[Signature]*  
১০/১১/২২

*[Signature]*  
১১/১১/২২

*[Signature]*  
১১/১১/২২

*[Signature]*  
১১/১১/২২

মোঃ মোজাম্মেল হক  
প্রকল্প পরিচালক  
কলিকাতা সিটি কর্পোরেশন, পূর্বকলকাতা  
১১১, ১১২ নং কলকাতা (পূর্ব) থানা  
কলিকাতা, ঢাকা।  
ফোন: ৯৬৬৮৪১

মোঃ ইমরুল হোসেন  
পরিচালক নং ০২০০২৫  
মহাকর্ষনালয় (সার্বভৌমত্ব)  
বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ হুমায়ুন রহমান  
প্রধান (পরিচালনা)  
পরিচালক নং-০১০০১২  
বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ আবিদুল হক  
(মুদ্রাসিদ্ধ)  
মহাকর্ষনালয় (সার্বভৌমত্ব)  
বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ এম বাহারুল হক  
চমারম্যান (প্রোগ্রামার)  
বিএডিসি, ঢাকা।