

**কর্ম পরিকল্পনা (২০২১-২২)**

মহালালয়/বিভাগের নামঃ কৃষি মহালালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

১। প্রকল্পঃ পৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২। প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট : ৮২.৬৩০৬  
 খ. স্থানীয় মুদ্রা : ৮২.৬৩০৬  
 গ. প্রকল্প সাহায্য : -  
 ক. মোট : ১৭৭৮.০০  
 খ. স্থানীয় মুদ্রা : ১৭৭৮.০০  
 গ. প্রকল্প সাহায্য : -

৩। ২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

৪। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিক (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২) লক্ষমাত্রা ও অর্জন

সরকার ও সেবা	সেপ্টেম্বর ২০২১		অক্টোবর ২০২১		নভেম্বর ২০২১		ডিসেম্বর ২০২১		জানুয়ারি ২০২২		ফেব্রুয়ারি ২০২২		মার্চ ২০২২		এপ্রিল ২০২২		মে ২০২২		জুন ২০২২		মোট		
	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	
সরকার ও সেবা																							
স্বয়ংসহায়তা	৫.৫০				৫.৫০				৫.৫০					৫.৫০					৫.৫০				২২.০০
ওজর টাইম	০.৭৫				০.৭৫				০.৭৫					০.৭৫					০.৭৫				৫.০০
অফিস ভাড়া	১.২৫				১.২৫				১.২৫					১.২৫					১.২৫				৫.০০
পৌরস্বয়ংসহায়তা	০.৩৭৫				০.৩৭৫				০.৩৭৫					০.৩৭৫					০.৩৭৫				১.৫০
ডাক	০.০৫৫				০.০৫৫				০.০৫৫					০.০৫৫					০.০৫৫				০.২৫
টেলিফোন/টেলিফিকার ও ইন্টারনেট	০.২২৫				০.২২৫				০.২২৫					০.২২৫					০.২২৫				০.৫০
রেজিস্ট্রেশন ফি/রোড ট্যাক্স/সিটলেন	০.৫০				০.৫০				০.৫০					০.৫০					০.৫০				১.৫০
যানবাহনের তৈরি, জ্বালানী, খাদ্য	৬.৬০				৬.৬০				৬.৬০					৬.৬০					৬.৬০				২৬.৪০
বীমা, ব্যাংক চার্জ	০.২২৫				০.২২৫				০.২২৫					০.২২৫					০.২২৫				০.৫০
মুদ্রণ ও প্রকাশনা	০.২২৫				০.২২৫				০.২২৫					০.২২৫					০.২২৫				০.৫০
বীল ও স্ট্যাম্প	০.২৬২				০.২৬২				০.২৬২					০.২৬২					০.২৬২				০.৬৫
খোর ও বিজ্ঞাপন	১.২৫				১.২৫				১.২৫					১.২৫					১.২৫				৫.০০
ব্যবহারযোগ্য দুর্ঘটনা	২.৮৩৭				২.৮৩৭				২.৮৩৭					২.৮৩৭					২.৮৩৭				১১.৩৫
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০.০০				০.০০				০.০০					০.০০					০.০০				০.০০
সেচ যন্ত্র-পাতি সরামতের উপর মেকানিক/ইলেক্ট্রিক মেকানিকের প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)	০.০০				০.০০				০.০০					০.০০					০.০০				১.২০
খামার পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ দক্ষতার উন্নয়ন বিষয়ে কুর্স/ যানোজায়/অপারেটরের প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)	০.০০				১ ব্যাচ	২.০০			১ ব্যাচ	২.০০				১ ব্যাচ	২.০০				১ ব্যাচ	২.০০			৬.০০
সেবিনার/কনফারেন্স	০.০০				০.০০				০.০০					০.০০					০.০০				২.২০
পরিবহন, উত্তোলন ও অনুজেলন	২.০০				২.০০				২.০০					২.০০					২.০০				৬.০০
অনিয়মিত মানিক	৫.৬২৫				৫.৬২৫				৫.৬২৫					৫.৬২৫					৫.৬২৫				২২.৫০

*[Signature]*  
 মোঃ জামাল উ.  
 উপ-প্রোগ্রামার

*[Signature]*  
 বক্রপ পরিচালক  
 ০২/০৪/২১

*[Signature]*  
 উপ-প্রোগ্রামার  
 ০২.০৪.২১

*[Signature]*  
 উপ-প্রোগ্রামার  
 ০২.০৪.২১

*[Signature]*  
 উপ-প্রোগ্রামার  
 ০২.০৪.২১

*[Signature]*  
 উপ-প্রোগ্রামার  
 ০২.০৪.২১

*[Signature]*  
 উপ-প্রোগ্রামার  
 ০২.০৪.২১





বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২২)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ত্রয়কারীর নাম ও কোডঃ মোঃ শারওয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফুডসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (কোড নং- ২২৪২৬২৩০০)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
প্যাকেজ নং	ক্রমিকক্রমে অনুযায়ী ত্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুযায়িত করা কার্যক্রম	অর্থের উৎস (টাকা)	প্রাকল্পিত ব্যয় (স্বাক্ষর টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	থাক দরপত্র আবেদন (যদি প্রয়োজন হয়)	দরপত্র আবেদন তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এন্ডোজমেন্ট এওয়ার্ড	মোট/সিক্রেশন অব এওয়ার্ড	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	মুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	মূলধন ব্যয়																
	খ) পূর্ত ও নির্মাণ																
ডাব্লিউডি-১	১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপিএর পাশ্প	টি	৬	ওটিএম	পিডি	ক্রিওরি	৩৯,০০০			১৫/০২/২১	৩০/০২/২১	১৫	২১/০৩/২১	২৮/০৩/২১	২৫/০৩/২১	১১	২৫/০৩/২১
ডাব্লিউডি-২	১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপিএর পাশ্প	টি	৬	ওটিএম	পিডি	ক্রিওরি	৩৯,০০০			১৫/০২/২১	৩০/০২/২১	১৫	২১/০৩/২১	২৮/০৩/২১	২৫/০৩/২১	১১	২৫/০৩/২১
ডাব্লিউডি-৩	১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপিএর পাশ্প	টি	৬	ওটিএম	পিডি	ক্রিওরি	৩৯,০০০			১৫/০২/২১	৩০/০২/২১	১৫	২১/০৩/২১	২৮/০৩/২১	২৫/০৩/২১	১১	২৫/০৩/২১
ডাব্লিউডি-৪	০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপিএর পাশ্প	টি	৬	ওটিএম	পিডি	ক্রিওরি	৩৩,০০০			১৫/০২/২১	৩০/০২/২১	১৫	২১/০৩/২১	২৮/০৩/২১	২৫/০৩/২১	১১	২৫/০৩/২১
ডাব্লিউডি-৫	০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপিএর পাশ্প	টি	৬	ওটিএম	পিডি	ক্রিওরি	৩৩,০০০			১৫/০২/২১	৩০/০২/২১	১৫	২১/০৩/২১	২৮/০৩/২১	২৫/০৩/২১	১১	২৫/০৩/২১
ডাব্লিউডি-৬	০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপিএর পাশ্প	টি	৬	ওটিএম	পিডি	ক্রিওরি	৩৩,০০০			১৫/০২/২১	৩০/০২/২১	১৫	২১/০৩/২১	২৮/০৩/২১	২৫/০৩/২১	১১	২৫/০৩/২১

*(Signature)*

মোঃ জামাল উদ্দিন  
উপ-প্রধান  
পরিকল্পনা বিভাগ  
বিএডিসি, ঢাকা।

*(Signature)*  
০৮/০১/২১  
প্রকল্প পরিচালক  
মোঃ শারওয়ার হোসেন  
(ফোনঃ ৯৬৬৬৬৬৬৬)  
স্বাক্ষর পরিচালক  
সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফুডসেচ উন্নয়ন প্রকল্প  
বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।

*(Signature)*  
০২.০৪.২১  
উপপ্রঃ প্রকঃ (স্বঃ সেঃ)  
মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার  
(পরিচালিত নং-০৩০০৮৮)  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ)-২  
বিএডিসি, কবি ভবন, ঢাকা।

*(Signature)*  
০২/০৪/২১  
প্রকল্প পরিচালক (স্বঃ সেঃ)  
মোঃ কুৎসর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী (স্বঃ সেঃ)  
বিএডিসি কবিভবন ঢাকা

*(Signature)*  
০২/০৪/২১  
সদস্য পরিচালক (স্বঃ সেঃ)  
প্রকঃ মোঃ জিয়াউল হক  
সদস্য পরিচালক (স্বঃ সেঃ)  
বিএডিসি, ঢাকা।

*(Signature)*  
০২/০৪/২১  
সদস্য পরিচালক (স্বঃ সেঃ)  
৫. অসমিতাভ সরকার  
সদস্য পরিচালক (স্বঃ সেঃ-১)  
বিএডিসি, ঢাকা।



বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২২)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ক্রয়কারীর নাম ও কোডঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ পৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (কোড নং- ১১৪২৬২৩০০)

পাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য পাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমান করা কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক দরপত্র আহ্বান (যদি প্রয়োজন হয়)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এপ্রোভাল টু এওয়ার্ড	লোটিরিকেশন অব এওয়ার্ড	মুক্তি আকার	মুক্তি আকার পরই মোট সময়	মুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	রাজস্ব ব্যয়	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
-	ক) সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি	২২.০০										
-	অন্য ভাতা	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি	০.৩০										
-	ওভার টাইম	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি	৫.০০										
-	অফিস ভাতা	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি	১.৫০										
-	পৌরকর	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি	০.২৫										
-	ভাড়া	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি	০.৫০										
-	টেলিফোন/টেলিগ্রাম ও ইন্টারনেট	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি	২.০০										
-	রেজিস্ট্রেশন ফি/রোড ট্যাক্স/সিটসেল	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি	২৬.৪০										
-	যানবাহনের তেল, জ্বালানী, গ্যাস	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি	০.৫০										
-	বীমা, ব্যাংক চার্জ	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি											
-	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি											
-	সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি	০.৬৫										
-	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি	৫.০০										
-	ব্যবহারযোগ্য মতাদর্শ	থোক	থোক	ডিপি	পিডি	জিওবি	১১.৩৫										

প্রয়োজন অনুযায়ী

মোঃ জাওয়াজ উদ্দীন  
উপ-প্রধান  
পরিচালনা পর্ষদ

প্রকল্প পরিচালক  
মোঃ সারওয়ার হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
পৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প  
বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।

মুহাম্মদ বসিউল আলম সরকার  
(পরিচিতি নং- ০০০০০০৮৮)  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষমতাসেত)-২  
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

মোঃ কুৎসের রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষমতাসেত)  
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা

সদস্য পরিচালক (ক্ষমতাসেত)  
প্রকৌঃ মোঃ জিয়াউল হক  
সদস্য পরিচালক (ক্ষমতাসেত)  
বিএডিসি, ঢাকা।

ড. আমিনুজ্জামান সরকার  
চেয়ারম্যান (প্রভ-১)  
চেয়ারম্যান  
বিএডিসি, ঢাকা।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২২)

মহালালয়/বিভাগঃ কৃষি মহালালয়


সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)


ক্রয়কারীর নাম ও কোডঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক


প্রকল্পের নাম ও কোডঃ সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রস্কেট উন্নয়ন প্রকল্প (কোড নং- ১১৪২৬২৩০০)


প্যাকেজ নং	উপবিধি/টিপিপি ক্রয়াদি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কার্য কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক্কলিত দরপত্র	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এপ্রোভাল টু এওয়ার্ড	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	মুক্তি অনুমোদন কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	রাজস্ব ব্যয়	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	ক) সরবরাহ ও সেবা																	
	বেদেশিক মুদ্রা						০.০০											
	সেচ যন্ত্র-পাতি সেবামতের উপর সেকানিক/সরকারী বেকানিকদের প্রদিক্ষণ	ব্যাচ	১	ডিপি	পিডি	জিওবি	১২০											
	প্রতি ব্যাচে ৩০ জন																	
	খামারে পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ দক্ষতার উন্নয়ন বিষয়ে কৃষক/ মালিকের/অপারেটরের প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৩	ডিপি	পিডি	জিওবি	৩.০০											
	(প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)																	
	সেবিনার/কনফারেন্স	টি	১	ডিপি	পিডি	জিওবি	২.০০											
	পরিবহন, উল্লেখ ও অনুজ্ঞাপত্র	থোক	থোক	থোক	থোক	থোক	৮.০০											
	অনিয়মিত মজিক	থোক	থোক	থোক	থোক	থোক	২২.৫০											
	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	থোক	থোক	থোক	থোক	থোক	০.৪০											
	সম্মান/ফি (সিয়ারিং, পিআইসি, টিওসি, টিইসি ইত্যাদি)	থোক	থোক	থোক	থোক	থোক	০.২৮											
	মধ্যবর্তী মুদ্রায়ন	থোক	থোক	থোক	থোক	থোক	২০.০০											
	হায়ারিং চার্জ	ছন	১২	ডিপি	পিডি	জিওবি	৪৮.৮৩											
	অন্যান্য মনিটরিং	থোক	থোক	থোক	থোক	থোক	১.৫০											
	মোট ক) সরবরাহ ও সেবা:						১৭৩.৬৬											


প্রয়োজন অনুযায়ী


  
 (অফিসে) মোঃ সারওয়ার হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রস্কেট উন্নয়ন প্রকল্প  
 বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।

  
 (অফিসে) মোঃ সারওয়ার হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রস্কেট উন্নয়ন প্রকল্প  
 বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।

  
 (অফিসে) মোঃ সারওয়ার হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রস্কেট উন্নয়ন প্রকল্প  
 বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।

  
 (অফিসে) মোঃ সারওয়ার হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রস্কেট উন্নয়ন প্রকল্প  
 বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।

  
 (অফিসে) মোঃ সারওয়ার হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রস্কেট উন্নয়ন প্রকল্প  
 বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।

  
 (অফিসে) মোঃ সারওয়ার হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রস্কেট উন্নয়ন প্রকল্প  
 বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২২)

মহালালয়/বিভাগঃ কৃষি মহালালয়


সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএভিসি)

ক্রয়কারীর নাম ও কোডঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক


প্রকল্পের নাম ও কোডঃ সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্মুথসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (কোড নং- ২২৪২৬২৩০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কোড)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শতক টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	প্রাক দরপত্র আবেদন (যদি প্রয়োজন হয়)	দরপত্র আবেদন	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এপ্রোভাল টু এওয়ার্ড	অর এওয়ার্ড	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি স্বাক্ষর পত্রি মোট সময়	মুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	রাজস্ব ব্যয়	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
	খ) মেসারস মত ও রক্ষনাবেক্ষন																	
	মোটর যানবাহন	টি	২০	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিডি	জিওবি	৯.৬০											
	কম্পিউটার ও অফিস যন্ত্রপাতি	খোক	খোক	ভিপি	পিডি	জিওবি	০.৭৫											
	মোটর যানবাহন ও অফিস যন্ত্রপাতি	খোক	খোক	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিডি	জিওবি	৩০.০০											
	অফিস ভবন/আবাসিক ভবন/সেট হাউজ	খোক	খোক	প্রয়োজন অনুযায়ী	পিডি	জিওবি	১.৫০											
	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম মেসারস মত ও সংস্কার কাজ	খোক	খোক	ভিপি	পিডি	জিওবি	০.৪৯											
	মোট খ) মেসারস মত ও রক্ষনাবেক্ষন:						৪২.৩৪											
	মোট রাজস্ব ব্যয় (ক+খ)						২২৬.০০											
	মোট ব্যয় (মূলধন+রাজস্ব)						২৭৭৮.০০											


প্রয়োজন অনুযায়ী

  
 (মোঃ) জিয়াউল উদ্দীন  
 উপ-প্রোগ্রামার  
 পরিকল্পনা বিভাগ,  
 বিএভিসি, ঢাকা।


প্রকৌঃ মোঃ সারওয়ার হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্মুথসেচ উন্নয়ন প্রকল্প  
 বিএভিসি, সেচ ডপন, ঢাকা।

  
 প্রকল্প পরিচালক  
 ১৫/৭/২১


উপপ্রঃ প্রকৌঃ (স্মঃ সেঃ)  
 মুহাম্মদ বদিউজ্জামান সরকার  
 (পরিচিতি নং-০৩০০৫৮)  
 উপ-প্রোগ্রামার  
 বিএভিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

  
 ০২.০৪.২১


মাঃ শেখর রহমান  
 প্রধান প্রকৌশলী (স্মুসেচ)  
 বিএভিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

  
 প্রধান প্রকৌশলী (স্মঃ সেঃ)

প্রকৌঃ মোঃ জিয়াউল হক  
 সদস্য পরিচালক (স্মুসেচ)  
 বিএভিসি, ঢাকা।

  
 সদস্য পরিচালক (স্মঃ সেঃ)

ড. অমিতাভ সরকার  
 চেয়ারম্যান (প্রড-১)  
 বিএভিসি, ঢাকা।

  
 ১৫/৭/২১