

GANTT CHART
(FINANCIAL YEAR 2020-21)

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name
Project Name & Code

Ministry Of Agriculture(Code-43)
Bangladesh Agricultural Development Corporation(4305)
Chairman/Project Coordinator
Enhance production of oil crops Project (BADC PART)

TK- LAC

Pac No.	Description of Procurement Package Goods/ Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Re-mark	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
REVENUE COMPONENT																					
GD1	Jute Bag	no.	35000	OTM	PC	GOB	45.00														
Total Revenue																					
CAPITAL COMPONENT																					
GD1	Desktop computer	no.	2	RFQ	PC	GOB	2.00														
GD5	Photocopie	no.	1	RFQ	PC	GOB	2.00														
GD6	Office Furniture	no.	LC	RFQ	PC	GOB	5.00														
GD1	Covered van	no.	1	DPM	PC	GOB	65.00														
GD2	Tractor(80-85 hp,4wd)	no.	2	DPM	PC	GOB	80.00														
GD3	power Tiller	no.	2	DPM	PC	GOB	6.00														
Total Capital							160.00														
Total (Revinew+Capital)							205.00														

(আবুল বাসীর বিশ্বাস)
উপ-পরিচালক
কম্পিউটার বিভাগ
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোন-৯৫৫২৩১৭

(আবুল বাসীর বিশ্বাস)
প্রকল্প সমন্বয়ক
উপসহকারী প্রোগ্রামার ক্রীৎস্ব, বিএডিসি বঙ্গ
বিএডিসি, ঢাকা।

১১/০২/২০২১
মোঃ ফেরদৌস রহমান
প্রধান (পরিচালনা)
পরিচিতি নং-০১০০১২
বিএডিসি, ঢাকা।

০৪/০২/২০২১
আবুল কালাম মন্ডল
(পরিচিতি নং-০২০০৯৪)
মহাব্যবস্থাপক (বীজ)
বিএডিসি, ঢাকা
ফোন : ৯৫৫২৩১৭

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
পরিচিতি নং-০২০০১১
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
বিএডিসি, ঢাকা।

১৪ পরোদুল ইসলাম
সহায়মান (অতিরিক্ত গার্ড)
বিএডিসি ঢাকা

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(FINANCIAL YEAR 2020-21)**

Ministry/Division
Agency

Ministry Of Agriculture(Code-43)
Bangladesh Agricultural Development Corporation(4305)

Budget: Development

Procurring Entity Name

Chairman/Project Coordinator

Project Name & Code

Enhance production of oil crops Project (BADC PART)

TK - LAC

Pac No.	Description of Goods/ Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time code for Procees	NOT Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total to Contract signature	Time for Completion	Re-mark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
REVENUE COMPONENT																		
	Jute Bag (50 kg)	no.	35000	OTM	PC	GOB	45.00	Planned Date Planned Days Actual Date		14/02/21	15/3/2021 30	25/03/21 10	4/4/2021 10	11/4/2021 7	15/4/2021 4	61 days	14/06/21 120	
CAPITAL COMPONENT-GOODS																		
Total Revenue 45.00																		
GD1	Desktop computer	no.	2	RFQ	PC	GOB	2.00	Planned Date Planned Days Actual Date		25/02/21	8/3/2021 11	18/03/21 10	23/03/21 5	28/3/2021 5	31/3/2021 3	34 days	26/04/21 60	
GD5	photocopier	no.	1	RFQ	PC	GOB	2.00	Planned Date Planned Days Actual Date		25/02/21	8/3/2021 11	18/03/21 10	23/03/21 5	28/3/2021 5	31/3/2021 3	34 days	26/04/21 60	
GD6	office Furniture	no.	LS	RFQ	PC	GOB	5.00	Planned Date Planned Days Actual Date		25/02/21	8/3/2021 11	18/03/21 10	23/03/21 5	28/3/2021 5	31/3/2021 3	34 days	26/04/21 60	
CAPITAL COMPONENT- AGRIMACHINE																		
GD1	Covered van	no.	1	DPM	PC	GOB	65.00	Planned Date Planned Days Actual Date		14/02/21	15/3/2021 30	25/03/21 10	4/4/2021 10	11/4/2021 7	15/4/2021 4	61 days	14/06/21 120	
GD2	Tractor(80-85 hp.4wd)	no.	2	DPM	PC	GOB	80.00	Planned Date Planned Days Actual Date		14/02/21	15/3/2021 30	25/03/21 10	4/4/2021 10	11/4/2021 7	15/4/2021 4	61 days	14/06/21 120	
GD3	power Tiller	no.	2	DPM	PC	GOB	6.00	Planned Date Planned Days Actual Date		14/02/21	15/3/2021 30	25/03/21 10	4/4/2021 10	11/4/2021 7	15/4/2021 4	61 days	14/06/21 120	
							Total Capital	160.00										
							Total (Revenue+Capital)	205.00										

 Deputy Director
 Project coordinator
 Chairman
 Member Director (Seed & Hort.)

(আবুল খায়ের মোঃ নূরুল ইসলাম)
 প্রকল্প সমন্বয়ক
 (আবুল খায়ের মোঃ নূরুল ইসলাম)
 প্রকল্প সমন্বয়ক
 (আবুল খায়ের মোঃ নূরুল ইসলাম)
 প্রকল্প সমন্বয়ক
 (আবুল খায়ের মোঃ নূরুল ইসলাম)
 প্রকল্প সমন্বয়ক

মোঃ সারোদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান (আতিরিক্ত সচিব)
 বিএডিসি ঢাকা
 মোঃ মোতাক্কির রহমান
 পরিচিতি নং-০২০০৯২
 সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্ভিদ)
 বিএডিসি, ঢাকা।