

সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)

বাজেটঃ রাজস্ব

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

দপ্তর/সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ক্রয়কারীর নাম ও কোড নং- মোঃ জুলফিকার আলী, যুগ্মপরিচালক (সঃপঃ), পরিচিতি নং- ০১০০২২

প্যাকেজ নং	পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ সময়ের কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র বোণা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব গ্রাওয়ার্থ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
সঃপঃ-১	বিভিন্ন ধরনের সুদ্রণ ও বাধাই সংক্রান্ত মালামাল ক্রয় (লগবই, এসিয়ার ফরম, বিভিন্ন ধরনের রেজিস্ট্রার, চিকিৎসা কেন্দ্রের মজুদ বই, প্রাপ্তি রশিদ, ডক্টরস্ প্যাড প্রভৃতি)	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	যুগ্মপরিচালক (সঃপঃ)	জিওবি	১.২৫	প্রাক্কলিত তারিখ	-	০২/১০/২০২২	১০/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২৩/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২	২৯/১২/২০২২	৬০
								প্রাক্কলিত তারিখ	-	০	৮	৭	৩	৩	৭	২৮	৬০
								প্রাক্কলিত দিন	-								
								প্রকৃত দিন	-								
সঃপঃ-২	সুদ্রণ ও বাধাই সংক্রান্ত মালামাল ক্রয় (নেইমপ্লেট, আইডি কার্ড, অনার বোর্ড, ফ্রেস্ট, ভিজিটিং কার্ড ইত্যাদি)	সংখ্যা	থোক	সিপিএম	যুগ্মপরিচালক (সঃপঃ)	জিওবি	০.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	-	-	-	-	১/৬/২০২৩	-	-	-
								প্রাক্কলিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রাক্কলিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সঃপঃ-৩	সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের আওতায় সংস্থার সদর দপ্তরস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য ২১ (একুশ) প্রকার মনিহারি মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	যুগ্মপরিচালক (সঃপঃ)	জিওবি	১.২৫	প্রাক্কলিত তারিখ	-	০২/১০/২০২২	১০/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২৩/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২	২৯/১২/২০২২	৬০
								প্রাক্কলিত তারিখ	-	০	৮	৭	৩	৩	৭	২৮	৬০
								প্রাক্কলিত দিন	-								
								প্রকৃত দিন	-								
সঃপঃ-৪	জরুরী প্রয়োজনীয় মনিহারি মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	থোক	সিপিএম	যুগ্মপরিচালক (সঃপঃ)	জিওবি	০.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	-	-	-	-	১/৬/২০২৩	-	-	-
								প্রাক্কলিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রাক্কলিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

সহকারী পরিচালক (সো.প.)
মোঃ জুলফিকার আলী
পরিচিতি নং- ০১০০২২
যুগ্মপরিচালক (সঃপঃ)
সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ
বিএডিসি, ঢাকা।

উপপরিচালক (সো.প.)
মোঃ জুলফিকার আলী
পরিচিতি নং- ০১০০২২
উপ পরিচালক (সঃ পঃ)
বিএডিসি, ঢাকা।

যুগ্মপরিচালক (সো.প.)
মোঃ জুলফিকার আলী
যুগ্মপরিচালক
সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ
বিএডিসি, ঢাকা।

সচিব, বিএডিসি
মোঃ আশরাফুল্লাহ
সচিব (উপ-সঃ)
বিএডিসি, ঢাকা।

চেয়ারম্যান, বিএডিসি
এ এফ এম হায়তুল্লাহ
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ সময়ের কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব প্রায়োগার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের বোর্ড সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
সাপে-৫	চেয়ারম্যান, সচিব, সদস্য পরিচালক এর দপ্তর এবং সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের জন্য স্ট্যাম্প ও সিল ক্রয়	সংখ্যা	থোক	সিপিএম	যুগ্মপরিচালক (সাপে-৫)	জিওবি	০.১৫	প্রাকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	১/৬/২০২৩	-	-	-
								প্রাকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাপে-৬	যানবাহন মেরামত ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ ক্রয়-০১	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	যুগ্মপরিচালক (সাপে-৬)	জিওবি	১.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	২২/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	৫/৯/২০২২	৭/৯/২০২২	১০/৯/২০২২	১৭/০৯/২০২২	-	২২/১০/২০২২
								প্রাকল্পিত দিন	-	০	৭	৭	২	৩	৭	২৬	৩৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাপে-৭	যানবাহন মেরামত ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ ক্রয়-০২	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	যুগ্মপরিচালক (সাপে-৭)	জিওবি	১.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	২২/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	৫/৯/২০২২	৭/৯/২০২২	১০/৯/২০২২	১৭/০৯/২০২২	-	২২/১০/২০২২
								প্রাকল্পিত দিন	-	০	৭	৭	২	৩	৭	২৬	৩৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাপে-৮	জরুরী প্রয়োজনে যানবাহন মেরামত ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ ক্রয়	সংখ্যা	থোক	সিপিএম	সচিব, বিএডিসি/যুগ্মপরিচালক (সাপে-৮)	জিওবি	১.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	২২/০৮/২০২৩	-	-	-
								প্রাকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাপে-৯	টেলিফোন, ইন্টারকম পিএসেট ও ক্যাবল ক্রয়	সেট	থোক	সিপিএম	যুগ্মপরিচালক (সাপে-৯)	জিওবি	০.৩০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	১/৬/২০২৩	-	-	-
								প্রাকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাপে-১০	কম্পিউটার সামগ্রীসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক মালামাল ক্রয়	সেট	থোক	সিপিএম	যুগ্মপরিচালক (সাপে-১০)	জিওবি	০.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	১/৬/২০২৩	-	-	-
								প্রাকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাপে-১১	সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ ও অন্যান্য দপ্তরের আসবাবপত্র মেরামত	সংখ্যা	থোক	সিপিএম	যুগ্মপরিচালক (সাপে-১১)	জিওবি	০.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	১/৬/২০২৩	-	-	-
								প্রাকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাপে-১২	সচিব এর দপ্তরের জন্য আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা/সেট	থোক	আরএফকিউ	যুগ্মপরিচালক (সাপে-১২)	জিওবি	২.৯৪	প্রাকল্পিত তারিখ	-	৩/১১/২০২২	১০/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৭/১১/২০২২	২৭/১১/২০২২	-	-	৩০/১১/২০২৩
								প্রাকল্পিত দিন	-	০	৭	১০	৭	০	-	২৪	২৭
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাপে-১৩	পর্যদ কক্ষের জন্য ন্যূনতম ১৬ (ষোল) জন বসার ব্যবস্থা সহজিত উন্নতমানের আধুনিক একটি কনফারেন্স টেবিল ক্রয়	সেট	০১	আরএফকিউ	মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়)	জিওবি	২.৩২	প্রাকল্পিত তারিখ	-	৬/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	১০/১১/২০২২	১৭/১১/২০২২	২৪/১১/২০২২	১৪/১২/২০২২	৭০	১৪/০১/২০২৩
								প্রাকল্পিত দিন	-	০	২১	১৪	৭	৭	২১	-	৩০
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

সহকারী পরিচালক (সি.প.)
 খন্দকার তানভীর আহমেদ
 পরিচিতি নং-৩১১১৪৭
 সাধারণ পরিচালক
 সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ
 বিএডিসি, ঢাকা।

উপপরিচালক (সি.প.)
 মন্ডল শওকত আল-ফয়সল
 পরিচিতি নং-০১০০৫৫
 উপ পরিচালক (সাপে-১২)
 বিএডিসি, ঢাকা।

যুগ্মপরিচালক (সি.প.)
 মোঃ জুলফিকার আলী
 যুগ্মপরিচালক
 সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ
 বিএডিসি, ঢাকা।

সচিব, বিএডিসি
 মোঃ আশরাফুজ্জামান
 সচিব (উপসচিব)
 বিএডিসি, ঢাকা।

চেয়ারম্যান, বিএডিসি
 এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
 চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
 বিএডিসি, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ সময়ের কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব গ্রাণ্ডার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
সাঃপঃ-১৪	সংস্থার পর্যদ কক্ষের জন্য ডিজিটরস্ চেয়ার ক্রয়	সংখ্যা	২০	আরএফকিউ	যুগ্মপরিচালক (সাঃপঃ)	জিওবি	১.৯৯	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৬/১০/২০২২ ০ ০	২৭/১০/২০২২ ২১ ২১	১০/১১/২০২২ ১৪ ১৪	১৭/১১/২০২২ ৭ ৭	২৪/১১/২০২২ ৭ ৭	১৫/১২/২০২২ ২১ ২১	১৫/০১/২০২৩ ৩০ ৩০		
সাঃপঃ-১৫	সংস্থার পর্যদ কক্ষের স্ট্যান্ডসহ এপ্রোয়েড টিভি ক্রয়	সংখ্যা	০১	আরএফকিউ	যুগ্মপরিচালক (সাঃপঃ)	জিওবি	১.৬৪	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৬/১০/২০২২ ০ ০	২৭/১০/২০২২ ২১ ২১	১০/১১/২০২২ ১৪ ১৪	১৭/১১/২০২২ ৭ ৭	২৪/১১/২০২২ ৭ ৭	১৫/১২/২০২২ ২১ ২১	১৫/০১/২০২৩ ৩০ ৩০		
সাঃপঃ-১৬	সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগ/দপ্তরের যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	যুগ্মপরিচালক (সাঃপঃ)	জিওবি	১.০০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৩/১২/২০২২ ০ ০	১০/১২/২০২২ ৭ ৭	২০/১২/২০২২ ১০ ১০	২৭/১২/২০২২ ৭ ০	- - -	- - -	৩০/১২/২০২৩ ২৪ ২৭		
সাঃপঃ-১৭	সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগ/দপ্তরের যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	সংখ্যা	থোক	সিপিএম	যুগ্মপরিচালক (সাঃপঃ)	জিওবি	০.৩০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
সাঃপঃ-১৮	কৃষি ভবনের ফায়ার এন্টিংগুইশার রিফিলিং	সংখ্যা	থোক	সিপিএম	সচিব/যুগ্মপরিচালক (সাঃপঃ)	জিওবি	০.২৫	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	৩০/৩/২০২৩ - -	- - -	- - -		
সাঃপঃ-১৯	২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিএডিসি'র পোশাকধারী কর্মচারীদের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয়	জন	থোক	ওটিএম	চেয়ারম্যান	জিওবি	১২.০০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৫/১২/২০২৩ ০ ০	১২/১২/২০২৩ ৭ ৭	১৯/১২/২০২৩ ৭ ৭	২১/১২/২০২৩ ২ ২	২৮/১২/২০২৩ ৭ ৭	৬/১/২০২৩ ৯ ৯	৩১ ৩১	৬/৩/২০২৩ ৬০ ৬০	
সাঃপঃ-২০	২০২২-২৩ অর্থ বছরে সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের আওতায় গ্যাস ক্রয়	ঘনমিটা	থোক	সিপিএম	যুগ্মপরিচালক (সাঃপঃ)	জিওবি	০.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
সাঃপঃ-২১	বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসবাদি আয়োজন	সংখ্যা	থোক	সিপিএম	যুগ্মপরিচালক (সাঃপঃ)	জিওবি	০.১৫	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		

সহকারী পরিচালক (সা.প.)

উপপরিচালক (সা.প.)

যুগ্মপরিচালক (সা.প.)
মোঃ জুসুফুল হক খান
সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ
বিএডিসি, ঢাকা।

সচিব, বিএডিসি
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সচিব (উপসচিব)
বিএডিসি, ঢাকা।

চেয়ারম্যান, বিএডিসি
এ এফ এম হাম্মতুল্লাহ
চেয়ারম্যান (খেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা।

মন্ত্রক শওকত আল-ফয়সল
পরিচিতি নং-০১০০৫৫
উপ পরিচালক (সাঃ পঃ)
বিএডিসি, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ সময়ের কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব গ্রাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
সাঃপঃ-১২	বিভিন্ন সজার আপ্যায়ন	সংখ্যা	থোক	সিপিএম	যুগ্মপরিচালক (সাঃপঃ)	জিওবি	১.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রাকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাঃপঃ-১৩	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়	সংখ্যা/সেট	থোক	সিপিএম	যুগ্মপরিচালক (সাঃপঃ)	জিওবি	১.৮০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রাকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাঃপঃ-১৪	জিয়া তহবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন জরুরী প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	থোক	সিপিএম	যুগ্মপরিচালক (সাঃপঃ)	জিওবি	১.৮০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রাকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট																	

সংকারী পরিচালক (সা.প.)
 বন্দকার তানভীর আবেদীন
 পরিচিতি নং-০১১১৪৭
 সংকারী পরিচালক
 সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ
 বিএডিসি, ঢাকা।

উপপরিচালক (সা.প.)
 মোস্তফা শওকত আল-ফয়সল
 পরিচিতি নং-০১০০৫৫
 উপ পরিচালক (সাঃ পঃ)
 বিএডিসি, ঢাকা।

যুগ্মপরিচালক (সা.প.)
 মোঃ জুলাফিকার আলী
 যুগ্মপরিচালক
 সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ
 বিএডিসি, ঢাকা।

সচিব, বিএডিসি
 মোঃ আশরাফুজ্জামান
 সচিব (উপসচিব)
 বিএডিসি, ঢাকা।

চেয়ারম্যান, বিএডিসি
 এ এফ এম হাম্মাতুল্লাহ
 চেয়ারম্যান (গেড-১)
 বিএডিসি, ঢাকা।