

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২২-২৩)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কোড: ১৪৩০১
 প্রকল্প পরিচালক : প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্পের নাম ও কোড : 'মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও ২২৪৩২১১০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 মোট : ৬০৫০.০০
 জিএবি : ৬০৫০.০০
 নিজস্ব : ০.০০

প্যাকেজ নং	উপ-প্যাকেজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি/ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি তারিখ (শেখ টাকায়)	নবপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন (থাকলে)	প্রাক	নবপত্র আবেদন (থাকলে)	নবপত্র আবেদন	নবপত্র উন্মুক্তকরণ	নবপত্র মূল্যায়ন	এজেন্ডাল টি এজেন্ডা	স্টোকেস্টকেশন এজেন্ডা	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি স্বাক্ষর পত্র মোট সময়	মুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ	
																			সম্মত
উপ-উ-১	ভূমি উন্নয়ন	ঘন.মি	৩৯৫৯০	ভটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	২৬২.১৯	সম্মত	-	৩০/০৮/২২	১৩/০৯/২২	২০/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২২/১০/২২	২৮	২৮	১৯/০৯/২৩
জি.ডি-৮	অটো সিলার ও অটো প্যাকেজিং	সংখ্যা	১	ভটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	১০.০০	সম্মত	-	৩০/০৮/২২	১৩/০৯/২২	২০/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২২/১০/২২	২৮	২৮	১৯/০৯/২৩
জি.ডি-১০	শ্যাবেরটো প্রক্সারিজ	সংখ্যা	২	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	৪.০০	সম্মত	-	০৮/০৮/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/১০/২২	২৮	২৮	১৯/১০/২২
জি.ডি-১১	ক্রান্তির	সংখ্যা	২	ভটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	১০.০০	সম্মত	-	৩০/০৮/২২	১৩/০৯/২২	২০/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২২/১০/২২	২৮	২৮	১৯/১০/২২
জি.ডি-১২	বীজ সংগ্রহ কনটেইনার	সংখ্যা	১০০	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	৩.০০	সম্মত	-	০৮/০৮/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/১০/২২	২৮	২৮	১৯/১০/২২
জি.ডি-১৪	ব্রাইং বক্স	সংখ্যা	১০০	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	৫.০০	সম্মত	-	০৮/০৮/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/১০/২২	২৮	২৮	১৯/১০/২২
জি.ডি-১৫	ব্রাইং কারিয়ার শব্দ সীত পিনেট	সংখ্যা	২	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	২.০০	সম্মত	-	০৮/০৮/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/১০/২২	২৮	২৮	১৯/১০/২২
জি.ডি-১৬	সীত ড্রাম	সংখ্যা	১০০	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	৫.০০	সম্মত	-	০৮/০৮/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/১০/২২	২৮	২৮	১৯/১০/২২
জি.ডি-১৭	হাত স্ট্রিন	সংখ্যা	১০০	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	২.০০	সম্মত	-	০৮/০৮/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/১০/২২	২৮	২৮	১৯/১০/২২
জি.ডি-১৮	সীত ডিউমিটিং এন্ড টেম্পারচার মিশার	সংখ্যা	১০	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	০.৫০	সম্মত	-	০৮/০৮/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/০৯/২২	১৪/১০/২২	২৮	২৮	১৯/১০/২২
জি.ডি-১৯	আলবারথ	সংখ্যা	২	ভটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	৮.৫৬	সম্মত	-	৩০/০৮/২২	১৩/০৯/২২	২০/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২২/১০/২২	২৮	২৮	১৯/১০/২৩
জি.ডি-২৩	গানি ব্যাগ	সংখ্যা	১৫০০০	ভটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	১৫.০০	সম্মত	-	৩০/০৮/২২	১৩/০৯/২২	২০/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২২/১০/২২	২৮	২৮	১৯/১০/২৩

২০২২.০৯.২০২২

২০২১.০৯.২০২১

২০২১.০৯.২০২১


প্রকল্প পরিচালক (মামবীউসবি)
 মোঃ জামিলুল রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প
 বিএডিসি, ঢাকা।

মহাপরিচালক (বীজ)
 এম.এ.এ.এ.এ.
 পরিচালক
 মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প
 বিএডিসি, ঢাকা।


প্রধান (পরিকল্পনা)
 মোঃ ফেরদৌস রহমান
 প্রধান (পরিকল্পনা)
 পরিচালক
 মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প
 বিএডিসি, ঢাকা।

চেয়ারম্যান বিএডিসি
 এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
 চেয়ারম্যান (প্রোভ-১)
 বিএডিসি, ঢাকা।


➤ Gantt Chart for Land Development (WD-1)



Activity	Description
A	Invite/Advertise Tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of Contract
G	Total time to Contract Signature
H	Time for Completion of Contract


 स्या: जगदिपुत्र सहायान
 वरुण अतिथिगुरु
 यानसम्पन्न मन्वला सौजा उद्योगालन,
 वरुणसमाजकुरुण वरुण विवरण वरुण
 विवरण, ठाका ।

➤ Gantt Chart for Auto sealer and Auto Packages (GD-8)




Activity	Description
A	Invite/Advertise Tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of Contract
G	Total time to Contract Signature
H	Time for Completion of Contract

[Handwritten Signature]

स्योऽऽ जायिपुत्र सख्दान
 अकस्य अरिवाजक
 मानसपुत्र मानसा शीला उरुपादन,
 अकिसाजावरवत अरु निजका अकस्य
 विदुतिनि, ठका ।

➤ Gantt Chart for Germinator (GD-11)




Activity	Description
A	Invite/Advertise Tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of Contract
G	Total time to Contract Signature
H	Time for Completion of Contract

(Handwritten Signature)

चयन आयोगका सदस्य
 वरिष्ठ अधिकारी
 मानवसंसाधन मन्त्रालय, काठमाडौं
 काठमाडौं, नेपाल

➤ Gantt Chart for Furniture(GD-31)




Activity	Description
A	Invite/Advertise Tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of Contract
G	Total time to Contract Signature
H	Time for Completion of Contract

(Handwritten Signature)

স্বাক্ষরিত
 প্রকল্প পরিচালক
 যন্ত্রপাতির মন্ত্রণালয়
 সচিবালয়, ঢাকা।

➤ Gantt Chart for Gunny Bag (GD-33)



Activity	Description
A	Invite/Advertise Tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of Contract
G	Total time to Contract Signature
H	Time for Completion of Contract

(Handwritten signature)

স্বাঃ জাঃ বিঃ সঃ
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ পলি মসলা ষাঃ উঃ
 প্রকল্প পরিচালক এবং বিঃ সঃ
 বিএসি, ঢাকা।