

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন(বিএডিসি) এর ২০১৬ সালের উদ্ভাবনী

কর্ম পরিকল্পনার ছক

ক্রমিক নম্বর	বিষয়/ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ম কর্তা(যে কর্ম কর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কি পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			(শুরুর তারিখ)	(সমাপ্তির তারিখ)			
০১	সেবা সহজীকরণ/ ই-সেবা	মন্ত্রণালয়ের সেবা গ্রহীতার সংখ্যা বিবেচনা করে ৫ গুরুত্বপূর্ণ সেবা সহজীকরণে জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ।	২ মার্চ ২০১৬	৩১ মার্চ ২০১৬	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, ইনোভেশন অফিসার	সহজীকরণের জন্য বিএডিসি'র ৫ গুরুত্বপূর্ণ সেবা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত ৫টি সেবার উল্লেখসহ ইনোভেশন টিমের কার্য বিবরণী এবং চেয়ারম্যান, বিএডিসি'র অনুমোদন গ্রহণ সংক্রান্ত দলিল।
০২		অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত সেবাসমূহের প্রথম সেবাটি অধিকতর সহজ উপায়ে প্রদান করার পন্থা বা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধি পর্য্যালোচনা পূর্ব ক প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সুপারিশ প্রণয়ন করার জন্য কমিটি গঠন।	৩১ মার্চ ২০১৬	২১ এপ্রিল ২০১৬	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক ,ইনোভেশন অফিসার	প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশ প্রণয়ন করার জন্য কমিটি গঠন সম্পন্ন।	কমিটি গঠন সংক্রান্ত ইনোভেশন টিমের কার্য বিবরণী এবং চেয়ারম্যান, বিএডিসি'র অনুমোদন গ্রহণ সংক্রান্ত দলিল।
০৩		কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ও নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলক সীমিত পরিসরে প্রথম সেবাটির প্রদান শুরু করা।	২১ এপ্রিল ২০১৬	২৬ মে ২০১৬	জনাব লুৎফর রহমান, উপপ্রধান, প্রকৌশলী, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপক (বীপ্রস), জনাব তুহিনুজ্জামান, ব্যবস্থাপক (পরিবহন)	পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান শুরু।	পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান শুরুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।
০৪		অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনসহ নতুন পদ্ধতিতে সীমিতপরিসরে প্রথম সেবাটি প্রদান শুরু।	২৬ মে ২০১৬	২০ জুলাই ২০১৬	জনাব লুৎফর রহমান, উপপ্রধান, প্রকৌশলী, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপক (বীপ্রস), জনাব তুহিনুজ্জামান, ব্যবস্থাপক (পরিবহন)	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু।	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরুর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।
০৫		চিহ্নিত প্রথম সেবাটি নতুন পদ্ধতিতে প্রদান করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নিত ৫টি সেবার অবশিষ্ট ৪টি সেবা নতুন পদ্ধতিতে প্রদান করার জন্য কমিটি গঠন, পরীক্ষা মূলক বাস্তবায়ন এবং চূড়ান্ত বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা।	২০ জুলাই ২০১৬	২০ নভেম্বর ২০১৬	জনাব লুৎফর রহমান, উপপ্রধান, প্রকৌশলী, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপক (বীপ্রস), জনাব তুহিনুজ্জামান, ব্যবস্থাপক (পরিবহন)	নতুন পদ্ধতিতে আর ও ৪ টি সেবার সেবা প্রদান শুরু।	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরুর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

ক্রমিক নম্বর	বিষয়/ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ম কর্তা(যে কর্ম কর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কি পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			(শুরুর তারিখ)	(সমাপ্তির তারিখ)			
০৬	দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কর্ম প্রক্রিয়া উন্নয়ন /ই- সেবা ও ই- ফাইলিং কার্যক্রম	বিএডিসি'র ১টি গুরুত্বপূর্ণ শাখার ফাইল সমূহ ই- ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ।	২ মার্চ ২০১৬	৩১ মার্চ ২০১৬	জনাব রওনক মাহমুদ সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)	বিএডিসি'র ১ গুরুত্বপূর্ণ শাখার ই ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত ১ টি শাখার ফাইল সমূহ ই- ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত ইনোভেশন টিমের সভার কার্য বিবরণী ও চেয়ারম্যান বিএডিসি'র অনুমোদন গ্রহণ সংক্রান্ত দলিল।
০৭		অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত ১ম শাখাটির ফাইলসমূহ ই- ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য কমিটি গঠন।	৩১ মার্চ ২০১৬	১৩ এপ্রিল ২০১৬	জনাব রওনক মাহমুদ সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)	ই-ফাইলের মাধ্যমে ফাইল নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন সম্পন্ন।	কমিটি গঠন সংক্রান্ত ইনোভেশন টিমের কার্য বিবরণী ও চেয়ারম্যান বিএডিসি'র অনুমোদন গ্রহণ সংক্রান্ত দলিল।
০৮		কমিটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ই- ফাইলের মাধ্যমে ১ম শাখাটির ফাইলের ই- ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি শুরু করা।	১৩ এপ্রিল ২০১৬	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬	জনাব রওনক মাহমুদ সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)	পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান শুরু।	পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান শুরুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।
০৯		অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত অন্য ০১ শাখা ফাইলসমূহ ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি শুরু করা।	৫ মে ২০১৬	৩০ অক্টোবর ২০১৬	জনাব রওনক মাহমুদ সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু।	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।
১০	উদ্ভাবন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি/ আইডিয়া ম্যানেজমেন্ট স্ক্রলআপ	বিএডিসি'র সেবাসমূহ অধিকতর জনবান্ধব করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের কর্ম কর্তা ও কর্মচারীদের নিকট হতে উদ্ভাবনী ধারণা নিয়মিত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে টেস্টার বক্সের অনুরূপ বিএডিসিতে একটি ইনোভেশন বক্স চালু করা।	১০ মার্চ, ২০১৬	ডিসেম্বর ৩১, ২০১৬	জনাব স্বপন কুমার দাস, যুগ্মসচিব (সও ব্য)	দৃশ্যমানস্থানে আইডিয়া বক্স স্থাপিত	আইডিয়া বক্স এর ছবি
১১		অনলাইনে আইডিয়া প্রদানের করার জন্য একটি ই-মেইল সিস্টেম প্ল্যাটফর্ম তৈরি।	১০ মার্চ, ২০১৬	ডিসেম্বর ৩১, ২০১৬	আইসিটি সেল বিএডিসি	অনলাইনে আইডিয়া ই-মেইল ঠিকানা প্রদান	অনলাইনে আইডিয়া ই-মেইল ঠিকানা
১২		প্রতিমাসের ইনোভেশন টিমের সভায় আইডিয়া বক্স এবং অনলাইনে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ যাচাই ও বাছাই করা।	প্রতিমাসের ১০ তারিখ	প্রতিমাসের ২৫ তারিখ	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক ,ইনোভেশন অফিসার	যাচাই-বাছাই করা আইডিয়া	যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কার্যাবলী
১৩		প্রতিমাসে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ যাচাই করে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সভা আহ্বান, অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	প্রতিমাসের ১০ তারিখ	প্রতিমাসের ২৫ তারিখ	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, ইনোভেশন অফিসার	অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত আইডিয়া	অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ডকুমেন্ট

ক্রমিক নম্বর	বিষয়/ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ম কর্তা(যে কর্ম কর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কি পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			(শুরুর তারিখ)	(সমাপ্তির তারিখ)			
১৪		বিএডিসি'র কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বাস্তবায়িত আইডিয়া পর্যালোচনার পর সারাদেশে বাস্তবায়ন করা(স্কেল আপ)।	নভেম্বর ১৫, ২০১৬	ডিসেম্বর ৩০, ২০১৬	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক , ইনোভেশন অফিসার	সারাদেশে বাস্তবায়িত আইডিয়া	সারাদেশে আইডিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ডকুমেন্ট
১৫		ইনোভেশন বাৎসরিক প্রতিবেদন	ডিসেম্বর ৩১, ২০১৬	জানুয়ারি ৩১, ২০১৭	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক , ইনোভেশন অফিসার	বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও অনুমোদন	বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও অনুমোদন কপি
১৬		বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা	জানুয়ারি ০১, ২০১৬	ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১৬	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক , ইনোভেশন অফিসার	কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত ও অনুমোদন	কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত ও অনুমোদন কপি
১৭		উদ্ভাবনী দক্ষতা/সক্ষমতা বৃদ্ধি	জানুয়ারি ০১, ২০১৬	ডিসেম্বর ৩০, ২০১৬	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক , ইনোভেশন অফিসার	উদ্ভাবনী দক্ষতা/সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ ও অনুমোদন	উদ্ভাবনী দক্ষতা/ সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ ও অনুমোদন কপি
১৮	বিএডিসি'র ইনোভেশন কার্যক্রম তদারকি/	বিএডিসি'র ইনোভেশন টিমকে সক্রিয় করা এবং প্রতিমাসের ইনোভেশন টিমসমূহের সভা নিশ্চিত করা।	প্রতি মাসের ১০ তারিখ	প্রতিমাসের ২৫ তারিখ	জনাব স্বপন কুমার দাস, যুগ্মসচিব (সও ব্য)	ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠিত	ইনোভেশন টিমের সভার কার্য বিবরণী
১৯	পার্ট নারশিপ ও নেটওয়ার্কিং	ইনোভেশন সংক্রান্ত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা, কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।	নভেম্বর ০১, ২০১৬	জানুয়ারি ৩১, ২০১৭	জনাব স্বপন কুমার দাস, যুগ্মসচিব (সও ব্য)	কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা, কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা	কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ কপি, কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা নিশ্চিতকরণ কপি,
২০		উদ্ভাবনী দক্ষতা/সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত সেমিনার/ প্রশিক্ষণ	জানুয়ারি ০১, ২০১৬	ডিসেম্বর ৩০, ২০১৬	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক , ইনোভেশন অফিসার	উদ্ভাবনী দক্ষতা/সক্ষমতা বৃদ্ধি সেমিনার/ প্রশিক্ষণ ও অনুমোদন	উদ্ভাবনী দক্ষতা/সক্ষমতা বৃদ্ধি সেমিনার/ প্রশিক্ষণ ও অনুমোদন কপি
২১		বিএডিসি'র কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বাস্তবায়িত আইডিয়া পর্যালোচনার পর সারাদেশে বাস্তবায়ন করা(স্কেল আপ)।	নভেম্বর ১৫, ২০১৬	ডিসেম্বর ৩০, ২০১৬	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক , ইনোভেশন অফিসার	সারাদেশে বাস্তবায়িত আইডিয়া	সারাদেশে আইডিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ডকুমেন্ট
২২		দাপ্তরিক কাজে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার চালু নিশ্চিতকরণ	মার্চ ০১, ২০১৬	ডিসেম্বর ৩০, ২০১৬	মো: জান্নাতুল মিয়া, প্রোগ্রামার আইসিটি সেল, মনিটরিং বিভাগ	দাপ্তরিক কাজে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার শুরু	সোশ্যাল মিডিয়ার গুপ লিংক
২৩	সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	দাপ্তরিক কাজে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার সীমিত পরিসরে	জানুয়ারি ০১, ২০১৬	মার্চ ০১, ২০১৬	মো: জান্নাতুল মিয়া, প্রোগ্রামার আইসিটি সেল, মনিটরিং বিভাগ	সোশ্যাল মিডিয়ার গুপ তৈরি করা	সোশ্যাল মিডিয়ার গুপ লিংক
		দাপ্তরিক কাজে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার চালু নিশ্চিতকরণ	মার্চ ০১, ২০১৬	ডিসেম্বর ৩০, ২০১৬	মো: জান্নাতুল মিয়া, প্রোগ্রামার আইসিটি সেল, মনিটরিং বিভাগ	দাপ্তরিক কাজে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার শুরু	সোশ্যাল মিডিয়ার গুপ লিংক