



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন  
কৃষি ভবন  
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা- ১০০০  
ক্ষুদ্র সেচ বিভাগ, ক্ষুদ্র সেচ শাখা-৪  
ই-মেইল: irrigation4badc@gmail.com  
www.badc.gov.bd

নং-১২.০৬.০০০০.২৫১.১৪.০০৪.২০১৮-৮৩৩

তারিখ: ১৫ কার্তিক ১৪৩১  
৩১ অক্টোবর ২০২৪

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: ১২.০৬.৫০০০.২৫১.৩৬.০০১.২৪.১২২; তারিখ: ২২ অক্টোবর ২০২৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "Pilot Research Project on Irrigation Water Management and Web-based Agricultural Information System for Bangladesh (WEB-AIS)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংস্থার Head of Procuring Entity (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এতৎসংশ্লে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: অনুমোদিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (০১ সেট)।

31.10.24

(মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার)  
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)

প্রকল্প পরিচালক

Pilot Research Project on Irrigation Water Management  
and Web-based Agricultural Information System for Bangladesh (Web-AIS)  
বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি:

১. প্রধান মনিটরিং বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
২. কো-অর্ডিনেটর (আইসিটি সেল), মনিটরিং বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বিএডিসি, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪. সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা (সদস্য পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫. অফিস কপি, ক্ষুদ্র সেচ শাখা-৪।

**PROCUREMENT PLAN FOR TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT PROPOSAL 2024-25**

Ministry/ Division	Ministry of Agriculture
Agency	Bangladesh Agricultural Development Corporation
Procuring Entity Name & Code	Mst. Mahfuza Akter, Project Director
Project/ Programme Name & Code	Pilot Research Project on Irrigation Water Management and Web-based Agricultural Information System for Bangladesh (WEB-AIS) Code: 223046300

Project cost (In lakh Tk.)	
Total	7323.67
GOB	6134.90
DPA	1188.77

Package No	Description of Procurement Package as per PPT/APR (GOODS)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Esttd. Cost (In Lakh Tk.)	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Completion of Contract	Time of Contract Signature	Time of Contract Completion
1	Revenue Cost	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Travel cost	-	LS	DPM	PD	GOB	19.00											
	Postage	-	LS	DPM	PD	GOB	0.20											
	Telephone	-	LS	DPM	PD	GOB	0.50											
	Electricity	-	LS	DPM	PD	GOB	1.55											
	Bank charges	-	LS	DPM	PD	GOB	0.40											
	Stationary, Seal and stamps	-	LS	RFQ	PD	GOB	1.50											
	Books & Periodicals	-	LS	RFQ	PD	GOB	2.50											
	Procurement of Laptop, Computer, Printer, Accessorise, Scanner	-	LS	RFQ	PD	GOB	5.00											
	Procurement of Office furniture	-	LS	RFQ	PD	GOB	2.81											
	Advertising and Publication	-	LS	DPM	PD	GOB	2.00											
	Seminar, Conference, workshops	No	5	DPM	PD	GOB	25.00											
	Honarium/Fees/ Renumeration	-	LS	DPM	PD	GOB	3.00											
	Progress Monitoring Honarium	-	LS	DPM	PD	GOB	5.00											
	General Supplies	-	LS	DPM	PD	GOB	1.00											
	Printing and publications	-	LS	RFQ	PD	GOB	2.00											
	Sub Total (Revenue)						71.46											
	(a) Total Value of Goods (Revenue)						71.46											

**স্বাক্ষর** 22/10/24  
**সহঃ প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)**  
 প্রকৌঃ মোঃ নুরুল আলম  
 প.সি.ডি নং- ৪-০৩১২১  
 সকারী প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ) ৪  
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

**স্বাক্ষর** 22-10-24  
**প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)**  
 মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার  
 প্রধান প্রকৌশলী (সিটি দায়িত্ব)  
 ফুঃ সেঃ বিএডিসি  
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

**স্বাক্ষর** 22-10-24  
**উপঃ প্রকৌঃ (ফুঃ সেঃ)**  
 আবুল হাসান মোঃ মজিবুল ইসলাম  
 প.সি.ডি নং- ০৩০১১১  
 উপঃ প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ) ১/৫  
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

**স্বাক্ষর** 22-10-2028  
**সদস্য পরিচালক (ফুঃ সেঃ)**  
 মোঃ মজিবুর রহমান  
 (ফুঃ সেঃ বি)  
 সদস্য পরিচালক (ফুঃ সেঃ)  
 বিএডিসি ঢাকা।

**স্বাক্ষর** 22-10-2028  
**চেয়ারম্যান**  
 মোঃ হুসৈন আমিন খান  
 চেয়ারম্যান (প্রোভ-১)  
 বিএডিসি, ঢাকা।



**PROCUREMENT PLAN FOR TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT PROPOSAL 2024-25**

Ministry/ Division	Ministry of Agriculture
Agency	Bangladesh Agricultural Development Corporation
Procuring Entity Name & Code	Mst. Mahafuza Akter, Project Director
Project/ Programme Name & Code	Pilot Research Project on Irrigation Water Management and Web-based Agricultural Information System for Bangladesh (WEB-AIS) Code: 223046300

Project cost (In lakh Tk.)	
Total	7323.67
GOB	6134.90
PA	1188.77

Package No	Description of Procurement Package as per PPTAPP (WORKS)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds (In Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
																	Plan Date	Planned Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD1	Construction, Boring and installation of 2 inch observation wells with materials, well base and shed for observing groundwater and surface water interface		LS	OTM	PD	GOB	0.60			14 Nov 2024	29 Nov 2024	29 Jan 2025	14 Feb 2025	21 Feb 2025	9 Mar 2025	9 Mar 2025	30 Jun 2025	
WD2	Excavation/Re-excavation of connecting canal including dressing, leveling and including per and post work measurement (to reserve excess water of rainy season and optimum use in dry season)	KM	15	OTM	PD	GOB	41.59			14 Nov 2024	29 Nov 2024	29 Jan 2025	14 Feb 2025	21 Feb 2025	9 Mar 2025	9 Mar 2025	30 Jun 2025	
WD3	Repair and maintenance of office Furniture		LS	DPM	PD	GOB	1.50			14 Nov 2024	29 Nov 2024	29 Jan 2025	14 Feb 2025	21 Feb 2025	9 Mar 2025	9 Mar 2025	30 Jun 2025	
WD4	Repair and maintenance of Computer and accessories		LS	DPM	PD	GOB	1.00											
<b>Total Value of Works</b>							<b>44.69</b>											

(In lakh Taka)

Contract Agreement is done 24 March 2024

As per Requirement

As per Requirement

*Mst. Mahafuza Akter*  
 22/10/24  
 Project Director  
 EB- AIS Project  
 Tech Rhaban, Dhaka.

*Mst. Mahafuza Akter*  
 22/10/24  
 সহঃ প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)  
 প্রকৌশলী মোঃ মুহম্মদ আলী  
 পরিচিতি নং- ৪ ০৩১২১  
 সহকারী প্রকৌশলী (ফুঃসেঃ)-৪  
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

*Mst. Mahafuza Akter*  
 22.10.24  
 উপঃ প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)  
 আবুল হাসান মোঃ মিজানুল ইসলাম  
 পরিচিতি নং-০৩০১১১  
 প্রকৌশলী প্রকৌশলী (ফুঃসেঃ)-১ (চঃ মাঃ)  
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

*Mst. Mahafuza Akter*  
 22.10.24  
 প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)  
 মুহম্মদ মঈনুজ্জামান আলম সরকার  
 প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃসেঃ দায়িত্ব)  
 ফুঃসেঃ বিএডিসি  
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

*Mst. Mahafuza Akter*  
 22.10.24  
 সদস্য পরিচালক (ফুঃ সেঃ)  
 এঃ এমঃ আজিজুর রহমান  
 (ফুঃসেঃ চিঃ)  
 সদস্য পরিচালক (ফুঃসেঃ চিঃ)  
 বিএডিসি, ঢাকা।


*Mst. Mahafuza Akter*  
 22/10/24  
 চেয়ারম্যান  
 মোঃ রুহুল আমিন খান  
 চেয়ারম্যান (জেড-১)  
 বিএডিসি, ঢাকা।


**PROCUREMENT PLAN FOR TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT PROPOSAL 2024-25**


Ministry/ Division	Ministry of Agriculture
Agency	Bangladesh Agricultural Development Corporation
Procuring Entity Name & Code	Mst. Mahafuza Akter, Project Director
Project/ Programme Name & Code	A Pilot Research Project on Irrigation Water Management and Web-based Agricultural Information System for Bangladesh (WEB-AIS) Code: 223046300


Project cost (In lakh Tk.	
Total	7323.67
GOB	6134.90
DPA	1188.77


Package No	Description of Procurement Package as per PPTAPP (Service)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Advertise EO	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SR1	Service price of Staff (outsourcing)	persons	8	OTM	PD	GOB	21.47											
SR 3	Service price of Transport with Driver and fuel (outsourcing)	no	1	OTM	PD	GOB	25.67											
<b>Total Value of Service Procurement</b>																		
<b>Total Value of Procurement (Goods+ works + services)</b>																		
47.14																		
163.290																		
Contract Agreement was done 18 December 2022																		
Contract Agreement was done 28 November 2022																		


 22/10/24  
 (Mst. Mahafuza Akter)  
 Project Director  
 WEB AIS Project  
 BADDC Sector Bhangan: Dhaka.

 22/10/24  
 Md. Saikat  
 22/10/24  
 সঙ্গ এং একোঃ (ফুঃ সেঃ)  
 প্রকৌঃ মোঃ নূরুল আলম  
 পরিচিতি নং- ৪ ০৩১২১  
 সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃসেঃ)-৪  
 বিএজিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

 22.10.24  
 Md. Saikat  
 22.10.24  
 উপপ্রধান প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)  
 (আবুল হাসান মোঃ মিজানুল ইসলাম)  
 পরিচিতি নং- ০৩০১১১  
 উপপ্রধান প্রকৌশলী (ফুঃসেঃ)-২ (ফুঃ  
 বিএজিসি কৃষি ভবন ঢাকা

 22.10.24  
 Md. Saikat  
 22.10.24  
 প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)  
 মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার  
 প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য পরিচালনা)  
 ফুঃসেঃ বিভাগ  
 বিএজিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

 22.10.2024  
 Md. Saikat  
 22.10.2024  
 সদস্য পরিচালক (ফুঃ সেঃ)  
 এঃ এমঃ জিব্বার রহমান  
 (ফুঃসেঃ বিঃ)  
 সদস্য পরিচালক (ফুঃসেঃ)  
 বিএজিসি, ঢাকা।

 22.10.2024  
 Md. Saikat  
 22.10.2024  
 মোঃ রুহুল আমিন খান  
 চেয়ারম্যান (প্রোভ-১)  
 বিএজিসি, ঢাকা।

Note: 'Research on Irrigation and Water Management, Development and Implementation of Web-based Agricultural Information system' এর ৩৩৮৯.৪৫ লক্ষ টাকার service contract Agreement was done 26 June 2023 যা CCGP কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং APP, TAPPতে পূর্বেই অনুভুক্ত রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৫০৫.৭১ লক্ষ টাকা+১৬৩.২৯০ লক্ষ টাকা = ১৬৬৯.০০ লক্ষ টাকা ADP তে বরাদ্দ রয়েছে।