







সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (২০২০-২১)

৬. জুলাই ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা): ৮০৩১.৮০ লক্ষ টাকা
৭. প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে কি না? না
৮. চলতি অর্থ বছরে এডভান্স বরাদ্দ (লক্ষ টাকা): মোট ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা
৯. অরএজিপিমে বরাদ্দ-হাস্য/বৃদ্ধির প্রয়োজন কি না? হ্যাঁ

১. বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়
২. সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
৩. প্রকল্পের নামঃ ময়মানসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্কাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেট উন্নয়ন প্রকল্প।
৪. প্রকল্পের মেয়াদঃ জানুয়ারী ২০১৮ খ্রি: হতে জুন ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত।
৫. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা): ১৩৯০০.৫০ (ত্রিগুণি), পিএ: ০.০০

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (২০২০-২১)	লক্ষ্যমাত্রা ১ম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)			লক্ষ্যমাত্রা ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)			লক্ষ্যমাত্রা ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারী-মার্চ)			লক্ষ্যমাত্রা ৪র্থ প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন)			মন্তব্য						
		ভৌত মোট	আর্থিক		ভৌত মোট	আর্থিক		ভৌত মোট	আর্থিক		ভৌত মোট	আর্থিক								
			মোট	জিওবি		পিএ	মোট		জিওবি	পিএ		মোট	জিওবি		পিএ	মোট	জিওবি	পিএ		
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
(ক) রাজস্ব		খোক	১০.০০	খোক	২.৫০	০	০	খোক	২.৫০	০	০	খোক	২.৫০	০	০	খোক	২.৫০	০	০	০
অনন্য ভাতা		খোক	১.৮০	খোক	০.৪৫	০	০	খোক	০.৪৫	০	০	খোক	০.৪৫	০	০	খোক	০.৪৫	০	০	০
অধিক ভাতা		খোক	০.১৭	খোক	০.০৪২৫	০	০	খোক	০.০৪২৫	০	০	খোক	০.০৪২৫	০	০	খোক	০.০৪২৫	০	০	০
ডাক		খোক	১.১০	খোক	০.২৭৫	০	০	খোক	০.২৭৫	০	০	খোক	০.২৭৫	০	০	খোক	০.২৭৫	০	০	০
টেলিফোন/টেলিগ্রাম/ইন্টারনেট		খোক	১.০০	খোক	০.২৫	০	০	খোক	০.২৫	০	০	খোক	০.২৫	০	০	খোক	০.২৫	০	০	০
রেজিস্ট্রেশন ফি		খোক	৬.০০	খোক	১.৫০	০	০	খোক	১.৫০	০	০	খোক	১.৫০	০	০	খোক	১.৫০	০	০	০
বিদ্যুৎ		১৭টি	২২.৫০	১৭টি	৫.৬২৫	০	০	১৭টি	৫.৬২৫	০	০	১৭টি	৫.৬২৫	০	০	১৭টি	৫.৬২৫	০	০	০
ইউজ ও জ্বালানী, গ্যাস		খোক	০.১০	খোক	০.০২৫	০	০	খোক	০.০২৫	০	০	খোক	০.০২৫	০	০	খোক	০.০২৫	০	০	০
বীমা, ব্যাংক চার্জ		খোক	২২.০০	খোক	৩.০০	০	০	খোক	৩.০০	০	০	খোক	৩.০০	০	০	খোক	৩.০০	০	০	০
মনোহারী, সীল ও ষ্টাম্প		খোক	০.১২	খোক	০.০৩	০	০	খোক	০.০৩	০	০	খোক	০.০৩	০	০	খোক	০.০৩	০	০	০
বই, জার্নাল এবং কাইবেরী		খোক	৫.৫০	খোক	১.৩৭৫	০	০	খোক	১.৩৭৫	০	০	খোক	১.৩৭৫	০	০	খোক	১.৩৭৫	০	০	০
প্রচার ও বিজ্ঞাপন																				

**ABEAD**  
 ০৯:৫৮:২০  
 (প্রকৌঃ মুরাম্মাদ রবুলুল আলম)  
 পরিচিতি নং-০৩০০০১১

**Amind**  
 ০৩:০৫:১২০  
 সস: প্রকৌ: (ক্ষ: সে:)-২

**Amind**  
 ০৩:০৫:১২০  
 সস: প্রকৌ: (ক্ষ: সে:)-২

**Amind**  
 ০৩:০৫:১২০  
 সস: প্রকৌ: (ক্ষ: সে:)-২

**Amind**  
 ০৩:০৫:১২০  
 সস: প্রকৌ: (ক্ষ: সে:)-২

**Amind**  
 ০৩:০৫:১২০  
 সস: প্রকৌ: (ক্ষ: সে:)-২

**Amind**  
 ০৩:০৫:১২০  
 সস: প্রকৌ: (ক্ষ: সে:)-২


প্রকল্প পরিচালক  
 ময়মানসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্কাইল ও  
 কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেট উন্নয়ন প্রকল্প।


এসে, এম. আতাউল্লাহ কবির  
 সস: প্রকৌ: (ক্ষ: সে:)-২  
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।


এ. কে. এম জাহাঙ্গীর আলম সস: প্রকৌ: (ক্ষ: সে:)-২  
 (নব্বিত্তি নং-০৩০০০৩৬)  
 উপস্থাপন প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেট) ১  
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।


ময়মানসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্কাইল ও  
 কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেট উন্নয়ন প্রকল্প।


ক্র.সং.	কর্মের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা ১ম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)			লক্ষ্যমাত্রা ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)			লক্ষ্যমাত্রা ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারী-মার্চ)			লক্ষ্যমাত্রা ৪র্থ প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন)									
		মোট	আর্থিক মোট	ভৌত (একক)	মোট	আর্থিক	ভৌত (একক)	মোট	আর্থিক	ভৌত (একক)	মোট	আর্থিক	ভৌত (একক)	মোট	আর্থিক	ভৌত (একক)				
১	প্রশিক্ষণ	৩	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	(ক) অপরিশোধিত এন্ড মেইন্টেনেন্স অব ইরিগেশন ইকুইপমেন্ট এর উপর যান্ত্রিক, অপারেটর, ফিল্ডসম্যানদের প্রশিক্ষণ	৬	৬.০৬	৩	৩.০৩	০	০	৩	৩.০৩	০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০	০
	(খ) অনফর্ম ড্রয়ারি মাল্লেজেন্ট এবং ইরিগেশন ইকুইপমেন্ট এর উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ	১২	১২.১২	৩	৩.০৩	০	০	৩	৩.০৩	০	০	৩	৩.০৩	০	০	৩.০৩	০	০	০	০
	(গ) অফিসার প্রশিক্ষণ	১	৮.০০	০	০.০০	০	০	১	৮.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০	০
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১	৬০.০০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	১	৬০.০০	০	০	০.০০	০	০	০	০
	সেমিনার/কনফারেন্স	১	২.০০	১	২.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০	০
	পরিবহন, উত্তোলন ও অনুত্তোলন	১	০.৮০	১	০.২০	০	০	১	০.২০	০	০	১	০.২০	০	০	০.২০	০	০	০	০
	দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক (সক/আসফ)	১	১৯.৬০	১	৮.৯০	০	০	১	৮.৯০	০	০	১	৮.৯০	০	০	৮.৯০	০	০	০	০
	আইসি ব্যায়	১	০.৫৮	১	০.১৪	০	০	১	০.১৪	০	০	১	০.১৪	০	০	০.১৪	০	০	০	০
	মখবর্তী মূল্যায়ন	১	১০.০০	১	২.৫০	০	০	১	২.৫০	০	০	১	২.৫০	০	০	২.৫০	০	০	০	০
	কম্পিউটার সামগ্রী (টোলার, এন্টিভাইরাস, পেনড্রাইভ ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী)	১	০.১১	১	০.০২	০	০	১	০.০২	০	০	১	০.০২	০	০	০.০২	০	০	০	০
	হারারি চার্জ	১	৪১.৩২	১	২০.৩৩	০	০	১	২০.৩৩	০	০	১	২০.৩৩	০	০	২০.৩৩	০	০	০	০
	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১	০.১০	১	০.০২	০	০	১	০.০২	০	০	১	০.০২	০	০	০.০২	০	০	০	০
	আপ্যায়ন ব্যয়	১	০.১০	১	০.০২	০	০	১	০.০২	০	০	১	০.০২	০	০	০.০২	০	০	০	০


  
 ০১.০৭.১০  
 প্রকৌঃ মহাম্মদ বশরুল আলম  
 পরিচিতি নং-০৩০০০১১

  
 ০ ৬১০৮১২০  
 সঃ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)-২

  
 উপঃ প্রঃ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম সরকার  
 প্রকৌঃ প্রধান প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)-১  
 বিএডিসি কমিউন, ঢাকা।

  
 উপঃ প্রঃ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 মোঃ জিয়াউল হক  
 প্রকৌঃ প্রধান প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, কবিরজব্বারি, ঢাকা।

  
 উপঃ প্রঃ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 মোঃ আয়ুব  
 প্রকৌঃ প্রধান প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

  
 উপঃ প্রঃ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 মোঃ আব্দুল হামিদ  
 প্রকৌঃ প্রধান প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

অংশ সমূহ	ভৌত মোট	আর্থিক মোট	ভৌত (একক)			আর্থিক			ভৌত (একক)			আর্থিক			ভৌত (একক)			আর্থিক		
			মোট	জিওরি	পিএ	মোট	জিওরি	পিএ	মোট	জিওরি	পিএ	মোট	জিওরি	পিএ	মোট	জিওরি	পিএ			
ইউনিট, ফ্যাক্ট, টেলিফোন	১	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
বিদ্যমান পরিচর্যা	১	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
আফিস সরঞ্জামাদি	১	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
বাবহার্য দ্রব্যাদি	১	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
উপ-মোট সরবরাহ ও সেবা :																				
সেবামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন :																				
যানবাহন	১২টি	১২.০০	১২.০০	০	০	০	০	০	০	১২টি	১২.০০	০	০	০	০	০	০			
আফিস যন্ত্রপাতি ও আনবাবপত্র	১২টি	১২.০০	১২.০০	০	০	০	০	০	০	১২টি	১২.০০	০	০	০	০	০	০			
আফিস অর্ধকঠামো	১২টি	১২.০০	১২.০০	০	০	০	০	০	০	১২টি	১২.০০	০	০	০	০	০	০			
সোচমন্ত্র, বৈদ্যুতিক লাইন, ট্রান্সমিটার	১২টি	১২.০০	১২.০০	০	০	০	০	০	০	১২টি	১২.০০	০	০	০	০	০	০			
হু-পরিষ্কৃত সোচমালা এবং অন্যান্য অর্ধকঠামো	১২টি	১২.০০	১২.০০	০	০	০	০	০	০	১২টি	১২.০০	০	০	০	০	০	০			
বিভাজিতের চালুকৃত গনকুর পাম্প ঘর ও পাম্প বেস সেবামত	১টি	৫.০০	৫.০০	০	০	০	০	০	০	১টি	৫.০০	০	০	০	০	০	০			
বিভাজিতের চালুকৃত গনকুর পাম্প ঘর ও পাম্প বেস সেবামত	১টি	৫.০০	৫.০০	০	০	০	০	০	০	১টি	৫.০০	০	০	০	০	০	০			
উপ-মোট সেবামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন		৭৭.৭২	৭৭.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৭.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
ক) আর্থিক বায়		৩০০.০০	৩০০.০০	৬৪.৭৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪.৭৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪.৭৫৫	০.০০	০.০০			

০৯.০৭.২০  
 (প্রকৌঃ সুনামদাস বন্দ্যুপাধ্যায়)  
 পরিচিতি নং-০৩০০০২২  
 প্রকল্প পরিচালক  
 মহানগর সিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাংগাইল ও  
 কিশোরগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।

সহ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)-২  
 ০৫/০৮/২০  
 ৬৪.৭৫৫

উপ-প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 ০৫/০৮/২০  
 ৬৪.৭৫৫

প্রধান প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 ০৫/০৮/২০  
 ৬৪.৭৫৫

ব্যবসায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (২০২০-২১)	অংশ সময়	তৈত মোট	আর্থিক মোট	লক্ষ্যমাত্রা ১ম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)			লক্ষ্যমাত্রা ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)			লক্ষ্যমাত্রা ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারী-মার্চ)			লক্ষ্যমাত্রা ৪র্থ প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন)			
				তৈত (একক)	মোট	জিওবি পিত	তৈত (একক)	মোট	জিওবি পিত	তৈত (একক)	মোট	জিওবি পিত	তৈত (একক)	মোট	জিওবি পিত	
(খ) মূলধন :		১	৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় :																
আসনাবরণ			৪.৫০	খোক	১.২২৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
আসনাবরণ			২০.০০	খোক	৫.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
খালের পাড় বৃক্ষরোপন (পরিচর্যাসহ)			২৪.৫০	খোক	৬.২২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
উপ-মোট :			০													
সেচামাত্র ক্রয় :			১৮০.০০	খোক	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ১ কিউসেক			২০ সেট	খোক	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
সৌরশক্তি চালিত এলেকট্রিক ক্রয়			৫০.০০	খোক	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ৫ কিউসেক এলেকট্রিক ক্রয় ২৫-৩০ অর্ধ শক্তি			২০০ সেট	খোক	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
সম্পন্ন বৈদ্যুতিক মটার, পাম্প ক্রয় (সাকশন ও ডেলিভারী ১৫০ ফুট)			৮০০.০০	খোক	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ২ কিউসেক এলেকট্রিক ক্রয় ১২-১৫ অর্ধ শক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক মটার, পাম্প ক্রয় (সাকশন ও ডেলিভারী ৭০-১২০ ফুট)			৩৫ সেট	খোক	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২ কিউসেক বিন্দু চালিত এলেকট্রিক ক্রয়			১৬৫.৫০	খোক	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
ডু-গভর্ন সোলার নিয়ন্ত্রণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ক্রয় (২৫০ মিটা ডায়া, প্রতিটি ১০০০ মিটার)			৭৯৫.৫০	খোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
উপ-মোট (সম্পদ সংগ্রহ) :			৮২০.০০	খোক	৬.২২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

*Signature*  
০৮.০৭.১০

*Signature*  
০ ৫ ১০ ৫ ১৩০

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

প্রকৌঃ মুরাহাদ বদরুল আলম)  
পরিচিতি নং-০৩০০০৯১  
প্রকল্প পরিচালক  
ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাংগাইল ও  
কিশোরগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।

০ ৫ ১০ ৫ ১৩০  
সহ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ) ২  
১০৬০৫১৩০

১. মুরাহাদ নজরুল ইসলাম  
২. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-১  
৩. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-২  
৪. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৩  
৫. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৪  
৬. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৫


১. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-১  
২. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-২  
৩. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৩  
৪. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৪  
৫. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৫


১. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-১  
২. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-২  
৩. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৩  
৪. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৪  
৫. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৫


১. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-১  
২. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-২  
৩. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৩  
৪. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৪  
৫. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৫


১. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-১  
২. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-২  
৩. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৩  
৪. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৪  
৫. মুরাহাদ মুরাহাদ (ক্ষুদ্রসেচ)-৫

অংশ সমূহ	তৈত মোট	আর্থিক মোট	লক্ষ্যমাত্রা ১ম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)			লক্ষ্যমাত্রা ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)			লক্ষ্যমাত্রা ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারী-মার্চ)			লক্ষ্যমাত্রা ৪র্থ প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন)			মোট				
			তৈত (একক)	আর্থিক		তৈত (একক)	আর্থিক		তৈত (একক)	আর্থিক		তৈত (একক)	আর্থিক						
				মোট	জিওবি পিএ		মোট	জিওবি পিএ		মোট	জিওবি পিএ		মোট	জিওবি পিএ					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
খাল পুনঃবন্দন (জোভেলিং, ড্রেসিং, টার্মিং সহ প্রতি কি.মি. গড়ে ১০০০০ ঘন মি.)	৬৫কি:মি	৭২৫.০০	০	০.০০	০	০	৩৫	৩৫৭.৫০	০	০	২৫	২৭৮.৭৫	০	০	২৫	২৭৮.৭৫	০	০	০
পানি নির্গমন ব্যবস্থা নির্মাণ	৬৬টি	২৩০.৫০	১৮ টি	৫৭.৬২৫	০	০	১৮ টি	৫৭.৬২৫	০	০	২৫ টি	৫৭.৬২৫	০	০	২৫ টি	৫৭.৬২৫	০	০	০
সৌরশক্তি চালিত ডাগ ড্রেনেজ খনন (পাত কুখা)	২০টি	২৭০.০০	৫ টি	৬৭.৫০	০	০	৫ টি	৬৭.৫০	০	০	৫ টি	৬৭.৫০	০	০	৫ টি	৬৭.৫০	০	০	০
ড্রীপ ইরিগেশন (পানি বিতরণ ব্যবস্থাসহ)	৩৮টি	২২২.৪০	১০ টি	৫৫.৩৫	০	০	১০ টি	৫৫.৩৫	০	০	১০ টি	৫৫.৩৫	০	০	৮ টি	৫৫.৩৫	০	০	০
সেচনালা নির্মাণ ও পাম্প স্থাপন :		০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০
৫-কিউসেক এলএলপিএর ডু-গড্ডু সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মি)	১৬টি	২৭২.০০	০	০.০০	০	০	৮ টি	৮৬.০০	০	০	৮ টি	৮৬.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০
২-কিউসেক রোমসিয়াড নলকূপের ডু-গড্ডু সেচনালা বসিতকরণ (প্রতিটি ৫০০ মি)	১৩টি	৯৯.০০	০	০.০০	০	০	১৩ টি	৯৯.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০
২-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপিএর ডু-গড্ডু সেচনালা নির্মাণ(প্রতিটি ১০০০ মি.)	৮০টি	৫২০.০০	০	০.০০	০	০	৪০ টি	২৬০.০০	০	০	৪০ টি	২৬০.০০	০	০	০	০.০০	০	০	০

  
 (প্রকৌঃ মুহাম্মাদ বদরুল আলম)  
 পরিচিতি নং-০৩০০৯১

  
 (প্রকৌঃ মুহাম্মাদ বদরুল আলম)  
 পরিচিতি নং-০৩০০৯১


  
 (প্রকৌঃ মুহাম্মাদ বদরুল আলম)  
 পরিচিতি নং-০৩০০৯১


  
 (প্রকৌঃ মুহাম্মাদ বদরুল আলম)  
 পরিচিতি নং-০৩০০৯১


  
 (প্রকৌঃ মুহাম্মাদ বদরুল আলম)  
 পরিচিতি নং-০৩০০৯১





বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (২০২০-২১)	লক্ষ্যমাত্রা ২য় প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	আর্থিক			লক্ষ্যমাত্রা ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	আর্থিক			লক্ষ্যমাত্রা ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারী-মার্চ)	আর্থিক			লক্ষ্যমাত্রা ৪র্থ প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন)	মোট
		তৈমিত (একক)	মোট	জিওরি পিএ		তৈমিত (একক)	মোট	জিওরি পিএ		তৈমিত (একক)	মোট	জিওরি পিএ		
অংশ সমূহ	মোট													
১	৩টি	২২.৮০	০	০	৩টি	২২.৮০	০	০	০	০.০০	০	০	০	২০
১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপিআর ডু-গর্ভস্থ সেচনালো নির্মাণ (পান্স হাউজসমূহ ২০০ মিআ ডায়া, প্রতিটি ৮০০মি)	৩টি	২২.৮০	০	০	৩টি	২২.৮০	০	০	০	০.০০	০	০	০	২০
এলএলপিআর জন্য পান্স হাউজ নির্মাণ (৫-কিউসেক ৩০টি, ২-কিউসেক ২০০টি, ১-কিউসেক ২০টি)	১২০টি	১৮০.০০	০	০	৩০টি	৪৫.০০	০	০	৩০টি	৪৫.০০	০	০	০	০
এলএলপিআর জন্য বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ (৫-কিউসেক ৩০টি, ১-কিউসেক ২০০টি)	৮০টি	৪৪৯.৩০	২০টি	১১২.৩২৫	২০টি	১১২.৩২৫	০	০	২০টি	১১২.৩২৫	০	০	০	০
উপ-মোট নির্মাণ ও পূর্ত		২৮৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৬৩.১০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৬২.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) মোট মূলধন		৩৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৬৯.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	৮৬৮.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট (মূলধন+সাজসজ)		৪০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৩৪.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	৯৫০.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

  
 ০৯.০৭.২০  
 প্রকৌঃ মুহাম্মদ বদরুল আলম  
 পরিচিতি নং-০০০০৯১

  
 ০৯.০৭.২০  
 সহঃ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)-২  
 প্রকৌঃ মুহাম্মদ নাজরুল ইসলাম  
 পরিচিতি নং-০০০০৯২

  
 ০৯.০৭.২০  
 উপঃ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 প্রকৌঃ মুহাম্মদ নাজরুল ইসলাম  
 পরিচিতি নং-০০০০৯৩

  
 ০৯.০৭.২০  
 প্রধান প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 প্রকৌঃ মুহাম্মদ নাজরুল ইসলাম  
 পরিচিতি নং-০০০০৯৪

  
 ০৯.০৭.২০  
 মোঃ আবিদ  
 পরিচিতি নং-০০০০৯৫  
 উপঃ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 প্রকৌঃ মুহাম্মদ নাজরুল ইসলাম  
 পরিচিতি নং-০০০০৯৬

প্রকল্প পরিচালক  
 ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাংগাইল ও  
 কিশোরগঞ্জ জেলার কুমিল্লা উপরন প্রকল্প।  
 এমসি, এমসি, আঞ্চলিক সার্বিক  
 মন্ত্রণালয় (স্বঃ সেঃ)-২  
 পরিচিতি নং-০০০০৯৭  
 এমসি, এমসি, আঞ্চলিক সার্বিক  
 মন্ত্রণালয় (স্বঃ সেঃ)-২  
 পরিচিতি নং-০০০০৯৮  
 উপঃ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 প্রকৌঃ মুহাম্মদ নাজরুল ইসলাম  
 পরিচিতি নং-০০০০৯৯  
 এমসি, এমসি, আঞ্চলিক সার্বিক  
 মন্ত্রণালয় (স্বঃ সেঃ)-২  
 পরিচিতি নং-০০০১০০  
 উপঃ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 প্রকৌঃ মুহাম্মদ নাজরুল ইসলাম  
 পরিচিতি নং-০০০১০১  
 এমসি, এমসি, আঞ্চলিক সার্বিক  
 মন্ত্রণালয় (স্বঃ সেঃ)-২  
 পরিচিতি নং-০০০১০২  
 উপঃ প্রকৌঃ (স্বঃ সেঃ)  
 প্রকৌঃ মুহাম্মদ নাজরুল ইসলাম  
 পরিচিতি নং-০০০১০৩



