

বার্ষিক ক্রয় পারিচয়না (২০২০-২১)

স্বাক্ষর/ বিজ্ঞপ্তি: কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কোড: ১৪০০১

ক্রয়কারীর নাম: প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোড: মানসম্পন্ন বীজ আর্থ উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পরিষেবা বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প ও ২১৪২১৬৬০০

প্রকল্প বায় (লোক টাকায়)

মোট ৬৮৮ ২১১২

ক্রিওরি ৫৯০৬৬ ১২

নিজস্ব ৯২২৫ ০০

পারিচয় নং	উপপত্র / টেন্ডার অনুযায়ী প্রকল্পের নাম (সংক্ষেপ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুদানকারী কর্তৃপক্ষ	আবর্তন উৎস (সিআই)	প্রাথমিক বায় (লোক টাকায়)	স্বাক্ষর তারিখ ও দিন	প্রাক ধরপত্র আবেদন (পরিচয় নং)	ধরপত্র আবেদন তারিখ	ধরপত্র উন্মুক্তকরণ	ধরপত্র সুশাসন	ওয়েস্টার্ন ইন্টারফেস	লৌহিকরণ তারিখ	ইউজি নাম	ইউজি নামের পরিচয়	ইউজি নামের তারিখ	ইউজি নামের পরিচয়	ইউজি নামের তারিখ
১	১	০	৪	০	০	১	৫	১	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
ক্রি-১	ক্রি-১	১টি	১টি	স্বাধীন ক্রয় পদ্ধতি	স্বাধীন	ক্রিওরি	৯২.০০	২০/০৪/২০২০	২১/০৪/২০২০	০৫/০৫/২০২০	২০/০৫/২০২০	২১/০৫/২০২০	২২/০৫/২০২০	২৩/০৫/২০২০	২৪/০৫/২০২০	২৫/০৫/২০২০	২৬/০৫/২০২০	২৭/০৫/২০২০	২৮/০৫/২০২০
ক্রি-২	ক্রি-২	২৫	২৫	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রিওরি	৫৬.২৫	২০/০৪/২০২০	২১/০৪/২০২০	০৫/০৫/২০২০	২০/০৫/২০২০	২১/০৫/২০২০	২২/০৫/২০২০	২৩/০৫/২০২০	২৪/০৫/২০২০	২৫/০৫/২০২০	২৬/০৫/২০২০	২৭/০৫/২০২০	২৮/০৫/২০২০
ক্রি-৩	ক্রি-৩	২০	২০	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রিওরি	২০.০০	২০/০৪/২০২০	২১/০৪/২০২০	০৫/০৫/২০২০	২০/০৫/২০২০	২১/০৫/২০২০	২২/০৫/২০২০	২৩/০৫/২০২০	২৪/০৫/২০২০	২৫/০৫/২০২০	২৬/০৫/২০২০	২৭/০৫/২০২০	২৮/০৫/২০২০
ক্রি-৪	ক্রি-৪	২০	২০	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রিওরি	২০.০০	২০/০৪/২০২০	২১/০৪/২০২০	০৫/০৫/২০২০	২০/০৫/২০২০	২১/০৫/২০২০	২২/০৫/২০২০	২৩/০৫/২০২০	২৪/০৫/২০২০	২৫/০৫/২০২০	২৬/০৫/২০২০	২৭/০৫/২০২০	২৮/০৫/২০২০
ক্রি-৫	ক্রি-৫	২	২	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রিওরি	৫.০০	২০/০৪/২০২০	২১/০৪/২০২০	০৫/০৫/২০২০	২০/০৫/২০২০	২১/০৫/২০২০	২২/০৫/২০২০	২৩/০৫/২০২০	২৪/০৫/২০২০	২৫/০৫/২০২০	২৬/০৫/২০২০	২৭/০৫/২০২০	২৮/০৫/২০২০
ক্রি-৬	ক্রি-৬	২০	২০	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রিওরি	২০.০০	২০/০৪/২০২০	২১/০৪/২০২০	০৫/০৫/২০২০	২০/০৫/২০২০	২১/০৫/২০২০	২২/০৫/২০২০	২৩/০৫/২০২০	২৪/০৫/২০২০	২৫/০৫/২০২০	২৬/০৫/২০২০	২৭/০৫/২০২০	২৮/০৫/২০২০
ক্রি-৭	ক্রি-৭	৫	৫	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রিওরি	৪০.০০	২০/০৪/২০২০	২১/০৪/২০২০	০৫/০৫/২০২০	২০/০৫/২০২০	২১/০৫/২০২০	২২/০৫/২০২০	২৩/০৫/২০২০	২৪/০৫/২০২০	২৫/০৫/২০২০	২৬/০৫/২০২০	২৭/০৫/২০২০	২৮/০৫/২০২০
ক্রি-৮	ক্রি-৮	২০	২০	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রিওরি	২০.০০	২০/০৪/২০২০	২১/০৪/২০২০	০৫/০৫/২০২০	২০/০৫/২০২০	২১/০৫/২০২০	২২/০৫/২০২০	২৩/০৫/২০২০	২৪/০৫/২০২০	২৫/০৫/২০২০	২৬/০৫/২০২০	২৭/০৫/২০২০	২৮/০৫/২০২০
ক্রি-৯	ক্রি-৯	২	২	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রিওরি	২০.০০	২০/০৪/২০২০	২১/০৪/২০২০	০৫/০৫/২০২০	২০/০৫/২০২০	২১/০৫/২০২০	২২/০৫/২০২০	২৩/০৫/২০২০	২৪/০৫/২০২০	২৫/০৫/২০২০	২৬/০৫/২০২০	২৭/০৫/২০২০	২৮/০৫/২০২০
ক্রি-১০	ক্রি-১০	২	২	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রয় মন্ত্রণালয়	ক্রিওরি	৪৬.৬০	২০/০৪/২০২০	২১/০৪/২০২০	০৫/০৫/২০২০	২০/০৫/২০২০	২১/০৫/২০২০	২২/০৫/২০২০	২৩/০৫/২০২০	২৪/০৫/২০২০	২৫/০৫/২০২০	২৬/০৫/২০২০	২৭/০৫/২০২০	২৮/০৫/২০২০

১। ৫০ কোটি ধরন করা হয়েছে। ১.৬০৬ লক্ষটি প্রতি লক্ষ বহুর মূল্য ৮৪.০০ লক্ষ টাকায় ও ৪০ কোটি ধরন করা হয়েছে। ১.৬০৬ লক্ষ টাকায়।

৩। বহু ক্রয় কাজ সংক্রান্ত ক্রয় পত্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

(আইসিআর ডিবিআর অফিসের মাধ্যমে)

(আইসিআর ডিবিআর অফিসের মাধ্যমে)

(আইসিআর ডিবিআর অফিসের মাধ্যমে)

(আইসিআর ডিবিআর অফিসের মাধ্যমে)

(আইসিআর ডিবিআর অফিসের মাধ্যমে)

(আইসিআর ডিবিআর অফিসের মাধ্যমে)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২১)

মন্ত্রালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রালয়

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কোড: ১৪৩০১

ক্রয়কারীর নাম : প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোড : মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প ও ২২৪২৯৯৬০০

প্রকল্প বায় (বক টাকায়)

টোট ৬৮৮২১.১২

জিওবি ৫৯৫৯৬.১২

নিজস্ব ৯২২৫.০০

ক্রমিক নং	উপলব্ধ / ট্রান্সপারেন্ট মনুয়াল প্রক্রিয়ায়/ প্রকল্পের নথি (বাক্ষর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় ক্ষমতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমান/প্রকল্প কার্যক্রম	অর্থের উৎস (বাক টাকায়)	সরকারি প্রতিশ্রুতি		প্রাক-পরামর্শ আবেদন (যদি থাকে)	সরকারি আবেদন	সরকারি অনুমোদন	সরকারি উৎস/সংরক্ষণ	সরকারি মুদ্রাস্থাপন	এক্সট্রা টি এওয়ার্ড	সিটি/সিটি কর্পোরেশন অথবা এওয়ার্ড	স্ট্রিক্ট অফার	স্ট্রিক্ট অফার	স্ট্রিক্ট অফার পর্যন্ত মোট সময়	স্ট্রিক্ট অফার পর্যন্ত মোট সময়	
							সরকারি	আবেদন												
১	০৫০০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
এসডি-১	স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	১	কিউবিবিএস	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.০০													
এসডি-২	হাথারিং (আউট সোর্সিং)	জন	৬১	উন্নুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯০.০০													

(Signature)
১২/১১/২০

(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০
(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০

(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০
(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০

(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০
(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০

(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০
(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০

(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০
(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০

(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০
(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০

(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০
(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০

(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০
(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০

(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০
(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০

(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০
(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০

(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০
(স্বাক্ষর) ১২/১১/২০

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২১)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কোড: ২৪৩০২
 ক্রয়কারীর নাম : প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্পের নাম ও কোড : মানসম্পন্ন বীজ অল্প উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প ও ২২৪২৯৬৬০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 মোট ৬৮৮২১১২
 জিওবি ৫৯৫৯৬১২২
 নিজস্ব ৯২২৫৫০০

ক্রমিক নং	উপবিভাগ/বিভাগীয় কর্মসূচির নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় প্রকল্প/সেবার নাম	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পর্যবেক্ষণের তারিখ ও দিন	প্রাকল্পিত ব্যয় (পেই খাৰে)	পর্যবেক্ষণের তারিখ	মুদ্রিতকরণ	পর্যবেক্ষণের তারিখ	একত্রিত হওয়া	মোট ব্যয়	মুদ্রিতকরণের তারিখ	মুদ্রিতকরণের তারিখ	মুদ্রিতকরণের তারিখ	
সর্বমোট ও সংশোধন																		
১			৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	আই.ডি.১	সংখ্যা	৬৮	আরবি	৩০.০০	জিওবি	৩০.০০	সম্পূর্ণ	০	০	২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০
২	আই.ডি.২	সংখ্যা	৩	আরবি	২০.০০	জিওবি	২০.০০	সম্পূর্ণ	০	০	২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০
৩	আই.ডি.৩	সংখ্যা	১	আরবি	৫.০০	জিওবি	৫.০০	সম্পূর্ণ	০	০	২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০
৪	আই.ডি.৪	সংখ্যা	৬০	আরবি	৫০.০০	জিওবি	৫০.০০	সম্পূর্ণ	০	০	২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০
৫	আই.ডি.৫	সংখ্যা	৫	আরবি	২০.০০	জিওবি	২০.০০	সম্পূর্ণ	০	০	২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০
৬	আই.ডি.৬	সংখ্যা	৩০	আরবি	১০০.০০	জিওবি	১০০.০০	সম্পূর্ণ	০	০	২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০
৭	আই.ডি.৭	সংখ্যা	১	আরবি	২০.০০	জিওবি	২০.০০	সম্পূর্ণ	০	০	২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০	২০/০৬/২০২০

বিঃ দ্রঃ আরওকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সাথে মিলিয়ে পর্যালোচনা করে পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

স্বাক্ষর ২১/১১/২০
 (আইসিআই ডিভিশন) (আইসিআই ডিভিশন)
 পরিচিতি নং-০৩০১০৪
 বিএডিসি, ঢাকা।
 (মোঃ আব্দুল হাকিম হোসেন)
 পরিচিতি নং-০২০১০৪
 প্রকল্প পরিচালক
 "মানসম্পন্ন বীজ অল্প উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প"
 বিএডিসি, ঢাকা।

স্বাক্ষর ২১/১১/২০
 (আইসিআই ডিভিশন) (আইসিআই ডিভিশন)
 পরিচিতি নং-০২০১০৪
 বিএডিসি, ঢাকা।

স্বাক্ষর ২১/১১/২০
 (আইসিআই ডিভিশন) (আইসিআই ডিভিশন)
 পরিচিতি নং-০২০১০৪
 বিএডিসি, ঢাকা।

স্বাক্ষর ২১/১১/২০
 (আইসিআই ডিভিশন) (আইসিআই ডিভিশন)
 পরিচিতি নং-০২০১০৪
 বিএডিসি, ঢাকা।

স্বাক্ষর ২১/১১/২০
 (আইসিআই ডিভিশন) (আইসিআই ডিভিশন)
 পরিচিতি নং-০২০১০৪
 বিএডিসি, ঢাকা।

স্বাক্ষর ২১/১১/২০
 (আইসিআই ডিভিশন) (আইসিআই ডিভিশন)
 পরিচিতি নং-০২০১০৪
 বিএডিসি, ঢাকা।

স্বাক্ষর ২১/১১/২০
 (আইসিআই ডিভিশন) (আইসিআই ডিভিশন)
 পরিচিতি নং-০২০১০৪
 বিএডিসি, ঢাকা।

প্রকল্পের সময়ভিত্তিক নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা (অর্থ বছর ২০২০-২১)

(বিশেষ লক্ষ টাকায়)

১। মঙ্গলপুর নামক কৃষি মঞ্চগলয়

২। বাউসারকরী সংগ্রহ বাহাঙ্গলেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

৩। প্রকল্পের নামক মানসম-৯৯ গ্রাম উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পরিচালিত প্রকল্পের নামক প্রকল্প

৪। প্রকল্পের যোগ্যকালঃ সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে জুন ২০২৪

৫। প্রকল্প বায়ঃ মোটঃ ৫৯৫.৯৬ ক্রিঃবিঃ

৬। অনুমোদিত বায়ঃ

মোটঃ

৭। প্রকল্পটি উল্লেখিত অর্থ বছরে সমাপ্ত হলে কি-নাঃ না

৫৯৫.৯৬ পিঃবিঃ

৫৯৫.৯৬ পিঃবিঃ

৫৯৫.৯৬ পিঃবিঃ

৮। উল্লেখিত অর্থ বছরে এটিপি/ আনুমানিক পরিকল্পনা

মোটঃ ১০০০.০০ ক্রিঃবিঃ

৯। আনুমানিক পরিকল্পনা বরাদ্দ, প্রকল্প/ প্রকল্পের প্রয়োজন হলে কি-নাঃ হ্যাঁ

ক্রমিক নং	ক্রমিক নাম	ক্রমিক	ক্রমিক (২০২০-২১)			ক্রমিক (২০২১-২২)			ক্রমিক (২০২২-২৩)			ক্রমিক (২০২৩-২৪)		
			ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	
১	আইটোব গ্রাম	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	
২	আইটোব গ্রাম	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	
৩	আইটোব গ্রাম	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	
৪	আইটোব গ্রাম	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	
৫	আইটোব গ্রাম	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	
৬	আইটোব গ্রাম	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	
৭	আইটোব গ্রাম	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	
৮	আইটোব গ্রাম	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	
৯	আইটোব গ্রাম	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	
১০	আইটোব গ্রাম	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

আইটেম নাম	টোল্ট মোট (একক)	আর্থিক মোট	আর্থিক			টোল্ট মোট (একক)	আর্থিক			টোল্ট মোট (একক)	আর্থিক			টোল্ট মোট (একক)	আর্থিক			মোট	আর্থিক		
			মোট	ক্রিডিট	বিভ		মোট	ক্রিডিট	বিভ		মোট	ক্রিডিট	বিভ		মোট	ক্রিডিট	বিভ		মোট	ক্রিডিট	বিভ
আইটেম নাম	১	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			
ফটোকপিয়ার সেবিন	৫টি	১০০০	২৫০	২৫০	২৫০	৫টি	২৫০	২৫০	২৫০	৫টি	২৫০	২৫০	২৫০	৫টি	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০			
ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১টি (৫+৫)	১৫০০	১৮৫	১৮৫	১৮৫	১টি (৫+৫)	১৮৫	১৮৫	১৮৫	১টি (৫+৫)	১৮৫	১৮৫	১৮৫	১টি (৫+৫)	১৮৫	১৮৫	১৮৫	১৮৫			
এসি	২টি	৩০০	০.৫৫	০.৫৫	০.৫৫	২টি	০.৫৫	০.৫৫	০.৫৫	২টি	০.৫৫	০.৫৫	০.৫৫	২টি	০.৫৫	০.৫৫	০.৫৫	০.৫৫			
অন্যবস্তু	১৫৫টি	২০০০	৫০০	৫০০	৫০০	১৫৫টি	৫০০	৫০০	৫০০	১৫৫টি	৫০০	৫০০	৫০০	১৫৫টি	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০			
বস্ত্র ক্রয়	৫.১৫৫ লক্ষটি	৫০০০	১০০০	১০০০	১০০০	৫.১৫৫ লক্ষটি	১০০০	১০০০	১০০০	৫.১৫৫ লক্ষটি	১০০০	১০০০	১০০০	৫.১৫৫ লক্ষটি	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০			
বিপণন ক্রয়	৫৫৫টি	১০০০	২৫০	২৫০	২৫০	৫৫৫টি	২৫০	২৫০	২৫০	৫৫৫টি	২৫০	২৫০	২৫০	৫৫৫টি	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০			
হুমি অফিসিয়াল	৩৫৫ একক	৫৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৩৫৫ একক	৫৫	৫৫	৫৫	৩৫৫ একক	৫৫	৫৫	৫৫	৩৫৫ একক	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫			
খাম্বারের ডুমি ডিম্বান কাছ	২২ একক	১৫০	১৫	১৫	১৫	২২ একক	১৫	১৫	১৫	২২ একক	১৫	১৫	১৫	২২ একক	১৫	১৫	১৫	১৫			
অফিস ডবল ও অন্যান্য নির্মাণ কাছ	১টি	১৫০০	২৫০	২৫০	২৫০	১টি	২৫০	২৫০	২৫০	১টি	২৫০	২৫০	২৫০	১টি	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০			
বিমাগার সেনিটারি নির্মাণ কাছ	২ ইউনিট	২০২২	৪০৫	৪০৫	৪০৫	২ ইউনিট	৪০৫	৪০৫	৪০৫	২ ইউনিট	৪০৫	৪০৫	৪০৫	২ ইউনিট	৪০৫	৪০৫	৪০৫	৪০৫			
পুরাতন বিমাগার সংস্কার কাজ(মাল্টি)	১টি	৫০০	১০০	১০০	১০০	১টি	১০০	১০০	১০০	১টি	১০০	১০০	১০০	১টি	১০০	১০০	১০০	১০০			
ইন্সপেকশন প্রতিস্থাপন	৪ কাম	২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৪ কাম	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৪ কাম	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৪ কাম	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫			
সীমানা প্রাচীর	৫৫৫ মি	১০০০	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫৫ মি	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫৫ মি	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫৫ মি	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫			
সিটিং পোড	৩০০০ মি.মি.	৫৫৫	১৫৫	১৫৫	১৫৫	৩০০০ মি.মি.	১৫৫	১৫৫	১৫৫	৩০০০ মি.মি.	১৫৫	১৫৫	১৫৫	৩০০০ মি.মি.	১৫৫	১৫৫	১৫৫	১৫৫			
অফিস প্রোর	৫০০০ মি.মি.	৫০০	১২৫	১২৫	১২৫	৫০০০ মি.মি.	১২৫	১২৫	১২৫	৫০০০ মি.মি.	১২৫	১২৫	১২৫	৫০০০ মি.মি.	১২৫	১২৫	১২৫	১২৫			
অন্যান্য (ইন্সট্রুমেন্ট পোড, গার্মেন্ট, পোষ্ট, বাস্তা, ইলেকট্রিক সার্কিট, ব্লক, ইন্সপেকশন রুম ইত্যাদি)	৫ টি	২০২২	৪০৫	৪০৫	৪০৫	৫ টি	৪০৫	৪০৫	৪০৫	৫ টি	৪০৫	৪০৫	৪০৫	৫ টি	৪০৫	৪০৫	৪০৫	৪০৫			
সেচ অবকাঠামো (চেনাল ও বারিজ পাঠ্য)	১০০০ মি.	২০০	৫০	৫০	৫০	১০০০ মি.	৫০	৫০	৫০	১০০০ মি.	৫০	৫০	৫০	১০০০ মি.	৫০	৫০	৫০	৫০			
তৈয়্যিক সংরক্ষণ (বিমাগারের সৈন বিপ্লব স্থাপন)	১টি বিমাগার	১৫০০	৪৫	৪৫	৪৫	১টি বিমাগার	৪৫	৪৫	৪৫	১টি বিমাগার	৪৫	৪৫	৪৫	১টি বিমাগার	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫			
সেচ মূলধন	৫১০০	৫১০০	১২৫	১২৫	১২৫	৫১০০	১২৫	১২৫	১২৫	৫১০০	১২৫	১২৫	১২৫	৫১০০	১২৫	১২৫	১২৫	১২৫			
সর্বমোট		১০০০০	২৫০০	২৫০০	২৫০০		২৫০০	২৫০০	২৫০০		২৫০০	২৫০০	২৫০০		২৫০০	২৫০০	২৫০০	২৫০০			

Handwritten signature and date: ১০/১১/২০

Handwritten signature and date: ১১/১১/২০

Handwritten signature and date: ১২/১১/২০

Handwritten signature and date: ১৩/১১/২০

Handwritten signature and date: ১৪/১১/২০

(আইসিআই সিস্টেম আইসিআই)
পরিচিতি নং-০৩০৩০৩০৩
নির্দেশিত প্রকৌশলী (বিমাগার)
আলাউদ্দিন বিজয়, ঢাকা।

(মোঃ আব্দুল হক)
পরিচিতি নং-০২০২০২০২
বকরুল পরিচালক
সিস্টেম প্রকৌশলী (বিমাগার)
বর্তমান প্রকৌশলী (বিমাগার)
আলাউদ্দিন, ঢাকা।


(মোঃ হুমায়ুন কবীর)
পরিচিতি নং-০২০২০২০২
আব্দুল হক
সিস্টেম প্রকৌশলী (বিমাগার)
বর্তমান প্রকৌশলী (বিমাগার)
আলাউদ্দিন, ঢাকা।

এস এম আলতাফ হোসেন
পরিচিতি নং-০২০২০২০২
মহাবীর স্থানক (সিটি)
সিস্টেম প্রকৌশলী (বিমাগার)
আলাউদ্দিন, ঢাকা।

আব্দুল হক
পরিচিতি নং-০২০২০২০২
সিস্টেম প্রকৌশলী (বিমাগার)
আলাউদ্দিন, ঢাকা।

সিস্টেম প্রকৌশলী (বিমাগার)
আলাউদ্দিন, ঢাকা।

● Gantt chart for Procurement of Motor Cycle & Jeep (GD01)



Activity	Description
A	Invite/ Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of contract
G	Total time to contract signature
H	Time for completion of contract

Handwritten signature
 (आह्वानक उद्दिन आह्वानक)
 परिचिन्त नं-०२०२००८
 निवृत्त अहोरात्रिक (विद्यालय)
 आह्वानक विद्यालय, विद्यालय, लका।

Handwritten signature
 (आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक)
 परिचिन्त नं-०२०२००८
 आह्वानक अहोरात्रिक
 आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक अहोरात्रिक
 आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक अहोरात्रिक
 आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक अहोरात्रिक


Handwritten signature
 (आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक)
 परिचिन्त नं-०२०२००८
 आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक अहोरात्रिक
 आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक अहोरात्रिक

Handwritten signature
 (आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक)
 परिचिन्त नं-०२०२००८
 आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक अहोरात्रिक
 आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक अहोरात्रिक

Handwritten signature
 (आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक)
 परिचिन्त नं-०२०२००८
 आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक अहोरात्रिक
 आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक अहोरात्रिक

Handwritten signature
 (आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक)
 परिचिन्त नं-०२०२००८
 आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक अहोरात्रिक
 आह्वानक अहोरात्रिक अहोरात्रिक अहोरात्रिक

● Gantt chart for Procurement of Agricultural Machinery/ Spare parts (GD02)



Activity	Description
A	Invite/ Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of contract
G	Total time to contract signature
H	Time for completion of contract

[Signature]
 (आह्वानन उद्दिन आह्वानन)
 पत्रिका नं-०७०२०८
 निवृत्ति बटोली (विभागात्)
 आह्वानन विभाग, विद्युत्, टाका।

[Signature]
 (गो० आह्वानन उद्दिन)
 पत्रिका नं-०२०२०७
 आह्वानन विभाग आह्वानन उद्दिन विभाग
 विद्युत्, टाका।


[Signature]
 (गो० विद्युत् उद्दिन)
 पत्रिका नं-०२०२०७
 विद्युत् विभाग आह्वानन उद्दिन विभाग
 विद्युत्, टाका।

[Signature]
 (गो० आह्वानन उद्दिन)
 पत्रिका नं-०२०२०७
 आह्वानन विभाग आह्वानन उद्दिन विभाग
 विद्युत्, टाका।

[Signature]
 (गो० आह्वानन उद्दिन)
 पत्रिका नं-०२०२०७
 आह्वानन विभाग आह्वानन उद्दिन विभाग
 विद्युत्, टाका।

[Signature]
 (गो० आह्वानन उद्दिन)
 पत्रिका नं-०२०२०७
 आह्वानन विभाग आह्वानन उद्दिन विभाग
 विद्युत्, टाका।

● Gantt chart for Procurement of Tarpuling (GD08)



Activity	Description
A	Invite/ Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of contract
G	Total time to contract signature
H	Time for completion of contract

Signature

(আব্দুল আজিজ আহমেদ)
 পরিচিতি নং-০২০১০৪
 আব্দুল আজিজ আহমেদ (বিমান)
 বিএডিসি, ঢাকা।

Signature

(মোঃ আব্দুল হক)
 পরিচিতি নং-০২০১০৬
 আব্দুল হক (বিমান)
 বিএডিসি, ঢাকা।

Signature

(মোঃ ইয়াছিন হোসেন)
 পরিচিতি নং-০২০১০৬
 মোঃ ইয়াছিন হোসেন (বিমান)
 বিএডিসি, ঢাকা।

Signature

এম এম আলতাফ হোসেন
 পরিচিতি নং-০২০১০৬
 এম এম আলতাফ হোসেন (বিমান)
 বিএডিসি, ঢাকা।


Signature

সুবিদ্যালয়
 পরিচিতি নং-০২০১০৬
 সুবিদ্যালয় (বিমান)
 বিএডিসি, ঢাকা।

Signature

সুবিদ্যালয়
 পরিচিতি নং-০২০১০৬
 সুবিদ্যালয় (বিমান)
 বিএডিসি, ঢাকা।

● Gantt chart for Procurement of Computer (GD03)



Activity	Description
A	Invite/ Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of contract
G	Total time to contract signature
H	Time for completion of contract

[Signature]
 (আহসান উদ্দিন আহমেদ)
 পরিচিতি নং-০২০০১০২
 নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রোগ্রামার)
 আনুষ্ঠানিক বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।


[Signature]
 (মোঃ জাহিদ হোসেন)
 পরিচিতি নং-০২০১৩০৫
 প্রকল্প পরিচালক
 "মানসম্মত বীজ আশ্রয় উৎপাদন ও সরবরাহ এবং কৃষক পরিচর্যা বিভাগ, জোরানসরকার প্রকল্প" বিএডিসি, ঢাকা।

[Signature]
 (মোঃ ইব্রাহিম হোসেন)
 পরিচিতি নং-০২০০৯০৬
 অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ ক্রমসূচী) বিএডিসি

[Signature]
 এস এম আলতাফ হোসেন
 পরিচিতি নং-০২০০৯০৬
 মহাব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি, ঢাকা।
 সাদাস্য পরিচালক (বীজ ও উপাদান) বিএডিসি, ঢাকা
 ফোন: ৯৫৫৯০৭০

[Signature]
 ড. মোঃ মোহাম্মদ
 পরিচিতি নং-০২০০৯০৬
 বিএডিসি, ঢাকা।

● Gantt chart for Procurement of Office Equipment (GD04)



Activity	Description
A	Invite/ Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of contract
G	Total time to contract signature
H	Time for completion of contract

(আহসান উদ্দিন আহমেদ)
পরিচিতি নং-০৩০১০৪
নির্বাহী প্রকৌশলী (স্থাপনা)
আবুদীপ বিজ্ঞান, বিএডিসি, ঢাকা।

Handwritten signature
২৩/৯/২০

(মোঃ আব্দুল হোসেন)
পরিচিতি নং-০২০১০৫
প্রকল্প পরিচালক
শিল্পায়োগ, বীজ জল উৎপাদন ও সরবরাহ এবং জলক পাইপ
বিস্তারণ প্রকল্পের প্রকল্প
বিএডিসি, ঢাকা।

Handwritten signature
২৩/৯/২০

(মোঃ হুমায়ূন হোসেন)
পরিচিতি নং-০২০০৯৫
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (নির্দেশিত কর্মসূচি)
বিএডিসি, ঢাকা।

Handwritten signature
২৩/৯/২০

এস এম আলতাফ হোসেন
(পরিচিতি নং-০২০০৯০০)
প্রকল্প পরিচালক (বীজ)
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোন: ৯০২-৯৬৫২৩১৭


Handwritten signature
২৩/৯/২০

কৃষিবির মোঃ নূর নবী সরদার
পরিচিতি নং-০২০০৮১
প্রকল্প পরিচালক (বীজ ও উৎপাদন)
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোন: ৯৬৫৯০৭০

Handwritten signature
২৩/৯/২০

Handwritten signature
২৩/৯/২০

● Gantt chart for Procurement of Furniture (GD06) & Electric Equipment (GD07)



Activity	Description
A	Invite/ Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of contract
G	Total time to contract signature
H	Time for completion of contract

Signature
 (আহসান উদ্দিন আহমেদ)
 পরিচিতি নং-০১০১০৪
 নির্বাহী প্রকৌশলী (হিসাবর)
 আঞ্চলিক বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।

Signature
 (মোঃ আব্দুল হোসেন)
 পরিচিতি নং-০২০১০৫
 যন্ত্রক পরিচালক
 জি.এস.এ. মন্ত্রণালয় এবং ককর পল্লী
 বিভাগ, আঞ্চলিক পরিচালক অফিস, বিএডিসি, ঢাকা।


Signature
 (মোঃ ইব্রাহিম হোসেন)
 পরিচিতি নং-০৩০
 অতিরিক্ত মহানগরসংলগ্ন (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার)
 বিএডিসি, ঢাকা।

Signature
 (এম এম আলতাফ হোসেন)
 পরিচিতি নং-০২০১০৬০
 মহানগর অফিস (সিভিল)
 বিএডিসি, ঢাকা।
 ফোনঃ ৯৬৫৬০৫২৩১৭

Signature
 (কুশিবিদ্র মোঃ নূর নবী সরদার)
 পরিচিতি নং-০২০০৮১
 সনস পরিচালক (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল)
 বিএডিসি, ঢাকা।
 ফোনঃ ৯৬৫৬০৫৭০

Signature
 (কাজী মোহাম্মদ হোসেন)
 পরিচিতি নং-০২০০৮২
 সনস পরিচালক (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল)
 বিএডিসি, ঢাকা।
 ফোনঃ ৯৬৫৬০৫৭০

● Gantt chart for Procurement of Consultant & Hiring (Out Sourcing) (S-1, S-2)



Activity	Description
A	Invite/ Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of contract
G	Total time to contract signature
H	Time for completion of contract

[Signature]
 (आइएमएन डीएन आइएमएन)
 पत्रिका नं-०२०२०८
 निर्देशी अवेकनमी (रियासत)
 अन्वेषी विभाग, विजयनि, लका।

[Signature]
 (मोहा आरबीर होजेन)
 पत्रिका नं-०२०२०८
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी


[Signature]
 (मोहा इब्राहिम होजेन)
 पत्रिका नं-०२००३८
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी

[Signature]
 एम एम आलताफ होजेन
 पत्रिका नं-०२००३०
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी

[Signature]
 कुशियल टो: नूर नबी सरदार
 पत्रिका नं-०२००८२
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी
 अवेकनमी अवेकनमी अवेकनमी

[Signature]
 (आइएमएन डीएन आइएमएन)
 पत्रिका नं-०२०२०८
 निर्देशी अवेकनमी (रियासत)
 अन्वेषी विभाग, विजयनि, लका।

• Gantt chart for Construction of Land Development (WD01), Office Building (WD02), Shorting shed (WD11) & Threshing Floor (WD-12)



Activity	Description
A	Invite/ Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of contract
G	Total time to contract signature
H	Time for completion of contract

[Signature]
 (আবদুল উদ্দিন আহমেদ)
 পরিচিতি নং-০৩০১০৪
 নির্বাহী প্রকৌশলী (স্থাপনা)
 আঞ্চলিক বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।

[Signature]
 (মোঃ আকবর হোসেন)
 পরিচিতি নং-০২০১৩৫
 প্রকল্প পরিচালক
 "সাম্প্রদায়িক শিল্প উন্নয়ন ও শ্রমিকদের কর্মসংস্থান
 বিকল্প" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক
 বিএডিসি, ঢাকা।


[Signature]
 (মোঃ ইব্রাহিম হোসেন)
 পরিচিতি নং-০১০২৩৫
 অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (নিউপি প্রকল্প)
 বিএডিসি, ঢাকা।

[Signature]
 এস এম আলতাফ হোসেন
 পরিচিতি নং-০২০১৩০
 মহাব্যবস্থাপক (সীজ)
 বিএডিসি, ঢাকা।
 ফোন নং- ০২-৯৫৫২৩১৭

[Signature]
 কৃষ্ণবিন্দু মো: নূর নবী সরকার
 পরিচিতি নং-০২০০৮১
 সনস্ক পরিচালক (সীজ ও উন্নয়ন)
 বিএডিসি, ঢাকা।
 ফোন: ৯৫৫২৩১৩

[Signature]
 এম এম মোসাদ্দিক
 পরিচিতি নং-০১০১৩৫
 বিএডিসি, ঢাকা।

• Gantt chart for Construction of Cold Storage (WD-03, 04) & Renovation of Old Cold Storage-Maloti (WD-07)



Activity	Description
A	Invite/ Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of contract
G	Total time to contract signature
H	Time for completion of contract

[Signature]
25/11/20

(आरमान उमिन आरमान)
परिचिति नं-०२०१०८
निकसी अकोशी (रिमाणर)
आरसीक रिमाण, रिअडिनि, ठका।

[Signature]
25/11/20

(मोठे आरमान उमिन आरमान)
परिचिति नं-०२०१०८
आरमान उमिन आरमान
परिचिति नं-०२०१०८
रिअडिनि, ठका।

[Signature]
25/11/20

(मोठे आरमान उमिन आरमान)
परिचिति नं-०२०१०८
आरमान उमिन आरमान
परिचिति नं-०२०१०८
रिअडिनि, ठका।

[Signature]
25/11/20

एम एम आरमान उमिन आरमान
(परिचिति नं-०२०१०८)
आरमान उमिन आरमान
परिचिति नं-०२०१०८
रिअडिनि, ठका।


[Signature]
25/11/20

आरमान उमिन आरमान
(परिचिति नं-०२०१०८)
आरमान उमिन आरमान
परिचिति नं-०२०१०८
रिअडिनि, ठका।

[Signature]
25/11/20

आरमान उमिन आरमान
(परिचिति नं-०२०१०८)
आरमान उमिन आरमान
परिचिति नं-०२०१०८
रिअडिनि, ठका।

● Gantt chart for Construction of Boundary wall (WD-10), Irrigation Structure (WD-14) & Solar Electrification (WD-15)



Activity	Description
A	Invite/ Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of contract
G	Total time to contract signature
H	Time for completion of contract

[Signature]
20/10/20

(আব্দুল মান্নান আহমেদ)
পরিচিতি নং-০০০১০৪
নিবাসী: সারকৌশলী (বিমানার)
আলমীক বিল্ডিং, বিএডিসি, ঢাকা।

[Signature]
20/10/20

(মোঃ আব্দুল হোসেন)
পরিচিতি নং-০২০১৩০৫
স্বাক্ষর: এম.এ. হোসেন
"সমস্যা সীমিত আয়, উন্নত মানের সেবা এবং সফল পরিণতি"
বিভাগ: এম.এ. হোসেন কনসাল্টিং সার্ভিস
বিএডিসি, ঢাকা।

[Signature]
20/10/20

(মোঃ ইব্রাহিম হোসেন)
পরিচিতি নং-০২০০৯৫
অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ (সিউসি ক্রমাগত)
বিএডিসি, ঢাকা।

[Signature]
20/10/20

এম এম আলতাফ হোসেন
পরিচিতি নং-০২০০৯০
মহাবারহালাপক (সীল)
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোন: ৯০২-৯৫৫২৩১৭

[Signature]
20/10/20

কুসুমিকা মো: নূর নবী সরদার
পরিচিতি নং-০২০০৮১
সমস্যা পরিচালনা (সীল ও ট্যাম্প)
বিএডিসি, ঢাকা
ফোন: ৯৫৫৯০৭৩

[Signature]
20/10/20

ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান
পরিচিতি নং-০২০০৮১
বিএডিসি, ঢাকা।