

Total Procurement Plan for Development project/programme (2020-2021)

Ministry / Division	: Agriculture (Code 43)
Agency	: Bangladesh Agricultural Development Corporation (Code-4305)
Procuring Entity Name & code	: Dharendra Chandra Debnath, Project Director
Project/ Programme Name & code	: Construction of Rubber Dams to Utilize Surface Water for Enhancing Agricultural Production. Code : 5003

Project Cost (in Lakh Taka)	
Total	: Tk. 17302.60
GOB	: Tk. 17302.60
PA	: Nil

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk	Time Code for Process	Advertise Prequel (if Applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signature of the Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
Acquisition of Assets:																		
A. Procurement of Vehicles.																		
GID2	Procurement of Pickup (Double cabin, 4-wheel drive, (2300-2700 CC)	No.	1	OTM	PD	GOB	50.00	Planned Dates	N/A	20.8.20	05.10.20	20.10.20	25.10.20	25.10.20	10.11.20	17	18	
								Planned Days	0	0	14	14	5	0	14	47		
								Actual Days	0	0	14	14	5	0	14	47		
							Total	50.00										

(Signature)
 ১৭/১১/২০২০
 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 উপপ্রধান প্রকৌশলী (সওকো) অ.ন.
 বিএডিসি, কৃষি ভবন
 ঢাকা।

(Signature)
 ০৬/১০/২০২০
 সর্বাঙ্গীণ চন্দ্র (মুঃ)
 মোঃ আরিফ
 (ফাসডি)
 সপসা পরিচালক (ফস সোর্স)
 বিএডিসি, ঢাকা।

(Signature)
 ১০/১১/২০২০
 মোঃ সায়েদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত গণিব)
 বিএডিসি, ঢাকা।

Dharendra Chandra Debnath
 Project Director
 Rubber Dam Construction Project
 BADC, Sech Bhaban, Dhaka.

মোঃ লুৎফার রহমান
 প্রাপন প্রকৌশলী (সওকো) এঃ দাঃ
 বিএডিসি, ঢাকা।

(Signature)
 ১৭/১১/২০২০
 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 উপপ্রধান প্রকৌশলী (সওকো) অ.ন.
 বিএডিসি, কৃষি ভবন
 ঢাকা।

(Signature)
 ১০/১১/২০২০
 মোঃ সায়েদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত গণিব)
 বিএডিসি, ঢাকা।

(Signature)
 ১০/১১/২০২০
 মোঃ সায়েদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত গণিব)
 বিএডিসি, ঢাকা।

Project Cost (In Lakh Taka)	
Total	: Tk. 17302.60
GOB	: Tk. 17302.60
PA	: Nil

Ministry / Division	: Agriculture (Code 43)
Agency	: Bangladesh Agricultural Development Corporation (Code-4305)
Procuring Entity Name & code	: Project Director
Project / Programme Name & code	: Construction of Rubber Dams to Utilize Surface Water for Enhancing Agricultural Production.

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh. Tk	Time Code for Process	Advertise Prequel (If Applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signature of the Contract	Total time to Completion of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WORKS																
WD4	Construction / re-construction of guide bundh/ embankment	KM	8.62	OTM	PD	GOB	145.99	Planned Dates	N/A	20.8.20	05.10.20	20.10.20	25.10.20	25.10.20	10.11.20	47	20.06.21
								Planned Days		0	14	14	5	0	14	47	
								Actual Days		0	14	14	5	0	14	47	
WD5	Excavation and re-excavation of river & canal	KM	12.40	OTM	PD	GOB	220.13	Planned Dates	N/A	20.8.20	05.10.20	20.10.20	25.10.20	25.10.20	10.11.20	47	20.06.21
								Planned Days		0	14	14	5	0	14	47	
								Actual Days		0	14	14	5	0	14	47	
WD6	Construction of inlet/outlet/U-drain	Meter	380	OTM	PD	GOB	75.00	Planned Dates	N/A	20.8.20	05.10.20	20.10.20	25.10.20	25.10.20	10.11.20	47	20.06.21
								Planned Days		0	14	14	5	0	14	47	
								Actual Days		0	14	14	5	0	14	47	
WD7	Rubber Dam Bag Procurement & installation	m ²	1050 (2 Nos)	DPM	PD	GOB	300.00	Planned Dates	N/A	20.8.20	05.10.20	20.10.20	25.10.20	25.10.20	10.11.20	47	20.06.21
								Planned Days		0	14	14	5	0	14	47	
								Actual Days		0	14	14	5	0	14	47	
WD9	Dam bag Transportation	Nos	3	RFQ	PD	GOB	18.00	Planned Dates	N/A	10.08.20	17.08.20	17.8.20	18.8.20	18.8.20	20.8.20	47	25.06.21
								Planned Days		0	7	0	1	0	2	10	
								Actual Days		0	7	0	1	0	2	10	
Total Value of works Procurement								759.12									

(Signature)
 মোঃ সায়েদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
 বিএডিসি, ঢাকা।

(Signature)
 মোঃ আয়িক
 (যেআইসি)
 সঙ্গসা পরিচালক (স্বয়ং সেচ)
 বিএডিসি, ঢাকা।

(Signature)
 মোঃ নূরুফার রহমান
 প্রধান প্রকৌশলী (সংকো) চঃ দাঃ
 বিএডিসি, ঢাকা।

(Signature)
 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 উপস্থান প্রকৌশলী (সংকো) অ.দা.
 বিএডিসি, কৃষি ভবন
 ঢাকা।

(Signature)
Dhirendra Chandra Debnath
 Project Director
 Rubber Dam Construction Project
 BADC, Secn/Bhaban/Dhaka.
(Signature)
 বিএডিসি, ঢাকা।


Total Procurement Plan for Development Project/ Programme


Ministry / Division	: Agriculture (Code 43)
Agency	: Bangladesh Agricultural Development Corporation (Code-4305)
Procuring Entity Name & code	: Project Director
Project/ Programme Name & code	: Construction of Rubber Dams to Utilize Surface Water for Enhancing Agricultural Production.


Project Cost (In Lakh Taka)	
Total	: Tk. 17302.60
GOB	: Tk. 17302.60
PA	: Nil

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk	Time Code for Process	Advertise Prequel (if Applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signature of the Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	REVENUE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
S/R3	Survey (Dam structure, river/canal & guide bandh)	LS	LS	RFQ	PD	GOB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Days	N/A	10.08.20	17.08.20	17.8.20	18.8.20	18.8.20	20.8.20	20.8.20	25.06.21		
							Total	25.00											
							Grand Total	834.12											


 Dharendra Bhadracharya
 Project Director
 Rubber Dam Construction Project
 BADC, Sach Bhaban, Dhaka.


 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 উপস্থান প্রকৌশলী (সওক) জ.লা
 বিএডিসি, কৃষি ভবন


 মোঃ আরিক
 (ফরাসি)
 সদস্য পরিচালক (ফরাসি)
 বিএডিসি, ঢাকা।


 মোঃ সায়েদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
 বিএডিসি, ঢাকা।


 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 উপস্থান প্রকৌশলী (সওক) জ.লা
 বিএডিসি, কৃষি ভবন


 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 প্রধান প্রকৌশলী (সওক) ৫% দাঃ
 বিএডিসি, ঢাকা।


 মোঃ সায়েদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
 বিএডিসি, ঢাকা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

বঙ্গপ্রদেশকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএজিসি)

১। প্রকল্পঃ "কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূ-পরিষ্কার পানি ব্যবহারের জন্য গ্রামের ডাম নির্মাণ প্রকল্প"

কার্যক্রম/ ছক-১

ক) মোটঃ	১১১১৯.৭১০০
খ) স্থানীয় মূল্যঃ	১১১১৯.৭১০০
গ) প্রকল্প সাহায্যঃ	-

ক) মোটঃ	১১১১৯.৭১০০
খ) স্থানীয় মূল্যঃ	১১১১৯.৭১০০
গ) প্রকল্প সাহায্যঃ	-

ক) মোটঃ	১৭৩.০২৬০
খ) স্থানীয় মূল্যঃ	১৭৩.০২৬০
গ) প্রকল্প সাহায্যঃ	-

আইসিএমের নাম	জুলাই-২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর-২০২০			অক্টোবর-২০২০ থেকে ডিসেম্বর-২০২০			জানুয়ারী ২০২১ থেকে মার্চ ২০২১			এপ্রিল ২০২১ থেকে জুন ২০২১			মোট
	লক্ষ্যমাত্রা			লক্ষ্যমাত্রা			লক্ষ্যমাত্রা			লক্ষ্যমাত্রা			
	ভৌত (মোট)	আর্থিক	মোট	ভৌত	আর্থিক	মোট	ভৌত	আর্থিক	মোট	ভৌত	আর্থিক	মোট	
১। প্রকল্পের সময় (কোটি টাকায়)	২	৩	৫	৮	৯	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৮	২০
বাজ্য বয়ঃ	৪ জন	৩ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন	১ জন
কর্মকর্তাদের বেতন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারীদের বেতন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
ভাতাদি	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
সরবরাহ ও সেবা	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
সেবারত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
সিডি ভাড়া	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
মোট বাজ্য বয়ঃ	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
মূলধন ব্যয়ঃ	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
সাম্পদ সংগ্রহ	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
ডারল কেরিন পিক-আপ ক্রয়	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
কম্পিউটার ও কন্সিঃ সামগ্রী	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
আফস আসনবারণ	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
মোট সম্পদ সংগ্রহ	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
ভূমি অধিগ্রহণ	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
হাইড্রোলিক এলিভেটর ডাম	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
রাবার ডাম নির্মাণ	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
হেডগেজ/জলাধার নির্মাণ	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
গাছিত বাঁধ/ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
নলী/খাল পুনঃবন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
ডাম ব্যাপ ক্রয় ও স্থাপন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
সিঙ্ক শীট পাইল ক্রয় ও স্থাপন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
রাবার ব্যাপ পরিবহন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
উপ-মোট নির্মাণ ও পূর্ত	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
মোট মূলধন ব্যয়ঃ	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন
সর্বমোট ব্যয় (স্বাক্ষর + মূলধন)	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন

৬। প্রকল্প ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলেঃ

ভূমি পরিমাপ

প্রাকল্পিত ব্যয় (কোটি টাকায়) ১০০০.০০

আধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ

আধিগ্রহণের সমাপ্তির তারিখ

মোঃ সাইফুল হোসেন
উপস্থাপন প্রকৌশলী (সেতলা) অ.স.
বিএজিসি, কৃষি ভবন
ঢাকা।


মোঃ লুৎফর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (সেতলা) চঃ দাঃ
বিএজিসি, ঢাকা।

মোঃ আরিফ
(যোগাযোগ)
সাপসা পরিচালক (ফ্রন্ট লেভেল)
বিএজিসি, ঢাকা।


মোঃ সাইফুল হোসেন
মোঃ সায়েরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বিএজিসি, ঢাকা।


ডাম ব্যাপ ক্রয় ও স্থাপন ব্যয়ে ১০৫২.০৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও বাস্তব এ ব্যয়ে ব্যয় হবে প্রায় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট টাকা অবশিষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে প্রায় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যা ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।


Gantt Chart for Procurement of Double Cabin Pickup




Activity	Description
A	Invite/Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of Contract
G	Total time to contract Signature
H	Time for completion of contract


 25.9.20
Dhirendra Chandra Debnath
 Project Director
 Rubber Dam Construction Project
 BADC, Sech Bhaban, Dhaka.



 25/9/2020
 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 প্রধান প্রকৌশলী (সড়ক) অ.দা
 বিএডিসি, ঢাকা


 25/9/2020
 মোঃ নূরুল করিম
 প্রধান প্রকৌশলী (সড়ক) অ.দা
 বিএডিসি, ঢাকা



 25/9/2020
 মোঃ আরিফ
 (মুহতারিফ)
 সদস্য পরিচালক (স্বয়ং সেচ)
 বিএডিসি, ঢাকা



 25/9/2020
 মোঃ সাইয়দুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
 বিএডিসি, ঢাকা


Gantt Chart for Construction of Inlet/Outlet Structure





Activity	Description
A	Invite/Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of Contract
G	Total time to contract Signature
H	Time for completion of contract


 ১.৭.২০
Dhirendra Chandra Debnath
 Project Director
 Rubber Dam Construction Project
 BADC, Sech Bhaban, Dhaka.



 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 উপস্থান প্রকৌশলী (সংক) অ.স.
 বিএডিসি, কৃষি ভবন
 ঢাকা।


 মোঃ কুতুবুর রহমান
 প্রধান প্রকৌশলী (সংক) ১ঃ দাঃ
 বিএডিসি, ঢাকা।


 মোঃ জারিক
 (মুদ্রাভিঃ)
 সদস্য-পরিচালক (স্বয়ং সেত)
 বিএডিসি, ঢাকা।



 মোঃ সায়েদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
 বিএডিসি, ঢাকা।


Gantt Chart for Re-Construction of Guide Bundh/Embankment





Activity	Description
A	Invite/Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of Contract
G	Total time to contract Signature
H	Time for completion of contract


 5.4.20
Dharendra Chandra Debnath
 Project Director
 Rubber Dam Construction Project
 BADC, Sech Bhaban, Dhaka.



 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 উপস্থান প্রকৌশলী (সওক) অ.ন
 বিএডিসি, কৃষি ভবন


 মোঃ লুৎফর রাহমান
 প্রধান প্রকৌশলী (সওক) ডঃ দাঃ
 বিএডিসি, ঢাকা.



 মোঃ আরিফ
 (ফোনালিসি)
 সদস্য পরিচালক (স্বয়ং সেচ)
 বিএডিসি, ঢাকা।



 মোঃ সায়েদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
 বিএডিসি, ঢাকা।


Gantt Chart for Excavation and Re-Excavation of River & Canal





Activity	Description
A	Invite/Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of Contract
G	Total time to contract Signature
H	Time for completion of contract


 5-7-20
Dharendra Chandra Debnath
 Project Director
 Ribher Dam Construction Project
 BADC, Sech Bhaban, Dhaka.



 5-7-20
 মোঃ সাইদুল হোসেন
 উপস্থান প্রকৌশলী (সেওকা) অ.দা
 বিএডিসি, কুমিল্লা
 Project


 5-7-20
 মোঃ নূরুহর রহমান
 প্রধান প্রকৌশলী (সেওকা) চঃ দাঃ
 বিএডিসি, ঢাকা



 5-7-20
 মোঃ জাবর
 (সুপারভাইজার)
 সদস্য পরিচালক (কুমিল্লা)
 বিএডিসি, ঢাকা।



 5-7-20
 মোঃ সাইয়দুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
 বিএডিসি, ঢাকা।


Gantt Chart for Rubber Dam Bag Procurement & Installation





Activity	Description
A	Invite/Advertise tender
B	Tender Opening
C	Tender evaluation
D	Approval to award
E	Notification of Award
F	Signing of Contract
G	Total time to contract Signature
H	Time for completion of contract


 5.7.20
Dharendra Chandra Debnath
 Project Director
 Rubber Dam Construction Project
 BADC, Sech Bhaban, Dhaka.


 5.7.20
 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 উপস্থাপন প্রকৌশলী (সওক) অ.দা.
 বিএডিসি, কৃষি ভবন
 ঢাকা।


 মোঃ লুৎফুর রহমান
 প্রধান প্রকৌশলী (সওক) চঃ দাঃ
 বিএডিসি, ঢাকা।


 মোঃ আরিক
 (মুহাসিব)
 সদস্য পরিচালক (স্বয়ং সেত)
 বিএডিসি, ঢাকা।


 মোঃ সায়েদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
 বিএডিসি, ঢাকা।